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La Urbanización Bosques de Miraflores es un proyecto inmobiliario que se 
desarrollará en la parroquia urbana de Juan Montalvo, en la ciudad de Cayambe, provincia 
de Pichincha. Este producto, de tipo urbanización privada, está conformado por setenta y 
seis lotes desde los 300m2 y cuenta con servicios complementarios que le dan valor 
agregado.  El promotor de este proyecto es Carrillo Serrano Arquitectos, que cuenta con 
más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos residenciales. 
Este Plan de Negocio muestra la viabilidad del proyecto con base en el análisis de 
todos los componentes que intervienen en el proceso de integración del proyecto como: el 
entorno macroeconómico, la localización, el mercado, el componente de costos y 






Urbanización Bosques de Miraflores is a real estate project that will be developed in 
the urban parish of Juan Montalvo, in the city of Cayambe, province of Pichincha. This 
product, gated community, is made up of seventy-six lots from 300m2 and has 
complementary services that give added value. The promoter of this project is Carrillo 
Serrano Arquitectos, who has more than 15 years of experience in the development of 
residential projects. 
This Business Plan shows the feasibility of the project based on the analysis of all 
the components that intervene in the project integration process such as: the 
macroeconomic environment, the location, the market, the cost and commercialization, the 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
1.1 Antecedentes 
La Urbanización Bosques de Miraflores es un proyecto inmobiliario tipo 
urbanización privada que se llevará a cabo en la ciudad de Cayambe, provincia de 
Pichincha, en la parte oeste de la parroquia urbana de Juan Montalvo a quinientos metros 
de la vía Panamericana E35, este proyecto planea ejecutarse el primer semestre del año 
2018 y tendrá una duración de 24 meses. El producto que se comercializará son lotes 
urbanizados desde los 300m2 que cuenten con todos los servicios básico y con servicios 
complementarios como portón de acceso vehicular con garita, amplias áreas verdes y 
recreativas y casa comunal. 
1.2 Promotor 
Carrillo Serrano Arquitectos cuenta con 15 años de experiencia en el diseño y 
construcción de proyectos residenciales enfocados al nivel socioeconómico medio alto y 
alto en la ciudad de Quito, específicamente en la parroquia de Tumbaco. En los últimos 
años ha incursionado en la planificación de urbanizaciones con el proyecto “El Guarangal” 
a las afueras de la parroquia de Guayllabamba. Sus diseños se caracterizan por una 
arquitectura propia que busca mantener una armonía con el entorno. 
1.3 Entorno Macroeconómico 
Actualmente, el Ecuador se encuentra atravesando un ciclo económico de recesión, 
ocasionado por la caída de los precios del petróleo a partir del segundo semestre de 2014, 
la falta de incentivos a la inversión privada y la imposición de leyes tributarias y laborales 
dirigidas exclusivamente al sector de la construcción han afectado significativamente su 
desempeño lo que se refleja en la caída del número nuevos productos lanzados al mercado 
y en el aumento del desempleo. Los indicadores macroeconómicos bridan un panorama 
claro de hacia dónde se dirige el país. Esta información es de vital importancia para la 





La Urbanización Bosques de Miraflores se localizará en la parte sur de la ciudad de 
Cayambe, en la parroquia urbana de Juan Montalvo. Esta parroquia es uno de los nuevos 
ejes de desarrollo de la ciudad y cuenta, en gran medida, con los servicios necesarios para 
la planificación de nuevos proyectos inmobiliarios. Luego del análisis de todas las 
variables de localización se ha encontrado que el emplazamiento del proyecto cumple con 
la mayoría de puntos evaluados para la viabilidad del mismo.  
1.5 Análisis de Mercado 
Las parroquias urbanas de Cayambe y Juan Montalvo cuentan con características de 
vivienda propias, las cuales deben ser tomadas en cuenta al analizar el mercado potencial 
de futuros compradores de este proyecto. Este capítulo busca dar una perspectiva clara del 
mercado inmobiliario local, cabe mencionar que actualmente en el cantón no se ofrece el 
producto de Urbanización. También, por su cercanía con la Ciudad de Quito se plantea la 
opción de un mercado para segunda vivienda o vacacional. 
El análisis de mercado muestra las características de la población, situación 
socioeconómica, dotación de servicios y preferencias al momento de elegir una vivienda. 
En el caso de la ciudad de Cayambe y gracias al planteamiento de polos de desarrollo, se 
ha estandarizado las zonas y se reconoce el segmento de mercado al que se enfocan los 
productos de vivienda que se han venido ofreciendo en los últimos años. 
Los resultados obtenidos de la encuesta de preferencias de segunda vivienda 
muestran que, por su cercanía con la ciudad de Quito, la Urbanización Bosques de 
Miraflores puede ser una opción viable para las personas que buscan un espacio para la 
construcción de una vivienda vacacional. 
1.6 Diseño Arquitectónico 
El diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para 
el ser humano, presentando soluciones técnicas y constructivas que tomen en cuenta 
elementos como: el entorno físico, la organización, la creatividad y método constructivo. 
La Urbanización Bosques de Miraflores busca crear un ambiente residencial, que cumpla 
con las normativas que dicta el GADIP Municipio de Cayambe, con la “Ordenanza de 
Administración y Control del Territorio Del Cantón Cayambe”. El proyecto, en su 
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planificación, cumple con la normativa técnica y buscará una identidad propia en cuanto al 
estilo arquitectónico que se va a usar. Además, se busca crear un equilibrio con el entorno 
y dar un espacio confortable.  
1.7 Análisis de Costos 
En este capítulo se llevará a cabo un análisis de los costos que incurrirá el proyecto 
Urbanización Bosques de Miraflores, esto con el fin de conocer a fondo cada uno de los 
principales componentes. Una planificación adecuada del presupuesto, brindará una 
perspectiva clara de las necesidades de financiamiento y objetivos de ventas que tendrá que 
considerar el promotor para tener un modelo de negocio exitoso. 
Con base en el presupuesto realizado con el Promotor al 30 de agosto de 2017, se 
obtuvo la siguiente información: el costo total del proyecto es de USD $ 1,328,715, 
dividido en tres factores importantes como: Terreno que representa el 33% con USD $ 
444,415; los Costos Directos representarán el 47% con USD $628,169; y los Costos 
Indirectos representan el 19% con USD $256,131. 
1.8 Análisis de la Estrategia Comercial 
La Urbanización Bosques de Miraflores deberá planificar una estrategia comercial 
adecuada para cumplir con los requerimientos financieros durante la vida del proyecto. 
Este capítulo identificará cada uno de los componentes que intervienen en la estrategia de 
comercialización y su impacto en la factibilidad del mismo. Una vez evaluada cada una de 
las variables que componen la mezcla de marketing, se puede observar como la 
planificación del proyecto busca presentar al mercado un producto de alta calidad, que 
cumpla y supere las expectativas del comprador. Con un precio acorde al medio y que 
permita al segmento de mercado al que está enfocado alcanzarlo. 
1.9 Análisis Financiero 
La factibilidad financiera del proyecto Bosques de Miraflores será analizada en este 
capítulo mediante análisis del flujo del efectivo del proyecto. Determinar una Tasa de 
Descuento adecuada será de vital importancia para reconocer cual es rendimiento mínimo 
esperado por los inversionistas. Una vez identificada esta tasa, se procedió con el análisis 
del Valor Actual Neto, que dio como resultado la viabilidad del proyecto. Paso siguiente se 
identificaron los tres escenarios de sensibilidad que pueden afectarlo como: aumento de 
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costos, disminución de precios y aumento de tiempo de ventas. Los resultados obtenidos 
son alentadores y muestran la factibilidad de la Urbanización Bosques de Miraflores. 
1.10 Análisis del Componente Legal 
El proyecto deberá cumplir con toda la normativa legal vigente en el país, de 
acuerdo al momento en el que se encuentre dentro de su ejecución. Este capítulo busca dar 
una perspectiva clara de los pasos que deberá tomar el promotor en las etapas de 
planificación, ejecución, comercialización y cierre para que el proyecto cumpla con las 
normativas locales, de carácter societario, laboral y tributario y que concluirá con la 
entrega del producto a los compradores. 
1.11 Optimización 
La Urbanización Bosques de Miraflores al encontrase en etapa de planificación 
deberá encontrar áreas de oportunidad para la optimización de cualquiera de los 
componentes del proyecto, esto con fin de maximizar los beneficios que obtendrá el 
promotor con la ejecución del mismo. Una vez llevado a cabo el análisis de optimización 
se presenta la factibilidad del mismo. Y al encontrarse en etapa de planificación podrá 
buscar áreas para la optimización de los componentes que comprenden este Plan de 
Negocio.  
1.12 Gerencia del Proyecto 
La metodología de Ten Step para la gerencia de proyectos se presenta como una 
herramienta útil para la planificación, ejecución y cierre del proyecto Urbanización 
Bosques de Miraflores, una vez revisadas cada una de las gestiones, se pueden identificar 
las variables internas y externas que afectarán al proyecto y que planes de contingencia se 
tendrá a la mano para evitar la pérdida de tiempo y recursos. El proyecto necesitará de un 
director de proyecto que se encargará de llevar al éxito la ejecución de este producto 




2 ENTORNO MACROECONÓMICO 
2.1 Introducción 
Actualmente, el Ecuador se encuentra atravesando un ciclo económico de recesión, 
ocasionado por la caída de los precios del petróleo a partir del segundo semestre de 2014, 
la falta de incentivos a la inversión privada y la imposición de leyes tributarias y laborales 
dirigidas exclusivamente al sector de la construcción. Adicional a esto el cambio de 
gobierno genera incertidumbre al no conocerse el plan estratégico para los próximos cuatro 
años sin que se esperen cambios significativos al modelo del régimen anterior.  
Los factores macroeconómicos como: PIB, Inflación y Tasa de Desempleo entre 
otros bridan un panorama claro de hacia dónde se dirige el país. Esta información es de 
vital importancia para la planificación y realización de nuevos proyectos inmobiliarios.  
2.2 Objetivos 
Tabla 1 Objetivos del Entorno Macroeconómico 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
1 
Identificar los principales indicadores económicos del Ecuador y su impacto en los 
últimos diez años 
2 
Pronosticar el comportamiento de los indicadores económicos para los años 2017 y 
2018 
3 
Evaluar el impacto que tendrán los indicadores económicos en la viabilidad del 
proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
 
2.3 Metodología 
Esta investigación utilizó como fuentes de información secundarias a instituciones, 
organizaciones y medios electrónicos de carácter público y privado, nacional y extranjero 
como: el Banco Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 
Indicador del Desarrollo Mundial del Banco Mundial, Standard and Poor’s, la Asociación 
de Bancos Privados del Ecuador, Bloomberg, Investopedia y Expoflores. 
La información fue recopilada de los últimos 10 años (2006-2016). Para lo cual se 
usarán precios corrientes en dólares americanos. Las cifras representan datos oficiales en el 
período 2006-2015, preliminares (pre) 2016 y estimadas (est) para los años 2017 y 2018. 
Estos datos fueron procesados en Microsoft Excel y analizados por Marco Carrillo Cadena. 
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2.4 Producto Interno Bruto 
 
Gráfico 1 PIB, PIB Preliminar y PIB Estimado. 
Fuente: Indicador del Desarrollo Mundial del Banco Mundial. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
El Producto Interno Bruto es el valor total de los bienes y servicios finales 
producidos por un país en un periodo determinado (Heakal, 2017). Este indicador muestra 
el tamaño de la economía y refleja los ciclos económicos de expansión y contracción. En el 
caso del Ecuador, durante los últimos 10 años la economía ha experimentado etapas de 
crecimiento, después de la crisis financiera internacional de 2007-2008, hasta llegar a un 
pico máximo de 7.87% en 2011 debido a los altos precios del petróleo. 
A partir de 2012 las tasas de crecimiento anual de la economía ecuatoriana 
presentaron una desaceleración moderada hasta el segundo semestre de 2014, cuando los 
precios internacionales del petróleo cayeron significativamente de USD $107.6/barril en 
junio de 2014 a un mínimo de USD $29.64/barril en febrero de 2016 (Bloomberg L.P., 
2017). Con datos preliminares del año 2016 se puede observar la entrada a un período de 
recesión de la economía, caracterizado por dos o más trimestres que presentan crecimiento 
negativo, la tasa preliminar para este año es de -1.47% anual. 
Para los siguientes 2 años (2017-2018) se espera una recuperación mínima del 
crecimiento del PIB, dependiendo de los incentivos a la producción, de las leyes 
tributarias, de las leyes laborales, de la factibilidad de financiamiento del sector bancario; 





































































2.5 Producto Interno Bruto de la Construcción 
 
Gráfico 2 PIB, PIB Preliminar y PIB Estimado de la Construcción. 
Fuente: Indicador del Desarrollo Mundial del Banco Mundial. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
A 2016, el sector de la construcción representa el 9% total del PIB (Banco Central 
del Ecuador, 2017). Al analizar el comportamiento del PIB de la construcción para los 
últimos 10 años se han encontrado tasas de crecimiento de 2 dígitos en los años 2011 y 
2012 y un crecimiento sostenido muy por encima del PIB total del Ecuador. A partir de 
2014, esta tendencia cambia en parte por la caída del precio del petróleo y la incertidumbre 
causada por las leyes de herencia y plusvalía que deprimieron el sector con crecimientos 
negativos de -1.75% en 2015 a -8.86% en 2016. 
 
Gráfico 3 Componentes del PIB del Ecuador. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 











































































Componentes del PIB del Ecuador
Manufactura Comercio Construcción
Enseñanza y Salud Agricultura Otros Elementos del PIB




2.6 Exportaciones de Petróleo 
 
Gráfico 4 Ingresos por Exportaciones de Petróleo. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Para 2015 el petróleo representa el 34% del total de exportaciones del Ecuador (The 
Observatory of Economic Complexity, 2017). El alza de los precios a partir del año 2011 
benefició los ingresos percibidos por el Estado, que los enfocó al gasto público y de 
infraestructura. A partir de 2014 con la caída paulatina de los precios del barril de petróleo, 
el ingreso de dólares al mercado ecuatoriano disminuyó y trajo como consecuencia la toma 
de medidas económicas restrictivas como: la aplicación de salvaguardias y cupos limitados 
a la importación de productos. 
 
Gráfico 5 Precio del Petróleo Ecuatoriano. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 






































































Precio del Petróleo Ecuatoriano
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2.7 Balanza Comercial 
 
Gráfico 6 Balanza Comercial del Ecuador. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones e importaciones de 
bienes entre países sin contemplar la prestación de servicios, inversiones o movimientos de 
capital (Investopedia, 2017). Al hacer comparación anual entre exportaciones e 
importaciones encontramos que de 2006 a 2008 el país presentaba un superávit. Esta 
situación cambio después de la crisis financiera y la caída de los precios del petróleo donde 
brecha se fue ampliando lo que obligó al Estado a la imposición de salvaguardias. Para los 
siguientes 2 años se espera que déficit no se tan amplio como en 2015. 
 
Gráfico 7 Variación Porcentual de la Balanza Comercial. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 















































Balanza Comercial del Ecuador
Exportaciones Exportaciones (pre) Exportaciones (est)
Importaciones Importaciones (pre) Importaciones (est)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ% Exportaciones 7.13% 0.02% 2.98% -4.79% -0.24% 5.67% 5.47% 2.56% 4.20% -0.37%









Variación Porcentual de la Balanza Comercial
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2.8 PIB per Cápita, Canasta Básica e Ingreso Familiar 
 
Gráfico 8 PIB per Cápita del Ecuador. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
El PIB per cápita es el valor del PIB dividido para el número de habitantes de un 
país. (Investopedia, 2017) Para 2016 se espera que este valor llegue a USD $5,367.00.  
Uno de los indicadores que mejor refleja cómo se maneja el ingreso percibido por 
una familia es la comparación de la canasta básica y el ingreso familiar. El aumento 
escalonado de los Salarios Básicos Unificados en los últimos 10 años (Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos, 2017) redujo notablemente la brecha entre el ingreso y costo de 
la canasta básica, que se refleja en la mejora de condiciones de vida de los habitantes. 
 
Gráfico 9 Canasta Básica vs Ingreso Familiar. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
































PIB per Cápita del Ecuador
PIB per Cápita PIB per Cápita (pre) PIB per Cápita (est)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Canasta Básica 448 461 500 521 539 561 589 609 637 665 687 706










Canasta Básica vs Ingreso Familiar
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2.9 Inflación e Índice de Precios de la Construcción 
 
Gráfico 10 Inflación Anual. 
Fuente: Indicador del Desarrollo Mundial del Banco Mundial. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
La inflación es el aumento generalizado de los bienes y servicios de un país, que 
resta poder adquisitivo a sus habitantes (Investopedia, 2017). El Ecuador al tener una 
economía dolarizada donde la política monetaria no puede devaluar la moneda, ha tenido 
periodos de inflación moderada. Para 2016 se espera una inflación anual de 1.09% y que 
esta tendencia se mantenga para los próximos 2 años. En cuanto al Índice de Precios de la 
Construcción se observa variaciones negativas por el estancamiento por el que atraviesa 
este sector desde el 2016. 
 
Gráfico 11 Índice de Precios de la Construcción. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
























2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inflación Anual
Inflación Anual Inflación Anual (pre) Inflación Anual (est)
181 191 
217 212 216 
228 237 238 237 
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2.10 Remesas y Riesgo País 
 
Gráfico 12 Ingreso de Remesas al Ecuador. 
Fuente: Indicador del Desarrollo Mundial del Banco Mundial. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Las remesas son las transferencias, giros o envíos de dinero que hacen ciudadanos 
expatriados hacia su país (Investopedia, 2017). En el caso del Ecuador, Estados Unidos 
representa el mayor origen de remesas seguido por España. Debido a la crisis financiera, la 
crisis europea de deuda y al nuevo gobierno norteamericano, se puede observar una caída 
en las remesas enviadas hacia el Ecuador. 
El riesgo país o índice EMBI+, mide el retorno que generan los Bonos emitidos por 
gobiernos y representa el riesgo de hacer negocios en la región (Investopedia, 2017). La 
caída del precio del petróleo y la incertidumbre política ha aumentado el riesgo de hacer 
negocios en el Ecuador que se encuentra en el segundo más alto después de Venezuela. 
 
Gráfico 13 Riesgo País del Ecuador de 2006 a 2017. 
Fuente: Indicador del Desarrollo Mundial del Banco Mundial. 
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2.11 Índice de Desempleo 
 
Gráfico 14 Índice de Desempleo del Ecuador. 
Fuente: Indicador del Desarrollo Mundial del Banco Mundial. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
En los últimos 10 años se puede observar una disminución en la tasa de desempleo 
hasta 2014, donde, la caída de los precios del petróleo contrajo la economía nacional, que 
se refleja en el aumento a 4.77% en 2015, 5.20% en 2016 y se estima que para los 
siguientes años aumente en un 6.60% y 5.80% respectivamente. Cabe mencionar que a 
marzo de 2016 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en su reporte de Indicadores 
Laborales muestra que las personas en edad de trabajar son 8 millones, de las cuales 5.3 
millones son económicamente activas y 2.7 millones inactivas. 
Al analizar la información obtenida de este reporte encontramos que la 
participación de los empleados de la construcción en la composición nacional total es del 
6.3% a marzo de 2016 comparado con el 7.3% marzo de 2013. (Instituto Nacional de 
Estadisticas y Censos, 2016). Adicional a esto se debe mencionar que en los últimos 10 
años se han hecho avances en la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
con datos que muestran que en 2007 solo el 19.8% tenía esta cobertura en comparación a 
























2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Índice de Desempleo del Ecuador
Tasa de Desempleo Tasa de Desempleo (pre) Tasa de Desempleo (est)
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2.12 Cartera de Crédito 
 
Gráfico 15 Cartera de Crédito del Ecuador. 
Fuente: Asociación de Bancos Privados del Ecuador. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
En los últimos 10 años el sector financiero ha venido presentando una oferta de 
crédito sostenible. El segmento vivienda mediante créditos hipotecarios ha presentado un 
crecimiento moderado en comparación con las carteras comercial y consumo. Esto debido 
en gran parte a la cantidad prestada y el tiempo de amortización de la misma. Para 2016 se 
puede ver una disminución de la cantidad prestada esto debido al ciclo económico de 
recesión que atraviesa el país. Las instituciones financieras se han venido desempeñando 
con manejo sobresaliente que no sugiere un problema de liquidez y solvencia a largo plazo. 
 
Gráfico 16 Composición de la Cartera de Crédito.  
Fuente: Asociación de Bancos Privados del Ecuador. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Comercial 36.4 42.0 49.8 50.1 55.3 65.6 79.8 93.2 106.2 112.4 107.4
Consumo 19.8 24.6 28.0 31.7 37.0 51.5 61.9 66.3 73.0 74.8 67.6
Educativo - - - - - - 0.0 0.0 0.2 4.4 4.8
Microempresa 4.6 6.0 8.2 9.2 10.0 12.6 14.8 14.5 15.6 16.3 15.8































Composición de la Cartera de Crédito





Gráfico 17 Cartera de Depósitos del Ecuador. 
Fuente: Asociación de Bancos Privados del Ecuador. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Los depósitos monetarios y de ahorro han presentado un crecimiento sostenido a 
partir del año 2009 a 2016, lo que se refleja en el crecimiento de la cartera de crédito a 
diferentes segmentos. (Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2017) Para 2015 se 
puede observar una caída en los depósitos monetarios que se han ido recuperando durante 
2016, mientras que los depósitos de ahorro presentan un estancamiento. En cuanto a los 
depósitos a plazo se puede observar un crecimiento moderado, como es el caso de los 
plazos a más de 365 días. 
 
Gráfico 18 Composición de la Cartera de Depósitos. 
Fuente: Asociación de Bancos Privados del Ecuador. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Depósitos 3.6 45.0 59.6 59.4 71.0 82.7 92.0 102.3 110.5 103.3 107.7
De ahorro 2.4 29.8 37.4 40.4 49.0 59.8 69.6 78.8 89.5 88.6 86.9
De 1 a 30 días 0.8 9.6 13.2 15.9 15.5 16.6 20.3 21.5 23.7 24.7 26.9
De 31 a 90 días 0.9 11.2 14.9 15.2 17.8 19.0 23.4 25.2 28.2 29.7 32.2
De 91 a 180 días 0.5 7.5 9.2 8.6 10.8 11.4 13.9 16.6 20.4 21.1 22.2
De 181 a 360 días 0.4 4.8 6.0 5.4 5.8 6.3 8.0 9.5 12.9 13.4 13.6
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2.14 Tasas de Interés 
Tabla 2 Tasas Referenciales a junio de 2017. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
TASAS REFERENCIALES A JUNIO DE 2017 
Productivo Corporativo 7.78 Comercial Prioritario Corporativo 7.72 
Productivo Empresarial 9.78 Comercial Prioritario Empresarial 9.62 
Productivo PYMES 11.5 Comercial Prioritario PYMES 10.61 
Comercial Ordinario 8.08 Consumo Ordinario 16.82 
Educativo 9.50 Consumo Prioritario 16.63 
Inmobiliario 10.5 Microcrédito Minorista 28.04 
Vivienda de Interés Público 4.98 Microcrédito de Acumulación Simple 25.07 
Inversión Pública 8.37 Microcrédito de Acumulación Ampliada 21.60 
 
El Banco Central del Ecuador emite boletines mensuales que publican las tasas de 
interés activas efectivas, para los diferentes segmentos a los que se enfoca el crédito. A 
junio de 2017 la tasa de interés para créditos Inmobiliarios se ubicó en 10.55% y la de 
Vivienda de Interés Público en 4.98%.  
2.15 Volumen de Crédito Inmobiliario 
 
Gráfico 19 Volumen del Crédito Inmobiliario para 2016. 
Fuente: Asociación de Bancos Privados del Ecuador. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Para 2016 la Banca Privada fue la encargada de emitir la mayor cantidad de créditos 
del segmento inmobiliario con USD $484.8 millones, seguido por las Mutualistas con USD 
$81.3 millones y Sociedades Financieras que desembolsaron créditos de este tipo hasta 









1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12
Bancos 30.4 34.2 65.5 32.2 34.6 40.0 35.1 38.9 39.5 41.4 38.5 54.5
Mutualistas 3.8 3.6 3.6 3.4 4.4 5.3 24.0 6.9 7.7 6.9 7.8 3.8
S. Financieras 0.4 0.1 0.1 0.1 - - - - - - - -
Volumen del Crédito Inmobiliario a 2016
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2.16 Conclusiones del Entorno Macroeconómico 
Tabla 3 Matriz de Conclusiones del Entorno Macroeconómico. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
# INDICADOR OBSERVACIÓN VIABILIDAD 
1 PIB Economía en recesión - 
2 PIB de la Construcción 
Entrada en vigencia de 
Ley de Herencia y 
Plusvalía 
- 
3 Exportaciones de Petróleo Precios estables = 
4 Balanza Comercial 
Déficit con brecha 
inferior 
= 
5 PIB per Cápita Economía en recesión - 
6 Canasta Básica vs Ingreso Familiar 
Canasta Básica igual 
Ingreso Familiar 
+ 
7 Inflación Crecimiento moderado + 
8 Índice de Precios de la Construcción 




No se ve caídas 
significativas a LP 
= 
10 Riesgo País 
Panorama pesimista para 
inversión extranjera 
+ 
11 Tasa de Desempleo 
No se ve un aumento 
significativo a LP 
= 





Recuperación lenta en 
economía de recesión 
= 
14 Tasas de Interés 
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= 
15 Volumen del Crédito Inmobiliario 
Se siguen 
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La Urbanización Bosques de Miraflores se localizará en la parte sur de la ciudad de 
Cayambe, en la parroquia Juan Montalvo. Esta parroquia es el nuevo eje de desarrollo de la 
ciudad y cuenta en gran medida con los factores necesarios para planificar nuevos 
proyectos inmobiliarios y urbanísticos. Para esta investigación se ha decidido tomar a las 
parroquias urbanas: Cayambe y Juan Montalvo, como base de estudio. 
3.2 Objetivos 
Tabla 4 Objetivos de la Localización del Proyecto. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
1 
Analizar el entorno del proyecto Urbanización Bosques de Miraflores en la ciudad de 
Cayambe, específicamente en la parroquia urbana de Juan Montalvo 
2 
Determinar la viabilidad del proyecto con base al análisis y evaluación de diferentes 
variables como: aspectos morfológicos, servicios en la zona, vialidad, transporte, medio 
ambiente, uso de suelo, precios referenciales de bienes raíces, entre otros 
3 
Evaluar los resultados obtenidos y presentar las ventajas y desventajas de ubicar al 
proyecto urbanístico en esta localización 
 
3.3 Metodología 
Para este capítulo se utilizó como fuentes de información primaria al Informe de 
Línea de Fábrica y Estudio Topográfico, obtenidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, que para efectos 
de esta investigación será nombrado sólo como GADIP Municipio de Cayambe. Adicional 
a esto se realizaron visitas de campo para recolectar información fotográfica de los 
diferentes puntos de interés en la ciudad de Cayambe. 
Las fuentes de información secundaria utilizadas fueron: la Actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015 – 2020, el Instituto 
Espacial Ecuatoriano, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, el Departamento de Avalúos y Catastros del GADIP 
Municipio Cayambe, entre otros. Los mapas de ubicación fueron realizados por el 
Arquitecto David Carrillo Cadena.   
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3.4 Ubicación Geográfica 
La Urbanización Bosques de Miraflores se localizará en Sudamérica, país Ecuador, 
provincia Pichincha, cantón Cayambe, parroquia Juan Montalvo. 
 
Gráfico 20 Ubicación del Ecuador y de la Provincia de Pichincha. 
Fuente: Wikipedia. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Gráfico 21 Ubicación del Cantón Cayambe. 
Fuente: Wikipedia. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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3.5 Información General del Cantón Cayambe 
Tabla 5 Información General del Cantón Cayambe. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015-2025 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CANTÓN CAYAMBE 
Cabecera Cantonal Cayambe 
Fecha de Fundación 25 de junio de 1824 
Fecha de Cantonización 23 de julio de 1883 
Límites 
Norte Provincia de Imbabura 
Sur Distrito Metropolitano de Quito 
Este Provincia del Napo y Sucumbíos 
Oeste Cantón Pedro Moncayo 
Parroquias 
Urbanas (2) Cayambe y Juan Montalvo 
Rurales (6) 
Ascázubi, Cangahua, Olmedo, Otón, 
Ayora y Cusubamba 
Superficie 1,350 Km2 
Coordenadas  0°02′38″N 78°09′22″O 
Altitud De 2,700m a 5,790m sobre el nivel del mar  
Clima (Temperatura)  Entre 8⁰ y 22⁰ grados centígrados  
Precipitaciones Media anual de 600 a 800 mm 
Población a 2016 
Total 100,126   100% 
Urbana 45,058     45% 
Rural 55,068     55%    
Accesibilidad Vía Panamericana Norte E35 
 
El cantón Cayambe se encuentra ubicado al nororiente de la provincia de Pichincha, 
a 70km de la ciudad de Quito. Su nombre se deriva del pueblo indígena Kayambi que se 
asentó en la zona, antes de la conquista española. (GADIP Municipio de Cayambe, 2015) 
Uno de los principales puntos de referencia es el volcán Cayambe con una altura de 
5,790msnm (Instituto Geofísico - EPN, 2017) y también el cruce de la línea equinoccial. 
La población total del cantón para 2016 fue de 100,126 habitantes distribuidos en un 45% 
en las parroquias urbanas y un 55% en las parroquias rurales. 
Las principales actividades económicas que se realizan en el cantón son: la 
floricultura, actividades agropecuarias y de producción de leche. El sector floricultor ha 
instalado su infraestructura en los valles y planicies junto a las parroquias urbanas 
Cayambe y Juan Montalvo, lo que ha generado un efecto dinamizador en la economía 
local, que se refleja en la promoción de nuevas áreas para la creación de sistemas de 
vivienda como lotizaciones, fraccionamientos, conjuntos de viviendas y urbanizaciones. 
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3.6 Ubicación Local 
La Urbanización Bosques de Miraflores se localizará en la parte sur de la ciudad de 
Cayambe en la parroquia urbana de Juan Montalvo, en el barrio Miraflores Bajo. El terreno 
está situado en la parte oeste de la parroquia a 500 metros de la vía Panamericana Norte 
E35, y a 3km del centro de la ciudad de Cayambe. Una de las ventajas de esta ubicación es 
el fácil acceso a los servicios como: educación, recreación, salud y comercio de la ciudad.   
Tabla 6 Información del Terreno 
Fuente: Informe de Línea de Fábrica 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena.  
INFORMACIÓN DEL TERRENO 
Superficie 44,456.89 m2 
Límites 
Norte Propiedad Privada 
Sur Eje Vial Calle Pública, Propiedad Privada 
Este Línea Férrea 
Oeste Quebrada Yasnán, Propiedad Privada 
3.6.1 Ubicación del Terreno en la Parroquia Juan Montalvo 
 
Gráfico 22 Ubicación del Terreno en la Parroquia Juan Montalvo. 
Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros del GADIP Municipio de Cayambe. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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3.7 Fotografías del Terreno 
 
Fotografía 1 Vista Norte del Terreno 
Fuente: Visita de Campo.  
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Fotografía 2 Vista Sur del Terreno 
Fuente: Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Fotografía 3 Vista Este del Terreno 
Fuente: Visita de Campo.  
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Fotografía 4 Vista Oeste del Terreno 
Fuente: Visita de Campo.  
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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3.8 Informe de Línea de Fabrica 
 
Gráfico 23 Informe de Línea de Fábrica 
Fuente: GADIP Cayambe. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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3.9 Aspectos Morfológicos 
3.9.1 Estudio Topográfico 
Según el levantamiento topográfico el terreno tiene una pendiente del 3% por lo 
cual se considera una superficie de características regulares que no implica mayores 
movimientos de tierra, ni obras de infraestructura, tales como muros de contención. Se 
consideran tres afectaciones importantes: el retiro de 20m desde el borde superior de la 
Quebrada Yasnán ubicada al oeste del lote, 5m de retiro frontal en el lado sur que da a una 
de las vías de acceso y la más importante es la afectación de 25m de retiro por la 
rehabilitación de la línea férrea. Todas estas afectaciones suponen una disminución de área 
útil aproximada de 4,000m2. 
 
Gráfico 24 Plano Topográfico del Terreno. 
Fuente: Ing. Luis Gualavisi. 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena. 
3.9.2 Tipo de Suelo 
El tipo de suelo en donde se localizará la Urbanización Bosques de Miraflores es de 
Clase III – IIIe2 de acuerdo a la Memoria de Técnica de Evaluación de las Tierras, por su 
Capacidad de Uso del Cantón Cayambe realizado por el Instituto Espacial Ecuatoriano en 
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2013. Este tipo de suelo se caracteriza por ser arenoso francosos, franco arcillo arenoso, 
franco arcilloso, francas y franco arenosas. (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013) 
3.9.3 Disponibilidad de Servicios Básicos 
De acuerdo al Informe de Línea de Fábrica se pude observar que la disponibilidad 
de Servicios Básicos en el sector es nula en el caso de Fraccionamientos (GADIP 
Municipio de Cayambe, 2017) Aunque el terreno cuenta con servicios como electricidad y 
agua potable. El GADIP Municipio de Cayambe solicita que se realicen Estudios de 
Factibilidad de acuerdo al tamaño del proyecto. En cuanto al servicio de alcantarillado el 
Terreno, antes de uso agrícola, deber conectarse al sistema vecino del barrio Jesús de 
Nazaret que se encuentra en el límite norte de la propiedad. 
3.9.4 Vocación de Uso de Suelo 
La parroquia urbana de Juan Montalvo es el nuevo eje de desarrollo de la ciudad de 
Cayambe. En los últimos años se ha cambiado la clasificación del suelo, de suelo agrícola 
exclusivo para cultivos temporales, cultivo de pastos y ganadería a suelo residencial. 
(GADIP Municipio de Cayambe, 2017) 
3.9.5 Fotografía Satelital del Terreno 
 
Fotografía 5 Ubicación Satelital del Terreno. 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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3.9.6 Proyección de Crecimiento de la Población 
La información obtenida del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, muestra 
el crecimiento de la población del cantón para los próximos 3 años (2017, 2018 y 2019), 
con una tasa promedio del 2% con tendencia a la baja, que representa un aumento de 1,900 
habitantes por año. 
 
Gráfico 25 Proyección de Crecimiento de la Población de Cayambe 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Gráfico 26 Proyección de Población Urbana y Rural de Cayambe 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Habitantes 89 91 93 94 96 98 100 102 104 106 108




















Proyección de Crecimiento de la Población de Cayambe
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Proyección de Población Urbana y Rural de Cayambe 
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3.10 Vías de Acceso 
 
Gráfico 27 Vías de Acceso al Terreno. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015 – 2020 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena 
Al analizar las vías de acceso al terreno se observa que la vía principal de entrada 
desde la Vía Panamericana Norte E35, se encuentra lastrada. Se espera que, para inicios de 
2018, el GADIP Municipio de Cayambe, empiece con el adoquinado de esta vía como lo 
ha venido haciendo con los barrios vecinos que se encuentran al lado nororiente del terreno 
junto a la vía férrea. Una de las ventajas en cuanto a vías de acceso es la facilidad de 
conexión con la Vía Panamericana que atraviesa de norte a sur a la ciudad de Cayambe. 
56 
 
3.11 Transporte Público 
 
Gráfico 28 Transporte Publico, Buses, Taxis y Camionetas 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015 – 2020 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena 
Los principales medios de transporte dentro del área urbana de Cayambe son: 
Autobuses (Interprovinciales, Cantonales y Parroquiales) por la Vía Panamericana Norte 
E35 con frecuencias de hasta 10 min entre las 4am a 10pm; también se encuentran sitios de 
taxis y camionetas de plaza para movilización a cualquier punto de la ciudad o del cantón. 
Adicional a esto la distancia entre el terreno y el Aeropuerto Internacional de Quito es de 
55km y cuenta con 2 rutas (Collas y Panamericana E35) para hacerlo. 
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3.12 Salud, Educación, Cuerpo de Bomberos y Policía 
 
Gráfico 29 Salud, Educación, Cuerpo de Bomberos y Policía. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015 – 2020 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena 
Las parroquias urbanas de Cayambe y Juan Montalvo cuentan con 27 y 10 
respectivamente Instituciones Educativas, entre educación inicial, básica y bachillerato, 
cerca del terreno se encuentran el Técnico Cayambe (500m), Vicente Solano (1.5km) y 
Héroes del Cenepa (1.2km). El Hospital Básico Raúl Maldonado (1.4km) es el principal 
centro de salud de la ciudad seguido por la Maternidad Mitad del Mundo (2.6km). En 
cuanto a seguridad el Cuerpo de Bomberos (2.2km) y la UPC 1 de mayo (700m).  
58 
 
3.13 Área Comercial 
 
Gráfico 30Área Comercial 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena 
Las principales zonas comerciales de la ciudad de Cayambe se sitúan en la Vía 
Panamericana E35 con cafeterías y restaurante que ofrecen los productos locales como 
Bizcochos y Lácteos; sobre la calle 10 de agosto se encuentra el Mercado Diario (2.2km), 
Supermercados AKI (2.2km) y Santa María (2.2km). La zona bancaria se encuentra sobre 
la calle Bolívar con sucursales de Banco Pichincha (2.4km), Internacional (2.3km), 
Servipagos (2.4km) y sobre la calle Rocafuerte se encuentra una variada zona comercial.     
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3.14 Área Turística y Sitios de Interés 
 
Gráfico 31 Área Turística y Sitios de Interés 
Fuente: GADIP Municipio de Cayambe 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena 
Dentro del área urbana de Cayambe se encuentran sitios de interés como el Sitio 
Arqueológico Puntiachil (3.2km), la Plaza de Toros (2.2km), la Iglesia Matriz (2.6km), el 
Parque Yasnán (750m). Los principales puntos turísticos dentro del cantón son: el Refugio 
del Nevado Cayambe, Quitsato o Mitad del Mundo (4km), el Castillo de Guachalá, las 
Ruinas de Quito Loma y Pambamarca, hacia el lado norte el lago San Marcos, entre otros 
atractivos que tiene el cantón.  
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3.14.1 Fotografías de los Sitios de Interés en el Cantón 
 
Fotografía 6 Nevado Cayambe 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
 
Fotografía 7 Casa Municipal GADIP Cayambe 
Fuente: Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Fotografía 8 Quitsato Cruce de la Línea Equinoccial 
Fuente: Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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3.15 Aspectos Ambientales y Riesgos 
 
Gráfico 32 Mapa de Riesgos de la Zona del Volcán Cayambe 
Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Las parroquias de Cayambe y Juan Montalvo se encuentran asentadas sobre el valle 
occidental del volcán Cayambe, los estudios realizados por la Secretaria de Gestión de 
Riesgos muestran las posibles afectaciones que tendría la ciudad en caso de una erupción, 
donde se señala al área de mayor riesgo que sería afectada por lahares, esta área comprende 
el eje transversal de la ciudad (calle Bolívar) hacia el norte hasta la parroquia de Ayora. La 
parroquia Juan Montalvo lugar donde se encuentra el terreno presenta un riesgo moderado. 
En cuanto a los aspectos ambientales se destaca como una ventaja la siembra de 
bosques en el área protegida de quebradas de 20m que tiene el terreno en su límite oeste 
con la Quebrada Yasnán. El Ministerio del Ambiente actualmente promueve el programa 
Socio Bosque para la siembra de árboles nativos. (Ministerio del Ambiente, 2017)   
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3.16 Valoración de Terrenos y Arrendamientos 
 
Gráfico 33 Renta y Venta de Departamentos, Casas y Terreno 
Fuente: OLX Ecuador 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Al analizar el canon de arrendamientos de departamentos y casas en el área urbana 
de Cayambe, se encontró que el precio promedio de renta es de USD $2.60/m2. Mientras 
que el precio de venta promedio de casas se encuentra entre los USD $610/m2. Y en la 
venta de terrenos en las áreas urbanas de Cayambe y Juan Montalvo el precio de venta 





3.17 Conclusiones de la Localización 
Tabla 7 Matriz de Conclusiones de Localización. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# INDICADOR OBSERVACIÓN VIABILIDAD 
1 Ubicación Local 
Nuevo eje de desarrollo urbano 
de la ciudad de Cayambe 
+ 
2 Informe de Línea de Fabrica 
La categoría de uso de suelo es 
Residencial 
+ 
3 Estudio Topográfico 
El terreno no presenta 
inconvenientes para urbanizar 
+ 
4 Tipo de Suelo 
Terreno apto para la 
construcción de viviendas 
+ 
5 
Disponibilidad de Servicios 
Básicos  
Se necesitan estudios de 
Factibilidad de Servicios 
Básicos  
- 
6 Vocación de Uso de Suelo 
La zona se encuentra calificada 
como residencial 
+ 
7 Crecimiento de la Población 
La población del cantón crece 
de forma moderada 
= 
8 Vías de Acceso 




Facilidad de conexión con otras 
áreas de la ciudad 
+ 
10 Equipamiento 
Existen facilidades cercanas 
pero la mayoría en centro de la 
ciudad 
- 
11 Áreas Comerciales 
Las principales zonas 
comerciales están en el centro 
de la ciudad 
- 
12 
Área Turística y Sitios de 
Interés 
Existen áreas para 




Área de riesgo en caso de 
erupción volcánica moderada 
+ 
14 Aspectos Ambientales 
Se puede aprovechar el terreno 
para siembra de bosques 
+ 
15 
Valoración de Terreno y 
Arrendamiento 
Análisis preliminar no se puede 
concluir esta variable 
= 
 
Luego del análisis de todas las variables de localización se ha encontrado que el 
emplazamiento de la Urbanización Bosques de Miraflores cumple con la mayoría de 
puntos evaluados para la viabilidad del proyecto. Cabe mencionar que la variable de Vías 
de Acceso puede ser solucionado a mediano plazo si se trabaja en forma conjunta con los 
vecinos y el GADIP Municipio de Cayambe. 
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4 ANÁLISIS DE MERCADO 
4.1 Introducción 
La ciudad de Cayambe, lugar donde se localizará la Urbanización Bosques de 
Miraflores, cuenta con características de vivienda propia, las cuales deben ser tomadas en 
cuenta al analizar el mercado potencial de futuros compradores. Este capítulo busca dar 
una perspectiva clara del mercado inmobiliario local y también presentar la alternativa de 
enfocar el producto a un comprador de segunda vivienda por la cercanía con la ciudad de 
Quito. 
4.2 Objetivos 
Tabla 8 Objetivos del Análisis de Mercado 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
1 
Identificar los diferentes productos inmobiliarios que se ofrecen en las parroquias 
urbanas de Cayambe y Juan Montalvo 
2 
Definir los parámetros demográficos de la población y vivienda que existen en el área 
urbana del cantón Cayambe 
3 
Identificar el mercado potencial de segunda vivienda y vivienda vacacional, por la 
cercanía del proyecto a la ciudad de Quito 
4 
Reconocer, mediante un Estudio de Demanda, las necesidades de vivienda que tienen 
los habitantes del cantón Cayambe 
 
4.3 Metodología 
Este capítulo utilizó como fuentes de información primaria, la información 
recopilada, estructurada y analizada de las visitas de campo realizadas a los diferentes 
productos inmobiliarios, que se encuentran disponibles en las parroquias urbanas de 
Cayambe y Juan Montalvo, mediante el levantamiento de fichas de mercado; y con el fin 
de identificar el mercado potencial de segunda vivienda y vivienda vacacional, se elaboró 
la Encuesta de Preferencias de Vivienda Vacacional, enfocada a la ciudad de Quito, donde 
se recopiló y analizó una muestra de 70 encuestas que arrojaron resultados que fueron 
presentados con el fin de generar un perfil de potenciales clientes de segunda vivienda. 
Las fuentes de información secundaria son: el VII Censo de Población y VI de 
Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y de la Actualización del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015 – 2020.  
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4.4 Características de la Población Urbana del Cantón Cayambe 
4.4.1 Población Urbana 
 
Gráfico 34 Población Urbana del Cantón Cayambe. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
La población urbana del cantón Cayambe a 2016 es de 45,058 habitantes de los 
cuales el 51% (23,018) son mujeres y el 49% (22,040) son hombres. Al analizar a la 
población en grupo de edades, encontramos que el 5% de la población se encuentra en el 
grupo de 65 años y más, el 63% en el grupo de 15 a 64 años y el 32% en el grupo de 0 a 14 
años. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017) 
 
Gráfico 35 Porcentaje de Población Urbana del Cantón Cayambe. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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4.4.2 Estado Conyugal de la Población Urbana 
 
Gráfico 36 Estado Conyugal de la Población Urbana. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Al analizar el estado civil de la población se encuentra que el 37% es soltero, 
seguido por el 35% casado y 18% en unión, esta información es útil para conocer a que 
segmento de mercado puede ser enfocado el proyecto.  
4.4.3 Nivel de Educación de la Población Urbana 
 
Gráfico 37 Nivel de Educación de la Población Urbana. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Al reconocer el grado de educación con el que cuenta la población urbana del 
cantón Cayambe, podemos identificar una de las características del nivel socioeconómico 
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4.4.4 Tenencia o Propiedad de la Vivienda 
 
Gráfico 38 Tenencia o Propiedad de la Vivienda. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Al analizar esta variable se encuentra que en la zona urbana de Cayambe un 40% de 
la población arrienda el lugar donde vive, mientras un 51% cuenta con vivienda propia sin 
deuda, sea que esta se encuentre pagada, prestada o heredada; mientras que un 9% se 
encuentra pagando su propia vivienda. El 99% de hogares encontrados es igual a uno por 
vivienda. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017) 
4.4.5 Existencia de Hogares en la Vivienda 
 
Gráfico 39 Existencia de Hogares en la Vivienda. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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4.4.6 Número de Personas por Hogar 
 
Gráfico 40 Número de Personas por Hogar. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.5 Situación Económica de la Población Urbana 
4.5.1 Sectores Económicos en el Cantón 
 
Gráfico 41 Sectores Económicos del Cantón Cayambe a 2015 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Para el año 2015 el cantón Cayambe cuenta con tres sectores económicos 
principales como: el comercio 33%, los servicios 32% y agroindustriales 25%. La 
floricultura cumple un papel importante en el desarrollo de actividades comerciales y de 
servicios, gracias a la gran cantidad de personal que requiere para su funcionamiento. El 
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4.5.2 Ocupación Laboral en el Cantón 
 
Gráfico 42 Ocupación Laboral en el Cantón Cayambe. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.5.3 Aportación o Afiliación a la Seguridad Social 
 
Gráfico 43 Aporte o Afiliación a la Seguridad Social. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
En los últimos años los servicios ofrecidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social a través de su banco BIESS, permite a sus afiliados acceder a créditos hipotecarios 
para la adquisición de vivienda, compra de terrenos, compra de terreno y construcción 
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4.5.4 Tamaño de las Empresas Localizadas en el Cantón 
 
Gráfico 44 Tamaño de las Empresas Localizadas en el Cantón. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
La mayor parte de empresas establecidas en el cantón Cayambe son de tipo 
microempresa (93%), de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 
trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias. Tienen 
menos de 10 trabajadores y por lo general son empresas familiares. (SRI, 2017) 
4.5.5 Tipo de Contribuyentes en el Cantón 
 
Gráfico 45 Tipo de Contribuyentes en el Cantón Cayambe. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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4.5.6 Población que Recibe Remesas 
 
Gráfico 46 Viviendas que reciben remesas. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.6 Preferencia del Tipo de Vivienda en el Área Urbana 
 
Gráfico 47 Preferencia de Tipo de Vivienda. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Se observa que la población de las zonas urbanas del cantón Cayambe, prefieren la 
vivienda tipo unifamiliar, casa o villa en un 68%, razón por la cual en los últimos años los 
polos de desarrollo: Norte (sector La Remonta), y Oeste (sector El Sigzal) se han 
presentado lotizaciones de terrenos urbanizados para cubrir la demanda de espacios para la 
construcción de este tipo de edificaciones.    
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4.7 Características de la Vivienda en el Área Urbana 
4.7.1 Material de Paredes Exteriores 
 
Gráfico 48 Material de Paredes Exteriores. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.7.2 Material de Techo o Cubierta 
 
Gráfico 49 Material de Techo o Cubierta. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.7.3 Material del Piso 
 
Gráfico 50 Material del Piso. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 





































4.8 Dotación de Servicios Básicos en el Área Urbana 
4.8.1 Vías de Acceso a la Vivienda 
 
Gráfico 51 Vías de Acceso a la Vivienda. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.8.2 Procedencia del Agua Recibida 
 
Gráfico 52 Procedencia del Agua Recibida. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.8.3 Evacuación de Aguas Residuales 
 
Gráfico 53 Evacuación de Aguas Residuales. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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4.8.4 Procedencia de Luz Eléctrica 
 
Gráfico 54 Procedencia de Luz Eléctrica. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.8.5 Eliminación de la Basura 
 
Gráfico 55 Eliminación de Basura. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Al analizar la cobertura de servicios básicos en las zonas urbanas de la ciudad de 
Cayambe, se observa que el acceso vial a muchas lotizaciones es deficiente y se encuentran 
vías de lastre o tierra, este tipo de producto no está obligado a pavimentar o adoquinar vías 
y construcción de bordillos y veredas. A diferencia de esto, una Urbanización está obligada 
a dar estos servicios, lo que da un valor agregado al producto que se ofrecerá con este 
proyecto.   
En cuanto a servicios básicos: los informes de factibilidad de agua potable, 
alcantarillado y luz eléctrica serán necesarios para el inicio del proyecto, en este caso el 
proyecto al tener un límite natural con un rio, podrá construir o conectarse a una caja de 
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4.9 Oferta de Vivienda en el Cantón 
Las parroquias urbanas de Cayambe y Juan Montalvo, presentan un mix de 
productos de vivienda limitados a: conjuntos de vivienda, lotizaciones y venta de terrenos 
individuales. Con la información primaria obtenida mediante la recolección de datos en 
fichas, se ha procedido a dividir el área urbana de la parroquia urbana de Cayambe y Juan 
Montalvo en: 
▪ Polo de Desarrollo Norte de Cayambe (Hacienda La Remonta, Hacienda Santo 
Domingo 1 y 2 y Hacienda Nápoles) 
▪ Polo de Desarrollo Oeste de Cayambe (Hacienda El Sigzal y Hacienda Miraflores) 
▪ Polo de Desarrollo Este de Cayambe (Puntiachil) 
▪ Polo de Desarrollo Sur de Cayambe (Parroquia Urbana de Juan Montalvo)  
4.9.1 Polo de Desarrollo Norte de Cayambe 
 
Gráfico 56 Polo de Desarrollo Norte de Cayambe. 
Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros GADIP Municipio Cayambe. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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4.9.1.1 Características del Polo de Desarrollo Norte de Cayambe 
El Polo de Desarrollo Norte de la ciudad de Cayambe, contiene a las lotizaciones 
creadas primero en los terrenos de la Hacienda Nápoles en los años 80, seguido por la 
lotización y venta de los terrenos de la Hacienda La Remonta, propiedad de las Fuerzas 
Armadas Ecuatorianas en el año 2010 y por último la adjudicación a las poblaciones 
indígenas de los terrenos pertenecientes a las Haciendas Santo Domingo 1 y 2, por parte 
del Gobierno Nacional que mantenía la propiedad de las ex haciendas de Asistencia 
Pública a partir de 2010. 
4.9.1.2 Productos de Vivienda Encontrados en el Polo de Desarrollo Norte 
Los productos de vivienda encontrados en este sector son: en el barrio Nápoles dos 
conjuntos de viviendas terminados “Los Alisos Residencial” y “Villas Camila” y un lote 
individual en venta; dentro de la lotización La Remonta se encontró un lote en venta y en 
el barrio Santo Domingo 1 y 2 un terreno individual en venta. 
4.9.1.3 Evaluación de los Productos de Vivienda en el Polo de Desarrollo Norte 
Tabla 9 Evaluación de Productos de Vivienda Polo de Desarrollo Norte. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PRODUCTOS INMOBILIARIOS EN EL POLO DE DESARROLLO NORTE 
Terrenos / Lotes Nápoles La Remonta Santo Domingo 
Área (M2) 250.00 2,800.00 530.00 
Precio USD $15,500.00 $266,000.00 $22,000.00 








# de Unidades 4 6 
U. Disponibles 1 1 
Fin de Obra Feb-17 Nov-15 
Área Construida 126.00 110.00 
# Dormitorios 3 3 
# Baños 3 3 
Precio USD $82,000.00 $62,000.00 
Precio / M2 $650 $564 





4.9.1.4 Resultados de la Evaluación de la Ubicación Polo de Desarrollo Norte 
 
Gráfico 57 Evaluación de la Ubicación Polo de Desarrollo Norte. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Los resultados obtenidos de la evaluación de los conjuntos de vivienda y terrenos 
ubicados en la zona norte de la ciudad de Cayambe, muestran que el barrio Nápoles cuenta 
con una mejor ubicación en comparación a La Remonta y Santo Domingo. De igual forma 
en cuanto a cercanía los servicios localizados dentro de la parroquia urbana de Cayambe. 
4.9.1.5 Resultados de la Evaluación de Servicios Polo de Desarrollo Norte 
 
Gráfico 58 Evaluación de Servicios Polo de Desarrollo Norte. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
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4.9.2 Polo de Desarrollo Oeste de Cayambe 
 
Gráfico 59 Polo de Desarrollo Oeste de Cayambe. 
Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros GADIP Municipio Cayambe. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.9.2.1 Características del Polo de Desarrollo Oeste de Cayambe 
El Polo de Desarrollo Oeste de Cayambe se hizo en los terrenos de la Hacienda El 
Sigzal en los años 90, con la creación de la lotización y barrio El Sigzal, y la Urbanización 
Víctor Cartagena a inicios del año 2000. Esta urbanización abierta cuenta con conjuntos de 
casas tipo y terrenos para la construcción de viviendas unifamiliares, actualmente los lotes 
disponibles en este sector son de segunda venta o terrenos baldíos. A partir del año 2005 se 
empezó la lotización de la cabecera noroccidental de la Hacienda Miraflores con lotes 
destinados a interés social.  
El Sigzal cuenta con la mayoría de vías de acceso adoquinadas y con todos los 
servicios básicos, una de las ventajas de esta localización es la cercanía con la planta 
procesadora de alimentos Nestlé y con el centro de la ciudad y las vías Panamericana Norte 
y la Vía Cayambe – Tabacundo.  
4.9.2.2 Productos de Vivienda Encontrados en el Polo de Desarrollo Oeste 
En esta zona se han encontrado los siguientes productos de vivienda: un conjunto de 
viviendas en marcha “Portal de Cayambe”, cabe mencionar que este proyecto se 
encontraba detenido y se reinició con un nuevo constructor.  También se han identificado 





4.9.2.3 Evaluación de los Productos de Vivienda en el Polo de Desarrollo Oeste 
Tabla 10 Evaluación de Productos de Vivienda Polo de Desarrollo Oeste. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PRODUCTOS INMOBILIARIOS EN EL POLO DE DESARROLLO OESTE 
Terrenos / Lotes Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 
Área (M2) 600.00 200.00 418.00 300.00 
Precio USD $60,000.00 $18,000.00 $40,000.00 $25,000.00 







# de Unidades 14 
U. Disponibles 14 
Fin de Obra Dic-17 
Área Construida 120.00 
# Dormitorios 3 
# Baños 2 ½ 
Precio USD $114,000.00 
Precio / M2 $950.00 
Absorción 0% 
 
4.9.2.4 Resultados de la Evaluación de la Ubicación Polo de Desarrollo Oeste 
 
Gráfico 60 Evaluación de la Ubicación Polo de Desarrollo Oeste. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
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4.9.2.5 Resultados de la Evaluación de Servicios Polo de Desarrollo Oeste 
 
Gráfico 61 Evaluación de Servicios Polo de Desarrollo Oeste. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.9.3 Polo de Desarrollo Este de Cayambe 
 
Gráfico 62 Polo de Desarrollo Este de Cayambe. 
Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros GADIP Municipio Cayambe. 
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4.9.3.1 Características del Polo de Desarrollo Este de Cayambe 
El Polo de Desarrollo Este de Cayambe se ubica sobre las faldas de los cerros donde 
se encuentra el sitio arqueológico de Puntiachil, esta zona se caracteriza por encontrarse a 
una mayor altitud con respecto a la ciudad, siendo un sitio de clima frio y ventoso. Por las 
características del sitio se han desarrollado conjuntos de vivienda y lotizaciones enfocados 
al mercado de interés social. Aunque la distancia hacia el centro de la ciudad es mínima, 
las vías de acceso, lastre o tierra, dificultan la movilidad de sus habitantes.  
4.9.3.2 Productos de Vivienda Encontrados en el Polo de Desarrollo Este 
Se han identificado tres tipos de productos de vivienda entre los cuales tenemos: 
conjunto de viviendas de interés social en construcción “Monte Sol”, la lotización 
enfocada a interés social “Balcones de Puntiachil” y un lote en venta en la parte sur. 
4.9.3.3 Evaluación de los Productos de Vivienda en el Polo de Desarrollo Este 
Tabla 11 Evaluación de Productos de Vivienda Polo de Desarrollo Este. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PRODUCTOS INMOBILIARIOS EN EL POLO DE DESARROLLO ESTE 
Terrenos / Lotes Lote Independiente 
Área (M2) 1,300.00 
Precio USD $78,000.00 
Precio / M2 $60.00 
 
Conjunto de Vivienda Monte Sol 
# de Unidades 92 
U. Disponibles 48 
Fin de Obra Dic-17 (1ra Etapa) 
Área Construida 64.00 
# Dormitorios 2 
# Baños 2 ½  
Precio USD $33,700.00 
Precio / M2 $527 
Absorción 48% 
 
Lotización Balcones de Puntiachil 
# de Lotes 96 
L. Disponibles 5 
Área (M2) 212.00 
Precio USD $12,720.00 




4.9.3.4 Resultados de la Evaluación de la Ubicación Polo de Desarrollo Este 
 
Gráfico 63 Evaluación de la Ubicación Polo de Desarrollo Este. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Por su situación geográfica, el Polo de Desarrollo Este de Cayambe está enfocado 
hacia un mercado de interés social. Al evaluar la ubicación y cercanía con los servicios que 
ofrece la ciudad, encontramos que muchas variables obtienen calificaciones deficientes. La 
oferta de terrenos para urbanizar es limitada por la altitud y temperatura. 
4.9.3.5 Resultados de la Evaluación de Servicios Polo de Desarrollo Este 
 
Gráfico 64 Evaluación de Servicios Polo de Desarrollo Este. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
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4.9.4 Polo de Desarrollo Sur de Cayambe 
 
Gráfico 65 Polo de Desarrollo Sur de Cayambe. 
Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros GADIP Municipio Cayambe. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.9.4.1 Características del Polo de Desarrollo Sur de Cayambe 
El Polo de Desarrollo Sur de Cayambe está ubicado en la parroquia urbana de Juan 
Montalvo. Desde la creación del Parque Yasnán, un área verde y recreativa de más de 
8,500 m2, la ciudad empezó a desarrollarse hacia la parte oeste de la parroquia, en el lugar 
donde se encontraba la Hacienda Miraflores Bajo. La Urbanización Bosques de Miraflores 
se localizará en este lugar.  
En esta área se ha visto el desarrollo de lotizaciones para el segmento de interés 
social, medio y medio bajo en los últimos años. La vía principal de acceso a esta parroquia 
es la Panamericana E35. La mayoría de vías dentro de este sector se encuentran 
adoquinadas y el acceso a servicios básicos ha ido mejorando en los últimos años. (GADIP 
Municipio de Cayambe, 2015) 
4.9.4.2 Evaluación de los Productos de Vivienda en el Polo de Desarrollo Sur 
Tabla 12 Evaluación de Productos de Vivienda Polo de Desarrollo Sur. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PRODUCTOS INMOBILIARIOS EN EL POLO DE DESARROLLO SUR 
Terrenos / Lotes Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Área (M2) 1,000.00 300.00 370.00 
Precio USD $60,000.00 $15,000.00 $28,000.00 
Precio / M2 $60.00 $50.00 $75.68 
Miraflores Bajo 
Proyecto Bosques de Miraflores 
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4.9.4.3 Resultados de la Evaluación de la Ubicación Polo de Desarrollo Sur 
 
Gráfico 66 Evaluación de la Ubicación Polo de Desarrollo Sur. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Al evaluar la ubicación de los lotes en la parroquia de Juan Montalvo se encontró: 
que los terrenos ubicados del lado Oeste tienen un precio de venta mayor en comparación 
al lote del lado este, esto, en parte porque la zona oeste de Juan Montalvo se ha ido 
urbanizando en los últimos 10 años. Y también por la cercanía al Parque Yasnán. 
4.9.4.4   Resultados de la Evaluación de Servicios Polo de Desarrollo Sur 
 
Gráfico 67 Evaluación de Servicios Polo de Desarrollo Este. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
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4.10 Información Consolidada de la Oferta de Vivienda en el Cantón 
4.10.1 Competencia 
Tabla 13 Competencia. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
COMPETENCIA EN EL CANTÓN CAYAMBE 
Constructora Proyecto Tipo Estado 
MCS Constructora Monte Sol Conjunto vivienda En proceso 
Inmobiliaria Tierra Nueva Balcones de Puntiachil Lotización Cierre 
ACG Constructores Portal de Cayambe Conjunto viviendas En proceso 
Castro Constructores Villas Camila Conjunto viviendas Concluido 
REC Ingeniería Los Alisos Residencial Conjunto viviendas Concluido 
 
4.10.2 Precio de Venta de Conjuntos de Vivienda 
Tabla 14 Precio de Venta de Conjuntos de Vivienda. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PRECIO DE VENTA DE CONJUNTOS DE VIVIENDA 
Conjunto de Vivienda Precio de Venta Precio por m2 
Los Alisos Residencial $82,000 $650 
Villa Camilla $62,000 $564 
Portal de Cayambe $114,000 $950 
Monte Sol $33,700 $527 
 
4.10.3 Nivel de Absorción en Conjuntos de Vivienda y Lotizaciones. 
Tabla 15 Nivel de Absorción por Producto de Vivienda. 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
NIVEL DE ABSORCIÓN DE CONJUNTOS DE VIVIENDA 
Conjunto de Viviendas # Unidades U. Vendidas Absorción 
Los Alisos Residencial 4 3 75% 
Villas Camila 6 5 84% 
Portal de Cayambe 14 0 0% 
Monte Sol 96 44 48% 
NIVEL DE ABSORCIÓN DE LOTIZACIONES 
Lotizaciones # Lotes L. Vendidos Absorción 
Balcones de Puntiachil 96 91 95% 
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4.10.4 Precio de Venta Promedio / M2 por Localización 
 
Gráfico 68 Precios promedio del m2 en el Polo de Desarrollo Norte 
Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros GADIP Municipio Cayambe. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Gráfico 69 Precios promedio del m2 en el Polo de Desarrollo Oeste 
Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros GADIP Municipio Cayambe. 









Gráfico 70 Precio promedio del m2 en el Polo de Desarrollo Este 
Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros GADIP Municipio Cayambe. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Gráfico 71 Precio promedio del m2 en el Polo de Desarrollo Sur 
Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros GADIP Municipio Cayambe. 










4.11 Análisis de la Demanda 
Para reconocer la demanda de espacios para la vivienda en el cantón Cayambe se 
debe identificar variables como: estadísticas demográficas, diagnostico socioeconómico 
del cantón, factores de la economía local y población económicamente activa. Esto con el 
fin de reconocer el mercado potencial que tendrá el proyecto y si enfoque está bien 
orientado al nicho de mercado que busca satisfacer. A continuación, se identificarán los 
factores que serán de vital importancia al momento de identificar al perfil del cliente local. 
Cabe destacar que se ha incluido al cantón Pedro Moncayo como parte del análisis 
por su cercanía y características similares con Cayambe, y porque el desarrollo florícola 
del Ecuador se ha venido desarrollando en la superficie de ambas localidades. 
4.11.1 Estadísticas Demográficas de Cayambe y Pedro Moncayo 
 
Gráfico 72 Población Total de Cayambe y Pedro Moncayo 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.11.2 Estructura Económica de la Población Total 
Al analizar el sistema económico de los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo se 
debe considerar la metodología planteada por SENPLADES para identificar a la fuerza 
laboral: Población en Edad de Trabajar (PET), se estima en un 77% de la población total 
de ambos cantones, de este grupo la Población Económicamente Activa (PAE) llega al 
60%, encontrándose dentro de esta categoría toda la oferta laboral del cantón menos el 
índice de desocupación, que para Cayambe y Pedro Moncayo se sitúa en el 3.03% muy por 
debajo de la media nacional. Y por último el 40% restante corresponde a la Población 
Económicamente Inactiva (PEI). (GADIP Municipio de Cayambe, 2015) 
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4.11.3 PET, PAE y PEI de Cayambe y Pedro Moncayo 
 
Gráfico 73 PET, PEA Y PEI Cayambe y Pedro Moncayo 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.11.4 Composición de la PEA de Cayambe y Pedro Moncayo 
 
Gráfico 74 Composición del PEA de Cayambe y Pedro Moncayo 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015-2020 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.11.5 Número de Trabajadores por Sector Económico 
 
Gráfico 75 Número de Trabajadores por Sector 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015-2020 
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Informales Otros Sectores Servicios Florícola
Cayambe 915 6,455 14,507 22,981
Pedro Moncayo 362 2,553 5,738 9,090
Número de Trabajadores por Sector Económico
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4.11.6 Sector Florícola 
El sector floricultor representa uno de los elementos fundamentales de la economía 
de los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo, para 2016 este sector representaba el 
mayor empleador formal de la población económicamente activa. Con información de 
Expoflores, se tiene estimado que a nivel nacional se tienen cultivadas 2,500 hectáreas de 
rosas para exportación, de las cuales el 70% se encuentra distribuido en las localidades de 
Cayambe y Pedro Moncayo alrededor de sus parroquias urbanas como Cayambe, 
Tabacundo y Juan Montalvo. (Expoflores, 2017) 
4.11.7 Características del Sector Floricultor Local 
Con base en información obtenida de Expoflores en su reporte de Cifras Mensuales 
junio 2017 se puede observar como el sector ha ido recuperándose en los primeros 6 meses 
en comparación a la debacle económica que tuvo el país a mitades de 2015 y durante todo 
el año 2016. 
 
Gráfico 76 Exportaciones Totales de Flores 
Fuente: Expoflores Cifras Mensuales junio 2017 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.11.8 Participación de Mercado de Sector Floricultor 
Para el año 2015, el Ecuador se encontraba en el tercer lugar con un 9% de la 
exportación de rosas, después de los Países Bajos con un 52% y Colombia con el 15%. 
Gran parte del éxito que ha tenido el sector florícola en el sector de Cayambe y Pedro 
Moncayo son las condiciones climáticas que permite la siembre durante todo el año, el 
factor de luz solar que permite tener luz natural durante 12 horas durante los 365 días del 
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Gráfico 77 Destino de las Exportaciones de Flores 
Fuente: Expoflores Cifras Mensuales junio 2017 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.11.9 Composición de los Ingresos Percibidos dentro del Sector Florícola 
Con el fin de integrar una pirámide de ingresos para la obtención del nivel 
socioeconómico de los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo, se ha analizado la 
composición de una finca florícola promedio. Dentro de los dos cantones se encuentran 
aproximadamente 200 productoras de rosas distribuidas en 1,800 hectáreas. Con la ayuda 
de la Ingeniera María Augusta Revelo Cadena experta en la materia, se ha considerado la 
siguiente información del personal tanto administrativo y de planta que requerirá una finca 
florícola básica: 
Tabla 16 Personal Requerido Promedio en una Finca Florícola 
Fuente: Ing. María Augusta Revelo Cadena 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PERSONAL REQUERIDO PROMEDIO EN UNA FINCA FLORÍCOLA 
# Personas Área de Trabajo Cargo 
1 Administrativo Gerente General 
1 Administrativo Jefe Financiero 
1 Administrativo Contador 
1 Administrativo Auxiliar Contable 
2 Ventas Vendedores 
1 Operación Jefe de Finca 
1 Operación Jefe de Postcosecha 
1 Operación Jefe de RR.HH. 
2 Operación Supervisores 
10 Por hectárea de rosa sembrada 
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4.11.10 Integración de la Pirámide del Nivel Socio Económico NSE 
Se ha considerado como muestra para la obtención de la pirámide de NSE, a la 
población económicamente activa del sector, florícola primero considerando que 
representa el 51% de la composición del PEA para Cayambe y Pedro Moncayo y segundo 
porque representa a un empleador formal de mano de obra calificada como no calificada. 
 
Gráfico 78 NSE para PEA Florícola Cayambe y Pedro Moncayo 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015-2020 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.11.11 Identificación del Mercado Potencial 
Para reconocer el mercado potencial de familias que podrán adquirir uno de los 
lotes del proyecto Urbanización Bosques de Miraflores, se ha identificado que la media de 
personas por familia oscila entre 3 y 4. Una vez identificado esto se ha considerado 
únicamente a la población urbana de Cayambe y Pedro Moncayo. 
 
Gráfico 79 Total de Hogares con Casa Propia o Arrendada 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

















# Hogares # Propio # Arrendada
Cayambe 11,265 5,664 5,601
Pedro Moncayo 2,970 1,493 1,477
Total de Hogares con Casa Propia o Arrendada
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4.11.12 Determinación del Precio del Producto y Capacidad de Pago 
El proyecto, por sus características: tamaño de los lotes (desde 300m2 hasta 
530m2), servicios complementarios (casa comunal, áreas verdes y recreativas, cerramiento 
perimetral e ingreso con garita), será lanzado al mercado con un precio base de USD 
$84/m2 y el promotor manejará el siguiente plan de financiamiento de acuerdo al tiempo 
en que el comprador adquiera el producto. 
Tabla 17 Política de Precios. 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
POLÍTICA DE PRECIOS 
Fase Precio m2 % Incremento % Avance de Ventas 
Inicial (Preventa) $ 80 0% 33.33% 
Ejecución (Durante) $ 84 5% 33.33% 
Cierre $ 88 5% 33.37% 
 
Tabla 18 Simulación de Venta de Lotes 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
SIMULACIÓN DE VENTA DE LOTES 
Financiamiento Pago Lote 102 (300m2) Lote 130 (500m2)  
Entrada 10% 2,520 4,200 
Cuotas Durante Ejecución (21 meses)  40% 480 600 
Entrega (Crédito Hipotecario a 5 años) 50% 16,800 21,000 
Costo Total 100% 25,200 42,000 
 
Tabla 19 Financiamiento con Banca Privada 
Fuente: Banco Central del Ecuador – Tasas Referenciales noviembre 2017. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
FINANCIAMIENTO CON BANCA PRIVADA 
Financiamiento Lote 102 (300m2) Lote 130 (500m2)  
Precio de Compra 25,200 42,000 
Porcentaje a Financiar Máximo (50%)  12,600 21,000 
Tasa Efectiva Referencial Inmobiliario 10.57% 10.57% 
Tiempo a Financiar Máximo (60 meses) 60 60 
Cuota 268 447 




4.12  Perfil del Cliente de un Lote Urbanizado 
Tabla 20 Perfil del Cliente de un Lote Urbanizado 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Banco Pichincha Créditos  
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PERFIL DEL CLIENTE DE UN LOTE URBANIZADO 
Mercado Medio a Medio Alto 
Segmento de Mercado 
Solteros (como inversión) 
Casados con hijos 
Casados sin hijos dependientes 
Divorciado con hijos 
Divorciado sin hijos dependientes 
Nicho de Mercado 
Hogares que arriendan vivienda y buscan un lugar para 
construir una casa unifamiliar 
Personas que buscan tener una inversión en bienes raíces 
Rango de Edad 
21 a 29 años 
30 a 39 años 
Ingreso Familiar 
2800 a 3500 B 
2,100 a 2,800 C  
Tipo de Crédito Crédito Bienes Inmuebles Terreno  
Monto Desde $2,000 hasta $200,000 
Plazo De 1 a 5 años 
Financiamiento 50% sobre el valor comercial del terreno 
Tasa 10.78% anual reajustable trimestralmente 




4.13 Mercado de Vivienda Vacacional o Segunda Vivienda 
El cantón Cayambe por su cercanía con el Distrito Metropolitano de Quito, puede 
ser considerado como una opción de segunda vivienda o vivienda vacacional. Actualmente 
el área urbana de Cayambe y Juan Montalvo ofrecen servicios para las familias que poseen 
casas de campo o fincas de fin de semana. Para conocer este mercado se ha recopilado 
información mediante la Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional de 
realización propia. 
Esta encuesta está enfocada al mercado de la ciudad de Quito y busca identificar las 
preferencias que tiene la población en cuanto a la adquisición de una vivienda vacacional o 
segunda vivienda, así como factores que se toman en cuenta al momento de decidir la 
compra. Se recolectaron y analizaron 70 encuestas para esta investigación. 
Entre las variables analizadas se encuentran: información demográfica de los 
encuestados, preferencias de una segunda vivienda, ubicación deseada para una vivienda 
vacacional, tipo de vivienda que preferiría, cantidad que estaría dispuesta a pagar, tiempo 
de traslado y adicionalmente, en el caso de personas que ya cuentan con este producto se 
preguntó los servicios complementarios a los que tiene acceso, pago de mantenimiento y el 
tiempo de uso promedio de la misma.  
4.13.1 Información Demográfica de los Encuestados 
 
Gráfico 80 Género y Grupo de Edad de Encuestados 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 

























Gráfico 81 Ingreso Familiar Promedio Mensual 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.13.2 Propiedad de una Vivienda Vacacional y Tipo de Vivienda 
 
Gráfico 82 Propiedad y Tipo de Vivienda Vacacional 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Los resultados muestran que de la población encuestada un 30% ya cuenta con una 
segunda vivienda o vivienda vacacional. Esto puede indicar el potencial de mercado que se 
tendría en caso de enfocar el proyecto a las personas que no cuentan aún con este producto 
tomando en cuenta factores como ingreso, capacidad de pago y demanda. De las personas 
que ya cuentan con una vivienda vacacional se puede ver como los departamentos y casa 
de playa domina el mercado con 70% de viviendas vacacionales, mientras que el 30% 
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4.13.3 Características de las Viviendas Vacacionales Propias 
 
Gráfico 83 Estado Actual y Localización de la Vivienda Vacacional 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Gráfico 84 Servicios Complementarios 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Al analizar los resultados obtenidos de las características con las que cuentas las 
viviendas vacacionales propias, encontramos que el 55% de estas viviendas son antiguas 
renovadas; en cuanto a localización se encontró que el 36% se encuentran localizadas en 
lotes independientes, 36% dentro de un conjunto multifamiliar con servicios, mientras que 
un 23% dentro de una urbanización con servicios complementarios. Entre los principales 
servicios complementarios con los que cuentan estas viviendas son: Áreas Verdes 
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4.13.4 Costo de Mantenimiento y Frecuencia de Visitas 
 
Gráfico 85 Costo de Mantenimiento y Frecuencia de Visitas a la Vivienda Vacacional 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Con la información arrojada por estas preguntas se podrá definir qué cantidad 
promedio mensual estarán dispuestas a pagar las personas que adquieran una vivienda 
vacacional por servicios complementarios. En cuanto a la frecuencia de visitas a este tipo 
de vivienda se encontró que los momentos ideales para visitar la vivienda es en feriados 
con el 45% seguido por temporadas largas 23% y fines de semana. 
4.13.5 Preferencias de una Segunda Vivienda o Vivienda Vacacional 
 
Gráfico 86 Ubicación y Destino de la Segunda Vivienda 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 
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La segunda sección de la Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional, 
está enfocada a las personas que no cuentan con este tipo de producto inmobiliario. Esta 
sección busca conocer las necesidades del mercado y sus preferencias, en cuanto a las 
preferencias de ubicación de la segunda vivienda, se han utilizado las siguientes variables: 
Tabla 21 Preferencia de Ubicación de una Segunda Vivienda 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PREFERENCIA DE UBICACIÓN DE UNA SEGUNDA VIVIENDA 
Ubicación Lugares 
Norte Guayllabamba, Cayambe, Tabacundo, Otavalo o Cotacachi 
Sur Tambillo, Amaguaña, Aloag, Machachi o Latacunga 
Este Puembo, Pifo, Yaruquí, Checa, Los Chillos, Sangolquí o Pintag 
Oeste Calacalí, Mindo, San Miguel de los Bancos o Puerto Quito 
Costa Provincias de Esmeraldas, Manabí o Guayas 
 
Los resultados muestran que el 53% de encuestados en esta sección tiene una 
significativa preferencia por la Costa siendo las casas y departamentos de playa los más 
apetecidos como viviendas vacacionales. Dentro de las poblaciones cercanas al Distrito 
Metropolitano de Quito, encontramos que la parte Este representa un 24% de preferencia, 
seguidas por el Norte y Oeste. Cabe mencionar que las poblaciones ubicadas al Sur no 
recibieron ningún voto de preferencia. 
En cuanto al uso que se daría principalmente a esta segunda vivienda se encontró 
que el 41% de los encuestados en esta sección le darían un uso de vivienda vacacional, el 
37% lo haría con un fin de inversión y un 16% para obtener ingresos extraordinarios 
mediante el arrendamiento.  
En la gráfica 46 se puede observar el tipo de segunda vivienda preferida siendo las 
casas unifamiliares dentro de urbanización con servicios complementarios las que tienen 
más acogida con un 38%, seguido por una casa en lote independiente y departamentos con 
servicios complementarios ambos con el 21% respectivamente y por último una casa en 
conjunto multifamiliar con servicios con un 19%. En la misma gráfica se muestra los 
tiempos de traslado a la vivienda vacacional donde se encontró que los encuestados en esta 




Gráfico 87 Vivienda Vacacional Preferida y Tiempo de Traslado 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.13.6 Servicios Complementarios Preferidos 
 
Gráfico 88 Servicios Complementarios Deseados 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Al momento de planificar un producto inmobiliario destinado a vivienda vacacional 
se debe tomar en cuenta los servicios complementarios que requerirán los futuros 
comprados entre las principales áreas deseadas encontramos: áreas deportivas, jardín 
privado, área recreativa entre otras. Para cubrir estas necesidades se podría plantear la 
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4.13.7 Precio de Compra de una Vivienda Vacacional 
 
Gráfico 89 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
4.14 Análisis de la Competencia en Vivienda Vacacional 
Tabla 22 Análisis de la Competencia en Vivienda Vacacional 
Fuente: Plusvalia.com y Visita Campo 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
COMPETENCIA EN VIVIENDA VACACIONAL 
Proyecto Ubicación/ Tipo Producto/Precio Observación 
Pakakuna Gardens 
Residencias para 
jubilados en Checa – 
Pichincha 
Casa tipo Villa, 
Freestanding y 
Townhouses de 
150,000 a 361,000 
Enfocado a jubilados 
de nivel económico 
alto, cuenta con 
servicios médicos  
Santa Lucia Club 
Residencial 
Residencias en 
Urbanización en el 
Valle de los Chillos 
Casas Unifamiliares 
y Adosadas de 
163,000 a 299,000 
Producto residencial 
enfocado a un 
segmento de clase 
media alta y alta 
Oasis Quintas 
Vacacionales 
Lotes en Pedro 
Vicente Maldonado 
Lotes desde 1200m2 
desde $23/m2 
Lote dentro de 
urbanización a 2 
horas de Quito 
Chocopambil 
Lotes en Pedro 
Vicente Maldonado 
Lotes de 1300 a 
4000 m2 desde 
$24/m2 
Lote dentro de 
urbanización a 2 
horas de Quito 
 
4.15 Perfil del Cliente de una Vivienda Vacacional 
Tabla 23 Perfil del Cliente de Vivienda Vacacional 
Fuente: Encuesta de Preferencias de una Vivienda Vacacional y Banco Pichincha Crédito Vivienda Vacacional 












¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?
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PERFIL DEL CLIENTE DE UNA VIVIENDA VACACIONAL 
Mercado Medio Alto a Alto 
Segmento de Mercado 
Casados con hijos 
Casados sin hijos dependientes 
Divorciado con hijos 
Divorciado sin hijos dependientes 
Nicho de Mercado Hogares con vivienda familiar propia pagada  
Rango de Edad 
30 a 39 años 
40 a 49 años 
Ingreso Familiar 
2,200 a 5,999 
6,000 o más  
Tipo de Crédito Crédito Vivienda Vacacional en Banca Privada  
Monto Desde $3,000 hasta $200,000 
Plazo De 3 a 10 años 
Financiamiento Máximo el 70% sobre avalúo del inmueble 
Tasa 
10.75% anual reajustable trimestralmente 






4.16 Conclusiones del Análisis de Mercado 
Tabla 24 Matriz de Conclusiones del Análisis de Mercado. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# INDICADOR OBSERVACIÓN VIABILIDAD 
1 
Características de la Población 
Urbana 
El 77% de la población se 
encuentra en el rango de edad 
económicamente activa.   
+ 
2 
Tenencia o Propiedad de la 
Vivienda 
El 49% de la población renta el 
lugar donde vive. 
+ 
3 Personas por Hogar 
El hogar está conformado de 3 a 
4 miembros. 
+ 
4 Sectores Socioeconómicos 
50% de la población es 
empleado privado y 20 % 
independiente. 
+ 
5 Afiliación a Seguridad Social 
Solo el 30%, lo que limita el 
acceso a servicios como BIESS. 
- 
6 Población que Recibe Remesas 
Solo el 4% recibe remesas lo 




Preferencia de Tipo de 
Vivienda 
El 70% de la población prefiere 




Características del Tipo de 
Vivienda 
Indica las preferencias a la hora 
de construir y que se puede 
ofrecer. 
+ 
9 Dotación de Servicios Básicos 
Las vías de acceso y dotación 
de agua potable se presentan 
como amenaza. 
- 
10 Oferta de Vivienda 
Se presentan pocos productos y 
ninguno como competencia 
directa al proyecto, solo 
sustitutos. 
+ 
11 Polos de Desarrollo 
Muestra hacia donde se 




Conocimiento de competidores 
en productos sustitutos, se 
encuentran pocos. 
+ 
13 Precio de Venta 
Se manejan precios promedios 
de acuerdo al polo de desarrollo 
y producto de vivienda 
+ 
14 Nivel de Absorción 
Nivel de absorción alta en 
conjuntos de vivienda y 
lotizaciones 
+ 
15 Velocidad de Ventas 
Se desconoce esta información 
lo que se presenta como 




de un proyecto. 
16 Perfil del Comprador 
Se hace un análisis preliminar 
del tipo de cliente potencial se 
requiere de un Estudio de la 
Demanda de Cayambe 
- 
 
El Análisis de Mercado muestra un panorama claro de las características de la 
población, situación socioeconómica, dotación de servicios y preferencias al momento de 
elegir una vivienda. En el caso de las parroquias urbanas de Cayambe y Juan Montalvo, 
gracias a la división realizada por polos de desarrollo, se puede estandarizar las distintas 
zonas y conocer el segmento de mercado al que se enfocan los productos de vivienda que 
se han venido ofreciendo en los últimos años. 
Cabe mencionar que no se ha encontrado un producto similar al que se tiene 
proyectado con la Urbanización Bosques de Miraflores, pero se han analizado a los 
diferentes competidores que brindan productos sustitutos. Para conocer mejor al mercado 
potencial de clientes, se requiere de un Estudio de la Demanda en el cantón. La mayoría de 
variables evaluadas en este capítulo arrojan resultados positivos a la viabilidad del 
proyecto en cuanto al mercado. 
En cuanto al análisis realizado mediante la encuesta de preferencias de segunda 
vivienda se puede observar como, por su cercanía con el Distrito Metropolitano de Quito, 
la Urbanización Bosques de Miraflores puede ser una opción viable para las personas que 
buscan una segunda vivienda o vivienda vacacional, para lo cual se deberá tomar en cuenta 





5 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
5.1 Introducción 
El diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para 
el ser humano, presentando soluciones técnicas y constructivas que tomen en cuenta 
elementos como: el entorno físico, la organización, la creatividad y construcción. La 
Urbanización Bosques de Miraflores busca crear un ambiente residencial, que cumpla con 
las normativas de construcción y planificación que dicta el GADIP Municipio de 
Cayambe, con la “Ordenanza de Administración y Control del Territorio Del Cantón 
Cayambe”.  
5.2  Objetivos 
Tabla 25 Objetivos del Componente Arquitectónico 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
1 
Identificar las características principales del terreno mediante el análisis del Informe de 
Línea de Fábrica, morfología, tipo de suelo, servicios básicos y vocación del uso de 
suelo 
2 Identificar el tipo de producto que se va a planificar y diseñar en el terreno 
3 
Cumplir con la normativa de planificación de urbanización que tome en cuenta factores 
importantes como: afectaciones, vialidades, áreas verdes y recreativas, asoleamiento y 
ventilación 
4 Mostrar las diferentes áreas del proyecto y su incidencia en la superficie total 
5 
Comparar la normativa de construcción local e identificar si el proyecto cumple con 
todas las normas para la presentación del anteproyecto 
6 
Identificar el área vendible en lotes con sus respectivos informes de edificabilidad que 
toman en cuenta, la normativa de construcción local 
7 
Seleccionar el estilo arquitectónico que se desarrollará durante la etapa de planificación 
y diseño de la urbanización 
8 








Para cumplir con los objetivos planteados en este capítulo fue necesaria la asesoría 
técnica de los arquitectos: Carolina Serrano Díaz y David Carrillo Cadena, quienes están 
encargados del diseño preliminar, definitivo y de optimización del proyecto Urbanización 
Bosques de Miraflores. Como fuente de información secundaria, se utilizó la normativa 
vigente en el cantón Cayambe, indicada en la Ordenanza de Administración y Control del 
Territorio del Cantón Cayambe, específicamente el Capítulo 2 – Urbanizaciones, Sección 3 
– Normas Técnicas. 
La información primaria fue obtenida de la visita de campo al terreno, esto con el 
fin de reconocer el espacio en donde se planificará el proyecto y también identificar el 
entorno que se verá afectado por el mismo. Otra de las fuentes importantes es el Informe 
de Línea de Fabrica, otorgado por el GADIP Municipio Cayambe, que se encuentra 
vigente a la fecha de entrega de este capítulo. La información contenida en este informe es 
de vital importancia para la planificación de esta Urbanización 
El estilo arquitectónico fue elegido mediante un consenso entre las preferencias del 
cliente local, comprador de segunda vivienda, historia y apreciación de proyectos 
realizados por reconocidos arquitectos, en lugares de similares características. Con este 
proyecto se planteó crear un estilo uniforme en todas las viviendas que se construyan, esto 
con el fin de manejar una obra estética que mejore la imagen de la ciudad. Las obras civiles 
(Ingreso Vehicular, cerramientos, vialidades y Casa Comunal) buscan establecer un estilo 






5.4 Características del Terreno 
La Urbanización Bosques de Miraflores se localizará en la ciudad de Cayambe en la 
parroquia urbana de Juan Montalvo. El terreno se encuentra ubicado al oeste de la 
parroquia en la zona conocida como Miraflores Bajo. El crecimiento de la ciudad ha 
permitido que se lleven a cabo cambios en el uso de suelo, de agrícola a uso residencial, lo 
que ha permitido que se planifiquen lotizaciones para cubrir la demanda de vivienda de la 
ciudad. 
 
Gráfico 90 Localización del Terreno 
Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros GADIP Municipio Cayambe. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
5.4.1 Linderos 
Tabla 26 Linderos 
Fuente: Escrituras Públicas de la Propiedad 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
LINDEROS 
Linderos 
Norte Propiedad Privada 
Sur Eje Vial Calle Pública, Propiedad Privada 
Este Línea Férrea 







Según el levantamiento topográfico el terreno tiene una pendiente del 3% por lo 
cual se considera una superficie de características regulares que no implica mayores 
movimientos de tierra, ni obras de infraestructura, tales como muros de contención. Se 
consideran tres afectaciones importantes: el retiro de 20m desde el borde superior de la 
Quebrada Yasnán ubicada al oeste del lote, 5m de retiro frontal en el lado sur que da a una 
de las vías de acceso y la más importante es la afectación de 25m de retiro por la 
rehabilitación de la línea férrea.  
 
Gráfico 91 Mapa Topográfico del Terreno del Proyecto 
Fuente: Ing. Luis Gualavisí. 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena. 
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5.4.3 Tipo de Suelo 
El tipo de suelo en donde se localizará la Urbanización Bosques de Miraflores es de 
Clase III – IIIe2 de acuerdo a la Memoria de Técnica de Evaluación de las Tierras, por su 
Capacidad de Uso del Cantón Cayambe realizado por el Instituto Espacial Ecuatoriano en 
2013. Este tipo de suelo se caracteriza por ser arenoso francosos, franco arcillo arenoso, 
franco arcilloso, francas y franco arenosas. (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013) 
5.4.4 Disponibilidad de Servicios Básicos 
De acuerdo al Informe de Línea de Fábrica se pude observar que la disponibilidad 
de Servicios Básicos en el sector es nula en el caso de Fraccionamientos (GADIP 
Municipio de Cayambe, 2017) Aunque el terreno cuenta con servicios como electricidad y 
agua potable. El GADIP Municipio de Cayambe solicita que se realicen Estudios de 
Factibilidad de acuerdo al tamaño del proyecto. En cuanto al servicio de alcantarillado el 
Terreno, antes de uso agrícola, deber conectarse al sistema vecino del barrio Jesús de 
Nazaret que se encuentra en el límite norte de la propiedad. 
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5.5 Informe de Línea de Fábrica 
 
Gráfico 92 Informe de Línea de Fábrica 
Fuente: GADIP Municipio de Cayambe, Informe de Línea de Fábrica 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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5.6 Concepto del Producto 
La Urbanización Bosques de Miraflores busca ofrecer un producto de lotes 
residenciales dentro de un conjunto privado rodeado de amplias áreas verdes que den una 
solución de vivienda que hasta la actualidad no se ha ofrecido en el cantón Cayambe, 
específicamente en las parroquias urbanas de Cayambe y Juan Montalvo. Esta 
Urbanización contará con las siguientes características: 
▪ 70 lotes residenciales de 300m2 hasta 532m2  
▪ Amplias áreas verdes y recreativas 
▪ Casa Comunal 
▪ Vías adoquinadas con veredas 
▪ Cables soterrados y servicios básicos  
▪ Portón de acceso con garita  
▪ Cerramiento Perimetral 
▪ Planos arquitectónicos de residencias aprobados 
 
Gráfico 93 Plano del Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Fuente: GADIP Municipio de Cayambe, Informe de Línea de Fábrica 




5.7 Plano del Área Vendible (Lotes) 
 
Gráfico 94 Plano de Área Vendible 
Fuente: Plano Topográfico del Terreno 
Elaborado por: Arq. Carolina Serrano Díaz 
5.8 Plano de las Áreas Verdes, Recreativas y Casa Comunal 
 
Gráfico 95 Plano de las Áreas Verdes, Recreativas y Casa Comunal 
Fuente: Plano Topográfico del Terreno 
Elaborado por: Arq. Carolina Serrano Díaz 
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5.9 Plano de Vialidades 
 
Gráfico 96 Plano de Vialidades 
Fuente: Plano Topográfico del Terreno 
Elaborado por: Arq. Carolina Serrano Díaz 
5.10 Plano de Afectaciones 
 
Gráfico 97 Plano de Afectaciones 
Fuente: Plano Topográfico del Terreno 





Gráfico 98 Asoleamiento del Proyecto 
Fuente: Plano Topográfico del Terreno 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena 
   Al analizar el asoleamiento del proyecto, se podrán planificar de manera óptima 
las residencias para que maximicen el uso de la luz natural durante el día, y se pueda 
diseñar espacios que no requieran de iluminación artificial, lo que se reflejaría en ahorro de 
recursos. Adicional a esto por la posición del cantón Cayambe, sobre la línea equinoccial, 
la luz solar llega de forma perpendicular, lo que también seria de mucha ayuda al momento 
de elegir sistemas alternativos como paneles solares, que aprovecharían durante más horas 






Gráfico 99 Dirección del Viento 
Fuente: Plano Topográfico del Terreno 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena 
La ciudad de Cayambe por su ubicación geografía junto a las faldas del volcán del 
mismo nombre, cuenta con vientos que siguen una tendencia de oriente a occidente, 
durante los meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre) se hacen presentes con 
mayor fuerza, razón por la cual se deberá determinar un sistema de cubiertas solidas que 
resistan este tipo de fenómenos. 
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5.13 Áreas del Proyecto 
Tabla 27 Áreas del Proyecto 
Fuente: GADIP Municipio de Cayambe, Informe de Línea de Fábrica 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
ÁREAS DEL PROYECTO 
Área Total 
44,441 
Área Vendible (Lotes) 22,111 50% 
Áreas Verdes 8,969 20% 
Área de Vialidades 8,676 19% 
Área de Afectaciones 4,684 11% 
 
5.14 Porcentajes de Uso del Terreno 
 
Gráfico 100 Porcentaje de Uso de Suelo 
Fuente: GADIP Municipio de Cayambe, Informe de Línea de Fábrica 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Al analizar el porcentaje de uso de las principales variables que afectan al terreno se 
puede observar como el 50% será destinado a los lotes residenciales, mientras que un 20% 
a las áreas verdes y recreativas con el fin de cumplir con la normativa para el desarrollo de 
urbanizaciones en el cantón Cayambe. En cuanto a vialidad será destinado un 19% para la 
construcción de la calzada, bordillos y veredas y por último se deberán tomar en cuenta las 
afectaciones que tiene el terreno, primero con el retiro de 20m desde el borde superior de la 
Quebrada Yasnán y el retiro de 25m desde el eje de la vía férrea que en conjunto 
representan un 11% de la superficie total del terreno. 
 









Tabla 28 Volumen Edificable Urbanización Bosques de Miraflores 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 






102 300 150 300 
103 300 150 300 
104 300 150 300 
105 300 150 300 
106 300 150 300 
107 300 150 300 
108 300 150 300 
109 300 150 300 
110 334 167 334 
111 300 150 300 
112 300 150 300 
113 300 150 300 
114 300 150 300 
115 300 150 300 
116 300 150 300 
117 300 150 300 
118 300 150 300 
119 300 150 300 
120 300 150 300 
121 300 150 300 
122 300 150 300 
123 300 150 300 
124 300 150 300 
125 300 150 300 
126 300 150 300 
127 300 150 300 
128 300 150 300 
129 533 266 533 
130 503 251 503 
131 473 236 473 
132 443 221 443 
133 413 206 413 
134 383 191 383 
135 353 176 353 
136 323 161 323 
137 293 146 293 








140 300 150 300 
141 300 150 300 
142 300 150 300 
143 300 150 300 
144 343 171 343 
145 300 150 300 
146 313 157 313 
147 313 157 313 
148 300 150 300 
149 300 150 300 
150 300 150 300 
151 300 150 300 
152 328 164 328 
153 302 151 302 
154 300 150 300 
155 300 150 300 
156 300 150 300 
157 300 150 300 
158 300 150 300 
159 300 150 300 
160 300 150 300 
161 300 150 300 
162 300 150 300 
163 300 150 300 
164 300 150 300 
165 300 150 300 
166 300 150 300 
167 300 150 300 
168 300 150 300 
169 300 150 300 
170 300 150 300 
Total 22,111 50% 11,055 100% 22,111 
 
Las edificaciones deberán cumplir con las siguientes normas para la construcción: 
número de pisos 2, altura máxima 6m, retiro frontal 5m, retiro posterior 5m, retiro lateral 




5.16 Análisis de Normas Técnicas 
La Ordenanza de Administración y Control del Territorio Del Cantón Cayambe, 
rige sobre todos los bienes inmuebles de propiedad de personas naturales y jurídicas, 
públicas y privadas ubicados en la jurisdicción territorial del Cantón Cayambe, 
correspondientes a las zonas urbanas y rurales en concordancia con el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Cantonal. (GADIP Municipio Cayambe, 2014)  
El Capítulo II, Urbanizaciones; Sección 3, Normas Técnicas; Artículo 22 indica la 
normativa técnica que deberán cumplir los proyectos de urbanizaciones para su aprobación 
por parte del Consejo Municipal:  
1. Encontrarse en condiciones geológicas aptas y de resistencia mecánica del suelo 
que ofrezcan una seguridad aceptable;  
2. Contar con un ingreso directo mediante una vía pública en condiciones óptimas de 
accesibilidad y seguridad y con un ancho mínimo de 12,00m (Calzada 8,00 m libre 
y aceras de 2,00m de ancho a cada lado); 
3. Localizarse en un sitio que posea factibilidad inmediata para la provisión de 
servicios básicos;  
4. Estar convenientemente separado de acuerdo a los parámetros técnicos de las áreas 
de riesgo, las mismas que contemplan zonas de deslizamientos, de terrenos 
inundables, de rellenos y depósitos de basura y excretas, y de zonas no 
urbanizables;  
5. Los lotes de terreno tendrán un trazado perpendicular a las vías salvo que debido a 
las características del terreno obliguen a otra solución técnica solo en los linderos 
finales de la propiedad, establecida por el Municipio.  
6. Cada lote de terreno tendrá una superficie mínima de doscientos metros cuadrados 
(200m²), con frente mínimo de diez metros (10,00m.) al pasaje, calle o avenida en 
zonas consolidadas y de trescientos metros cuadrados (300m) con frente mínimo de 
doce metros  (12,00 m) en zonas de expansión urbana dentro del perímetro urbano 
de la cabecera cantonal, y del perímetro urbano de las parroquias rurales; en ambos 
casos la relación entre su frente y su fondo será como mínimo1:2 y como 
máximo1:4. , relación que nos permita cumplir con los retiros frontal, lateral y 
posterior en 3,00 de ancho. de una construcción. 
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7. Los lotes de terreno esquineros deberán planificarse con dimensiones y áreas que 
permitan desarrollar los coeficientes de ocupación del suelo, además en la 
intersección o confluencia de las vías no tendrán ángulo ortogonal, sino una 
superficie redondeada o diagonal (chaflanada) que permita amplia visibilidad; 
tomando en cuenta que la vivienda en este lote va a tener dos retiros frontales y un 
posterior 
8. No se aceptará planificar urbanizaciones en terrenos con pendientes superiores al 
treinta por ciento (30%);  
9. Las vías que se proyecten pasaran a ser vías públicas; esto es, bienes municipales 
de dominio y uso público;  
10. Las vías a su vez, serán:  
a. Vías internas de la Urbanización, tendrán un ancho mínimo de diez (10,00 
m.), las calzadas de siete metros (7,00 m.); y, aceras de un metro cincuenta 
centímetros a cada costado (1.50 m.);  
b. De ingreso principal y tipo Arterial, son aquellas en las que confluyen las 
otras vías, tendrán un ancho mínimo de doce metros (12,00 m.), la calzada 
será de ocho metros (8,00 m.) y aceras de dos metros a cada costado (2.00 
m.)  
c. En casos especiales y si son tramos demasiado cortos en relación a la 
Urbanización se podrá diseñar pasajes que tendrán un ancho de 6,00m, la 
calzada de 4,00m y acera de 1,00m de ancho a cada costado, siempre que no 
existan cables eléctricos elevados. 
11. Si la vía no tiene continuidad será necesaria una curva de retorno con un radio 
mínimo de siete metros (7.00 m.);  
12. En las vías, el alto de las aceras dependerá de las condiciones del trazado, pudiendo 
ser máximo de veinte centímetros (0.20 m.) por cuestiones de pendiente;  
13. En todas las vías y aceras se deberá dar todas las facilidades de movilidad, a las 
personas con capacidades especiales, por medio de rampas con una pendiente no 
superior al diez por ciento (10%). En caso de proyectarse escalinatas, éstas tendrán 
un ancho de tres metros mínimo (3,00m.); con huellas de 30 centímetros y 
contrahuellas de 20 centímetros, con descansos cada 12 huellas;  
14. Las áreas verdes y comunales estarán ubicadas en sitios equidistantes, con frente a 
la calle y tendrán una superficie mínima del quince por ciento (15%) en las áreas 
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urbanas consolidadas y del 25% en las áreas de expansión urbana, del área útil del 
terreno dentro del perímetro urbano del cantón. 
Estos espacios pasan a constituirse en bienes municipales de dominio y uso público 
destinados exclusivamente a ese objetivo, serán inembargables, imprescriptibles e 
inalienables; por tanto, no podrán ser cambiadas de destino, ni estarán sujetas a 
ningún tipo de negociación o transferencia de dominio, enajenados, ni transferidos 
totales o parcialmente su uso o dominio. No se considerarán las vías y aceras dentro 
de estas áreas;  
15. No pueden ser destinadas a espacios verdes y comunales, las áreas afectadas por 
vías, líneas de alta tensión, derechos de líneas férreas, canales abiertos, riveras de 
ríos, protecciones de quebradas y sus lechos, ductos, poliductos, vecinas a terrenos 
inestables, zonas vulnerables, o que presenten pendientes superiores al treinta por 
ciento (30%);  
16. Respetar las afectaciones y protecciones establecidas en la Ordenanza y la ley en 




5.17 Análisis Comparativo de las Normas Técnicas con el Proyecto 
Tabla 29 Análisis Comparativo de Normas Técnicas 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
ANÁLISIS COMPARATIVO 
# Normas Técnicas Cumple Urbanización Bosques de Miraflores 
1 Condiciones geológicas aptas SI 
Estudio de Suelos muestra la 
factibilidad del terreno 
2 
Ingreso 12m (calzada 8m libre y 
2m vereda por lado) 
SI 
Acceso sur al terreno cumple con esta 
normativa 
3 
Factibilidad de provisión de 
servicios básicos 
SI 
Estudio de Factibilidad de Servicios 
Básicos 
4 
No encontrarse en áreas de 
riesgos 
SI 
Zonificación: urbana, clasificación de 
suelo: urbano 
5 
Los lotes de terreno tendrán un 
trazado perpendicular a las vías  
SI Si se cumple con la normativa 
6 Lote Superficie mínima 200m2 SI Lote: superficie mínima 262.70 
7 Normas para lotes esquineros SI 
 
8 
No se aceptará planificar 
urbanizaciones en pendientes 
superiores al 30% 
SI 
La inclinación máxima encontrada es 
de 3% 
9 
Las vías que se proyecten 
pasaran a ser vías públicas 
SI Las vías cumplen con esta norma 
10 
Vías Internas ancho min 10m, 
calzadas 7m, aceras 1.5m por 
cada lado 
SI 
Vía principal de 12m con aceras de 
1.5m y vía secundaria 10m con aceras 
de 1.5m 
11 Curva de retorno radio min 7m SI Si se cumple con la normativa 
12 Altura de aceras máx. 0.20m SI Si se cumple con la normativa 
13 
Accesibilidad para personas con 
capacidades especiales 
SI 
Se toman en cuenta todas las 
especificaciones técnicas y no existen 
escalinatas dentro del proyecto 
14 
Áreas Verdes y Comunales con 
una superficie min del 15% 
SI 
La urbanización cuenta con un 20% de 
áreas verdes 
15 Afectaciones SI 
Las afectaciones se encuentran 
identificadas y representan el 11% 
16 
No colocar lotes en áreas 
de afectaciones SI 
Los lotes no se encuentran planificados 





5.18 Definición del Estilo Arquitectónico 
5.18.1 Estilo Arquitectónico Local 
La Urbanización Bosques de Miraflores buscará establecer un diseño fijo de estilo 
arquitectónico, esto, con el fin de mantener un equilibrio entre las futuras residencias que 
se construyan y para conservar una armonía con el entorno, que beneficie tanto a los 
usuarios, como a la comunidad aledaña. La ciudad de Cayambe por su carácter agrícola ha 
desarrollado desde sus inicios un estilo arquitectónico colonial de haciendas y pequeñas 
villas. 
 
Fotografía 9 Hacienda Zuleta 
Fuente: Hacienda Zuleta Pagina Web 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
5.18.2 Selección del Estilo Arquitectónico 
Para la elección del estilo arquitectónico de este proyecto, se han considerado como 
base: los gustos de la población local y proyectos de segunda vivienda o vivienda 
vacacional en las zonas de la serranía del Ecuador. Se ha elegido al estilo español, 
identificado por las paredes de estuco y los techos de teja de arcilla de color terracota, que 
es una mezcla del estilo mediterráneo, moro y español colonial. En el Ecuador un claro 
ejemplo de este estilo son los arquitectos Felipe Londoño y Mario Mantilla. 
Cabe destacar que los arquitectos David Carrillo Cadena y Carolina Serrano Díaz 
promotores de este proyecto, cuentan con una trayectoria de más de 15 años en la 
planificación y construcción de proyectos residenciales. Cuentan con un estilo propio con 
influencias de la arquitectura mexicana rustica moderna y arquitectura contemporánea. 
Actualmente se encuentran en el proceso de planificación y diseño del plan maestro de la 




Fotografía 10 Proyecto Londoño Arquitectos 
Fuente: Londoño Arquitectos Facebook Page 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Fotografía 11 Proyecto Carrillo Serrano Arquitectos 
Fuente: Arq. David Carrillo Cadena 




5.19 Sistema de Agua Potable 
 
Gráfico 101 Sistema de Agua Potable 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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5.20 Sistema de Alcantarillado Sanitario 
 
Gráfico 102 Sistema de Alcantarillado Sanitario 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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5.21 Sistema de Alumbrado Público 
 
Gráfico 103 Sistema de Alumbrado Público 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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5.22 Sistema Contra Incendios 
 
Gráfico 104 Sistema Contra Incendios 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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5.23 Especificaciones Técnicas de Vialidades 
 
Gráfico 105 Corte de Vía de Ingreso y Tipo Arterial 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena 
 
Gráfico 106 Vías Internas de la Urbanización 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 




Gráfico 107 Cul-de-sac 
Fuente: GADIP Municipio Cayambe, Ordenanza de Administración y Control del Territorio del Cantón Cayambe 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
5.24 Especificaciones Técnicas de los Materiales de las Vialidades 
▪ Las vialidades utilizaran adoquines de hormigón, tipo Hormipisos de 8cm de 
espesor para tráfico liviano, marca Toledo de 24cm x 16cm con una resistencia 
promedio de 400kg/cm2.  
▪ Las aceras utilizaran adoquines de hormigón, tipo Hormipisos de 6cm de espesor 
para tráfico liviano de 3 tipos marca Toledo de 24cm x 24cm, 24cm x 16cm y 
16cm x 16cm con una resistencia promedio de 400kg/cm2.  
▪ Los bordillos y canaletas utilizaran adoquines de hormigón, tipo Hormipisos tipo 
Bordillos Canaleta C con una longitud de 50cm, altura 22cm, base inferior 34cm 





5.25 Portón de Acceso Vehicular y Garita 
 
Gráfico 108 Portón de Acceso Vehicular y Garita 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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5.26 Corte del Portón de Acceso Vehicular y Garita 
 
Gráfico 109 Fachadas Acceso Vehicular y Garita 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 







5.27 Casa Comunal 
 
Gráfico 110 Casa Comunal 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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5.28 Planta y Fachada Casa Comunal 
 
Gráfico 111 Planta y Fachada de la Casa Comunal 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 





5.29 Conclusiones del Diseño Arquitectónico 
Tabla 30 Matriz de Conclusiones del Diseño Arquitectónico 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# INDICADOR OBSERVACIÓN VIABILIDAD 
1 Línea de Fábrica 
Cumple con la normativa 
vigente para urbanizaciones 
+ 
2 Características del Terreno 
Es ideal para la construcción de 
este proyecto 
+ 
3 Concepto del Producto 
Se presenta como un nuevo 
producto inmobiliario  
+ 
4 Área Vendible (Lotes) 
Se encuentran planificados 70 
lotes de distintos tamaños para 
la venta  
+ 
5 Área Verde 
Se diseñaron amplias áreas 
verdes en el proyecto  
+ 
6 Área de Vialidades 
Cumple con la normativa 
vigente  
+ 
7 Área de Afectación 




Áreas y Porcentajes de Uso del 
Terreno 
Se podrá optimizar el proyecto 
porque está en planificación 
+ 
9 Edificabilidad 
Los 70 lotes podrán construirse 
hasta un COS Total del 100% 
+ 
10 Análisis de Normas Técnicas 
Se cumple con la normativa 
vigente para urbanizaciones 
+ 
11 Estilo Arquitectónico 
Se busca crear un estilo 
arquitectónico propio  
+ 
 
La Urbanización Bosques de Miraflores cumple con la normativa técnica del cantón 
Cayambe, este producto inmobiliario buscará una identidad propia en cuanto al estilo 
arquitectónico que se va a utilizar. Además, busca crear un equilibrio con el entorno y dar 
un espacio confortable con amplias áreas verdes a los futuros compradores. Al ser un 
producto nuevo en el cantón, deberá desarrollar un concepto viable y atractivo que se 




6 ANÁLISIS DE COSTOS 
6.1 Introducción 
En el siguiente capítulo se llevará a cabo un análisis de los costos que incurrirá el 
proyecto Urbanización Bosques de Miraflores, esto con el fin de conocer a fondo cada uno 
de los principales rubros como: terreno, costos directos y costos indirectos. Una 
planificación adecuada del presupuesto, brindará una perspectiva clara de las necesidades 
de financiamiento y objetivos de ventas que tendrá que considerar el promotor para tener 
un modelo de negocio exitoso. 
6.2 Objetivos 
Tabla 31 Objetivos del Análisis de Costos 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
1 
Reconocer y analizar la incidencia del costo del terreno en el proyecto Urbanización 
Bosques de Miraflores 
2 
Estimar mediante los métodos de análisis comparativo y residual el valor del terreno, 
con el fin de conocer si el valor actual se encuentra sub o sobre valorado 
3 
Identificar los costos directos que incurrirá el proyecto durante la etapa de ejecución del 
mismo 
4 
Identificar los costos indirectos que tendrá el proyecto durante el tiempo que demore su 
planificación, construcción y cierre 
5 Reconocer mediante indicadores, el costo por metro cuadrado del proyecto 
6 
Identificar las fases de planificación del proyecto, cronogramas de actividades y 
valorados con el fin de reconocer las necesidades de inversión que necesitará el 
proyecto durante su ejecución 
 
6.3 Metodología 
Este capítulo se desarrolló con la información obtenida de la Cámara de la Industria 
de la Construcción, en sus publicaciones bimestrales de precios unitarios y de igual forma 
con la ayuda de Carrillo Serrano Arquitectos, quienes cuentan con la experiencia 
constructiva de este tipo de productos. Cabe mencionar que, para el análisis comparativo 
de precios y homogenización con factores, se tomó en cuenta la presentación dada por el 
ingeniero Paulo Torres. 
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6.4 Información Consolidada de los Costos del Proyecto 
 
Gráfico 112 Composición del Costo Total del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
La Urbanización Bosques de Miraflores requerirá de una inversión total de USD 
$1,328,715, esta cifra está compuesta por: el costo del terreno que representa un 33% USD 
$444,415, los costos directos de urbanización con un 47% USD $628,169 y los costos 
indirectos con un 19% USD $256,131. Este proyecto contempla la construcción de la 
siguiente infraestructura: 
Tabla 32 Infraestructura del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 
Servicios Básicos Servicios Complementarios 
Sistema de Agua Potable Portón de Acceso Vehicular y Garita 
Sistema Contra Incendios Casa Comunal 
Sistema de Alcantarillado Sanitario Áreas Verdes y Recreativas 
Sistema Eléctrico y de Comunicaciones Cerramiento Perimetral 
Vías y Aceras Adoquinadas Equipamiento 
 
Adicional a esto, este presupuesto tiene contemplado los gastos que se llevarán a 
cabo en el proceso de comercialización (Marketing, Comunicaciones y Ventas), los gastos 
administrativos, de planificación, permisos municipales e imprevistos. 
628 444 256
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
1,329
Composición del Costo del Proyecto
(en miles de dólares americanos)
Costo Directo Terreno Costo Indirecto
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6.5 Costo del Terreno 
El terreno tiene una superficie de 44,441 M2 con un valor de USD $10 por metro 
cuadrado, que da un costo total de USD $444,414.  
6.5.1 Incidencia del Costo del Terreno en el Proyecto 
 
Gráfico 113 Incidencia del Costo del Terreno en el Presupuesto Total 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
Por el tamaño del proyecto, 4.5 hectáreas aproximadamente, se puede observar 
como la incidencia del precio del terreno sobre los costos totales de urbanización 
representan el 33%. A continuación, se llevará a cabo un análisis comparativo de precios 
de compra por M2 en el sector con el de identificar si el proyecto tiene ventajas o 
desventajas en comparación a otros terrenos de similares características en la zona. 
6.5.2 Análisis Comparativo de Precios de Terrenos en el Sector 
Para este análisis se han considerado únicamente a los terrenos que cuentan con las 
siguientes características:  
▪ Ubicados en la zona urbana de la parroquia urbana de Juan Montalvo 
▪ Lotes con vocación de uso de suelo Urbano Residencial 
▪ El tamaño de los terrenos deberá superar los 10,000 M2 esto con el fin de que 
su uso futuro sea para el desarrollo de lotizaciones o urbanizaciones. 
▪ Por la falta de espacios físicos han sido también considerados lotes que fueron 
vendidos en un tiempo no superior a dos años de la fecha en que se realizó el 










Tabla 33 Análisis Comparativo de Terrenos 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE TERRENOS 
# Ubicación Valor Total Valor m2 Tamaño m2 Estado Fecha 
1 Juan Montalvo 1,200,000 12.00 100,000 En Venta 2016 
2 Juan Montalvo 380,000 13.00 30,000 En Venta 2016 
3 Juan Montalvo 450,000 9.00 50,000 Vendido 2017 
4 Juan Montalvo 500,000 10.00 50,000 Vendido 2016 
 
Tabla 34 Homogenización del Precio por m2 
Fuente: Ing. Paulo Torres R. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
HOMOGENIZACIÓN DEL PRECIO POR M2 
# Valor m2 F. Tamaño F. Ubicación USD/m2 
1 12.00 1.20 1.00 14.40 
2 13.00 0.80 1.00 10.40 
3 9.00 1.10 1.00 9.90 
4 10.00 1.10 1.00 11.00 
 11.00  11.43 
 
Al analizar los resultados obtenidos del método comparativo y la homogenización 
con base en factores como tamaño del terreno y ubicación, se observa que el precio de 
venta del terreno, USD $10, se encuentra por debajo del precio promedio de la zona USD 
$11 y de la media homogenizada USD $11.43, lo que quiere decir que el precio actual 
presenta una ventaja en comparación a los otros lotes que se encuentran en venta. 
6.5.3 Método Residual 
Al llevarse a cabo el análisis del valor residual se debe considerar que el proyecto 
cuenta con un área de afectaciones que representan el 11% del área total del mismo. Es por 
esto que para llevarse a cabo este análisis se considerará el área Vendible (50%) y al área 
bruta (Áreas Verdes y Vialidades) que presentan 22,111 M2 y 17,646 M2 respectivamente. 
El Alpha utilizado para este análisis fue concebido de la sumatoria del costo de por 
M2 del terreno y costos directos e indirectos de urbanización sobre el precio de venta por 
M2 de USD $84, este valor será analizado a detalle en el capítulo de comercialización, de 
acuerdo a la recomendación de Ernesto Gamboa y Asociados. Los resultados obtenidos por 
el método residual se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 35 Método Residual 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
MÉTODO RESIDUAL 
Método Residual Calculo del Alpha 
Área Vendible M2 22,111 Costo del Lote (Área Bruta) M2 11.18 
COS PB 50% Costo de Urbanización por M2 22.24 
# Pisos 2 Costo Total 33.42 
COS Total 100% Alpha 
Área Útil 22,111 (Costo Total / Precio de Venta) 0.40 
Precio Venta M2 84.00  
Ingreso Total 1,857,332 
Alpha 40% 
Precio del Terreno 738,975 
Precio M2 16,63 
 
El precio obtenido mediante el análisis residual por M2 es de USD $16.63, que se 
encuentra por encima del precio de adquisición del lote de USD $10, con esto podemos 
concluir que el valor pagado por el terreno beneficiará la factibilidad del proyecto.  
6.6 Costos Directos 
Los costos directos de la Urbanización Bosques de Miraflores comprenden a la 
infraestructura que se deberá llevar a cabo para poder comercializar el área vendible en 
lotes del proyecto. Con información referencial obtenida de los precios unitarios de mano 
de obra, materiales y herramientas publicados por la Cámara de la Industria de la 
Construcción y con la ayuda de Carrillo Serrano Arquitectos, se ha generado el siguiente 
presupuesto donde se puede observar cada uno de los rubros o actividades que se 
desarrollaran más adelante en el cronograma de trabajo. (CAMICON, 2017)  
Se tiene presupuestado un total de USD $628,129 como costos directos de obra, 
siendo el rubro con mayor peso el trazado y conformación de vías y aceras con un 28%, el 
área total de vialidades es de 8,767M2 aproximadamente, otro rubro importante es la 
construcción del cerramiento perimetral con un 14%, seguido del sistema eléctrico con un 
11% que será de tipo soterrado porque así lo exige la normativa municipal y las áreas 
verdes que se tiene contemplado cubran un área estimada de 8,970m2 aproximadamente. 
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Gráfico 114 Composición del Costo Directo en USD 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Gráfico 115 Composición del Costo Directo en Porcentaje 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
6.7 Costos Indirectos 
Los costos indirectos del proyecto Urbanización Bosques de Miraflores representan 
el 19% del costo total, en este presupuesto se tiene contemplado a: Diseño y Planificación, 
Marketing, Comunicaciones y Ventas (incluye comisiones de ventas), Permisos 
Municipales y los Costos Administrativos. El proyecto tiene estimado gastar un 
presupuesto de USD $256,131. A continuación, se muestra a detalle cada uno de los rubros 


























Composición del Costo Directo






















▪ Marketing, Comunicaciones y Ventas (47%) se ha dado un mayor énfasis a 
estas actividades porque son el eje de la comercialización del proyecto, se 
incluye el porcentaje de comisiones (4%) y los gastos en publicidad que se 
llevarán a cabo durante las etapas de preventa y ejecución de obra. 
▪ Diseño y Planificación (15%), otro de los rubros importantes es el diseño y 
planificación de la urbanización, ya que el peso que tiene un diseño atractivo a 
la hora de la elección de compra será el punto de diferencia entre el éxito o 
fracaso de un proyecto. 
▪ Costos Administrativos (36%), son los gastos referentes a la administración del 
proyecto durante la etapa de planificación, ejecución y cierre de obra, deberán 
manejar un presupuesto acorde al mercado y que permita una buena 
administración que cuente con los recursos y herramientas necesarias para una 
adecuada dirección. 
▪ Permisos Municipales (2%), son los costos que se incurrirán para el proceso de 
aprobación del proyecto, por el GADIP Municipio de Cayambe. Incluye los 
permisos de construcción, emisión de garantías y tasas municipales.  
 
Gráfico 116 Composición del Costo Indirecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
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Gráfico 117 Composición del Costo Indirecto en % 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
6.8 Indicadores del Costo por M2 
6.8.1.1 Indicadores del Costo por m2 
Para realizar este análisis se considera como Área Bruta (39,757 M2) a la suma de 
las superficies que comprenden: Área Vendible 22,111 M2, Áreas Verdes 8,969 y 
Vialidades 8,676. Y, como Área Vendible únicamente a la superficie del área comprendida 
por los setenta lotes. Los resultados arrojados de este análisis muestran que el costo por 
metro cuadrado del Área Bruta es de USD $33.42 por M2 y por Área Vendible es de USD 
$ 60.09 por M2.   
Tabla 36 Indicadores del Costo por m2 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
INDICADORES DEL COSTO POR M2 
 ÁREA BRUTA ÁREA VENDIBLE 
Área Costo M2 USD/M2 M2 USD/M2 
Terreno 444,415 39,757 11.18 22,111 20.10 
Costo Directo 628,169 15.80 28.41 
Costo Indirecto 256,131 6.44 11.58 
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6.8.2 Composición del Costo por m2 Bruto y Vendible 
 
Gráfico 118 Composición del Costo por M2 Área Bruta 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Gráfico 119 Composición del Costo por M2 Área Vendible 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
  
11.18 15.80 6.44 
 -  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  35.00  40.00
 33.42
Composición del Costo por M2 Bruto
TERRENO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO
20.10 28.41 11.58 
 -  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00  60.00  70.00
 60.09
Composición del Costo por M2 Vendible




6.9.1 Fases del Proyecto 
El proyecto Urbanización Bosques de Miraflores tendrá una duración de 24 meses, 
dividido en 4 fases: Planificación (3 meses), Ejecución (18 meses), Marketing, 
Comunicaciones y Ventas (22 meses) y por último Entrega y Cierre (3 meses).  
Tabla 37 Fases del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
FASES DEL PROYECTO 
1 
Planificación (3 meses). Inicia con la firma y aceptación del Acta de Constitución del 
proyecto, diseño y planificación de la urbanización, estudios preliminares, elaboración 
del cronograma y presupuesto, pago de tasas y permisos municipales y, termina con el 
arranque de la ejecución de obra 
2 
Ejecución (18 meses). Inicia en cuarto mes con la construcción de toda la infraestructura 
de la urbanización, se han identificado 11 actividades que serán llevada a cabo durante 
la ejecución del proyecto 
3 
Marketing, Comunicaciones y Ventas (22 meses). Esta etapa inicia en el segundo mes de 
vida del proyecto y consistirá en la promoción y venta de los setenta lotes que 
comprenden el proyecto. Al tratarse de un nuevo producto inmobiliario en la ciudad de 
Cayambe, se deberá dar mayor énfasis a la promoción de la urbanización, así como la 
marca de los promotores Carrillo Serrano Arquitectos 
4 
Entrega y Cierre (3 meses). La fase final del proyecto concluye con la entrega de las 
escrituras a los compradores, el levantamiento de las garantías por parte del GADIP 
Municipio de Cayambe y la autorización emitida por el Consejo Municipal con el 
cumplimiento del Art. 27 de la Ordenanza de Administración y Control de Territorio del 
Cantón Cayambe. (GADIP Municipio Cayambe, 2014). 
 
6.9.2 Cronograma de Inversiones 
El cronograma de inversiones de la Urbanización Bosques de Miraflores, muestra el 
tiempo (en meses) en los cuales se irán haciendo las inversiones presupuestadas para cubrir 
cada una de las actividades de urbanización durante los 18 meses posteriores al proceso de 





Tabla 38 Cronograma del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
# CRONOGRAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
0 Terreno                                                 
1 Diseño y Planificación                                                 
2 Permisos Municipales                                                 
3 Trabajos Preliminares                                                 
4 Portón de Acceso y Garita                                                 
5 Casa Comunal                                                 
6 S. Agua Potable                                                 
7 S. Contra Incendios                                                 
8 S. Alcantarillado                                                 
9 S. Eléctrico y Comunicaciones                                                 
10 Vías y Aceras                                                 
11 Áreas Verdes y Recreativas                                                 
12 Cerramiento                                                 
13 Equipamiento                                                 
14 Marketing y Ventas                                                 
15 Costos Administrativos                                                 
16 Imprevistos                                                 
# FASES DEL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 Planificación                                                 
2 Ejecución                                                 
3 Marketing y Ventas                                                 
4 Entrega y Cierre                                                 
147 
 
6.9.3 Cronograma de Costos Valorado 
Los resultados del análisis del cronograma valorado de costos, muestran que el 
proyecto Urbanización Bosques de Miraflores, requerirá en un principio de una inversión 
significativa del 35% del total del presupuesto, esto por la adquisición del lote donde se 
ejecutará la obra. A partir del segundo mes los requerimientos financieros del proyecto se 
encontrarán en el rango de 2% al 5% por mes. Las actividades que se contemplan construir 
durante la ejecución de la obra (18 meses) podrán ser iniciadas en diferentes etapas lo que 
permitirá que los requerimientos de efectivo por mes no sean muy altos manteniéndose en 
un rango de USD $37,000 promedio. 
Se puede identificar en el cronograma del proyecto que cada una de las actividades 
que se llevaran a cabo tienen la ventaja de que se puede iniciar de forma simultánea como 
es el caso de la construcción del Ingreso y Garita, Alcantarillado Sanitario y Cerramiento 
y, en meses posteriores los sistemas de agua potable, contra incendios, eléctrico, 
comunicaciones y mecánico y la casa comunal. Para terminar con el trazado y 
conformación de vías y áreas verdes. Como se muestra en el gráfico número 10 donde 
viene detallado por meses los costos que se incurrirán durante la ejecución del proyecto
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Tabla 39 Cronograma del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
CRONOGRAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Terreno 444,415                        
Diseño y Planificación 12,967 12,967 12,967                      
Permisos Municipales   4,372                      
Trabajos Preliminares    10,303 10,303                    
Portón de Acceso y Garita    4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390                
Casa Comunal      6,690 6,690 6,690 6,690 6,690 6,690              
S. Agua Potable         6,858 6,858 6,858 6,858 6,858 6,858           
S. Contra Incendios         4,767 4,767 4,767 4,767 4,767 4,767           
S. Alcantarillado    5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765             
S. Eléctrico y Comunicaciones          8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015    8,015 8,015 8,015    
Vías y Aceras              21,885 21,885 21,885 21,885 21,885 21,885 21,885 21,885    
Áreas Verdes y Recreativas          4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216    
Cerramiento    4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825 4,825    
Equipamiento               8,250 8,250         
Marketing y Ventas 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454 
  
5,454 
Costos Administrativos 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 






Gráfico 120 Costos Parciales y Acumulados en USD 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Parciales 467 31 31 28 32 25 38 26 47 59 47 36 52 41 55 54 43 43 45 45 35 5 5 42
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Gráfico 121 Costos Parciales y Acumulados en Porcentajes 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Parciales 35% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 4% 4% 4% 3% 4% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 0% 0% 3%





















6.10 Conclusiones del Análisis de Costos 
Tabla 40 Matriz de Conclusiones de Análisis de Costos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
# INDICADOR OBSERVACIÓN VIABILIDAD 
1 
Incidencia del Costo del 
Terreno 
Por su tamaño (4.5 hectáreas) se 
esperaba que la incidencia del 




Análisis Comparativo y 
Homogenización  
El precio actual del terreno se 
encuentra en niveles 
competitivos en comparación al 
mercado local 
+ 
3 Método Residual 
Por el tipo de producto 
inmobiliario el valor del terreno 
se encuentra muy por debajo 
del resultado obtenido 
= 
4 Costos Directos 
Representan el 47% del costo 
total del proyecto 
+ 
5 Costos Indirectos 
Representa el 19% del costo 
total del proyecto 
+ 
6 Indicadores de Precio por m2 
Costo por M2 Área Bruta es 
USD $33.42 y por Área 
Vendible USD $60.09 
+ 
7 Fases del Proyecto 
El proyecto tendrá una vida de 
24 meses incluida la etapa de 
planificación y cierre, la 
ejecución durará 18 meses 
+ 
8 Cronograma de Inversiones 
Se requerirá un 35% del 
presupuesto al inicio y luego de 
un 2% al 4% del presupuesto 
= 
9 
Cronograma de Costos 
Valorado 
Por el tipo de producto 




El costo total del proyecto es de USD $ 1,328,715, dividido en tres factores 
importantes como: El Terreno representa el 33% del costo total del proyecto con USD $ 
444,415, este costo se encuentra acorde a los precios de venta de terrenos similares en la 
zona. Los costos directos del proyecto representarán el 47% del costo total con un valor 
estimado de USD $628,169 y los costos indirectos representan el 19%. 
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7 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 
7.1 Introducción 
La Urbanización Bosques de Miraflores deberá planificar una estrategia comercial 
adecuada para cumplir con los requerimientos financieros que requiera el proyecto durante 
su vida. Este capítulo identificará cada uno de los componentes que intervienen en la 
estrategia de comercialización y su impacto en la factibilidad del proyecto. 
7.2 Objetivos 
Tabla 41 Objetivos del Análisis de la Estrategia Comercial 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
1 Identificar el producto que se va a comercializar en este proyecto 
2 Determinar el precio base de venta por M2 
3 Reconocer la posición del proyecto en relación al precio de ventas de mercado 
4 Identificar los canales de distribución de producto y garantías 
5 Determinar una Estrategia de Marketing y Comunicaciones adecuada para el proyecto 
 
7.3 Metodología 
Para este capítulo se utilizó como base de análisis los resultados obtenidos en 
investigación del mercado de oferta y demanda del cantón Cayambe y Pedro Moncayo. 
Posterior y como fuente información secundaria se usó el diagrama creado por E. J. 
McCarthy del concepto de las 4Ps de la mezcla de Marketing.  
 
Gráfico 122 4Ps de la Mezcla de Marketing 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados. 








El principal producto que ofrece la Urbanización Bosques de Miraflores son 70 
lotes que van desde los 300M2 a 530M2, que cuentan con los siguientes servicios y 
adicional a esto y con el fin de mantener un modelo arquitectónico uniforme y atractivo los 
promotores ofrecerán a los futuros compradores servicios adicionales.  
Tabla 42 Servicios que Ofrece el Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
SERVICIOS QUE OFRECE EL PROYECTO 
SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Sistema de Agua Potable Portón de Acceso Vehicular y Garita 
Sistema Contra Incendios Casa Comunal 
Sistema de Alcantarillado Sanitario Áreas Verdes y Recreativas 
Sistema Eléctrico y de Comunicaciones Cerramiento Perimetral 
Vías y Aceras Adoquinadas Equipamiento 
SERVICIOS ADICIONALES AL ALCANCE DEL PROYECTO 
Planos arquitectónicos con modelos de residencias únicos, que se encuentren listos para su 
aprobación por el GADIP Municipio de Cayambe 
Servicios de construcción de las viviendas dentro de la Urbanización 
 
7.5 Precio 
7.5.1 Determinación del Precio por M2 Base 
Con base en la información obtenida en el estudio de oferta de productos 
inmobiliarios en las parroquias urbanas de Cayambe y Juan Montalvo, se ha encontrado 
que el producto que se planifica comercializar con Bosques de Miraflores no se encuentra 
presente en el mercado, por lo tanto, se deberá determinar de forma adecuada el precio de 
venta del metro cuadrado en comparación al producto más cercano y similar al que 
presenta este proyecto.  
La variable que será tomada en cuenta es el precio de venta de los lotes 
independientes cercanos al proyecto, esto con el fin de obtener un valor base del precio por 
M2 dentro de la zona. Posteriormente, con la información obtenida del capítulo de costos 
del proyecto (costos de urbanización) se identificará el precio de venta para los setenta 
lotes. A continuación, se puede observar los resultados del análisis de precios de lotes 
independientes en los distintos Polos de Desarrollo de la ciudad de Cayambe. 
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Tabla 43  Precio por M2 y Calidad Promedio 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
PRECIO POR M2 Y CALIDAD PROMEDIO 
LOTE NORTE SUR ESTE OESTE 
A $ 62 $ 60 $ 60 $ 100 
B $ 95 $ 50  $ 90 
C $ 42 $ 76  $ 95 
D    $ 83 
Calidad Promedio  3.5 3.3 3 4.2 
 
Una vez identificados los precios del M2 en cada uno de los Polos de Desarrollo de 
la ciudad de Cayambe, se procede con el análisis de la variable Calidad, que muestra que la 
zona Oeste de la parroquia urbana de Cayambe cuenta con los precios de venta por M2 
más altos, esto en parte por su desarrollo en vialidad y acceso a servicios.  
El Polo de Desarrollo Sur de la ciudad donde se localizará el proyecto, los precios 
varían de acuerdo a la ubicación dentro de la parroquia urbana de Juan Montalvo, si se 
toma como punto de referencia la vía Panamericana E35 se puede encontrar que el precio 
del lado este es mucho menor ($42/M2) en comparación al lado oeste ($76/M2, $60/M2) 
donde se han venido desarrollando nuevas lotizaciones y donde se ubicará el proyecto. 
7.5.2 Precio 
La Urbanización Bosques de Miraflores creará un nuevo producto inmobiliario en 
el cantón. El modelo de urbanización privada se ha ido desarrollando desde algunos años 
atrás en las zonas circundantes al Distrito Metropolitano de Quito, se caracteriza por la 
creación de espacios para viviendas unifamiliares dentro de un espacio cerrado que cuenta 
con seguridad, áreas verdes y recreativas. 
Para llevarse a cabo la fijación de precio para el M2 de este proyecto se consideró a 
los métodos de fijación de precio mediante la Matriz de Estrategias de Mezcla de 
Mercadeo Calidad / Precio de Philip Kotler (Ernesto Gamboa y Asociados, 2017) que dio 
como resultado la utilización de la Estrategia de Penetración de Mercado ya que el 
producto que se ofrecerá tendrá una alta calidad y el precio se encontrará en la media del 
mercado. El precio de introducción de será de USD $84/M2.  
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7.5.3 Matriz de la Mezcla de Mercadeo 
Tabla 44 Matriz de Mezcla de Mercadeo Calidad Precio 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
MATRIZ DE LA MEZCLA DE 
MERCADEO 
PRECIO 
ALTO MEDIO BAJO 
CALIDAD 












7.5.4 Cuadro de Comparación de Calidad y Precio 
 
Gráfico 123 Comparación de Calidad y Precio por M2 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
7.5.5 Esquema de Precios 
Una vez identificado el precio por metro cuadrado para los lotes que comprenden la 






























Comparación de Calidad y Precio
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Tabla 45 Precios Unitarios por Lote 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
LOTE ÁREA M2 FRENTE PRECIO M2 PRECIO VENTA 
101 300 15                   84                     25,182  
102 300 15                   84                     25,200  
103 300 15                   84                     25,200  
104 300 15                   84                     25,200  
105 300 15                   84                     25,200  
106 300 15                   84                     25,200  
107 300 15                   84                     25,200  
108 300 15                   84                     25,200  
109 300 15                   84                     25,200  
110 334 16                   84                     28,059  
111 300 15                   84                     25,200  
112 300 15                   84                     25,200  
113 300 15                   84                     25,200  
114 300 15                   84                     25,200  
115 300 15                   84                     25,200  
116 300 15                   84                     25,200  
117 300 15                   84                     25,200  
118 300 15                   84                     25,200  
119 300 15                   84                     25,200  
120 300 15                   84                     25,200  
121 300 15                   84                     25,200  
122 300 15                   84                     25,200  
123 300 15                   84                     25,200  
124 300 15                   84                     25,200  
125 300 15                   84                     25,200  
126 300 15                   84                     25,200  
127 300 15                   84                     25,200  
128 300 15                   84                     25,200  
129 533 15                   84                     44,763  
130 503 15                   84                     42,241  
131 473 15                   84                     39,719  
132 443 15                   84                     37,198  
133 413 15                   84                     34,676  
134 383 15                   84                     32,154  
135 353 15                   84                     29,632  
136 323 15                   84                     27,110  
137 293 15                   84                     24,588  
138 263 15                   84                     22,067  
139 300 15                   84                     25,200  
140 300 15                   84                     25,200  
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141 300 15                   84                     25,200  
142 300 15                   84                     25,200  
143 300 15                   84                     25,200  
144 343 17                   84                     28,786  
145 300 15                   84                     25,207  
146 313 15                   84                     26,307  
147 313 15                   84                     26,307  
148 300 15                   84                     25,200  
149 300 15                   84                     25,200  
150 300 15                   84                     25,200  
151 300 15                   84                     25,200  
152 328 16                   84                     27,523  
153 302 15                   84                     25,408  
154 300 15                   84                     25,199  
155 300 15                   84                     25,199  
156 300 15                   84                     25,200  
157 300 15                   84                     25,200  
158 300 15                   84                     25,200  
159 300 15                   84                     25,200  
160 300 15                   84                     25,200  
161 300 15                   84                     25,200  
162 300 15                   84                     25,200  
163 300 15                   84                     25,192  
164 300 15                   84                     25,200  
165 300 15                   84                     25,200  
166 300 15                   84                     25,200  
167 300 15                   84                     25,200  
168 300 15                   84                     25,200  
169 300 15                   84                     25,200  
170 300 15                   84                     25,200  
Total 22111                   1,857,319  
 
7.5.6 Política de Comercialización 
La Urbanización Bosques de Miraflores ha considerado iniciar su proceso de 
comercialización con un precio de venta por metro cuadrado, sobre la media del mercado 
local y de cada uno de los Polos de Desarrollo de la Ciudad de Cayambe, esto con fin de 
captar el mayor número de potenciales compradores. Con base en la información 
encontrada en el capítulo de análisis de la oferta, se ha considerado que se podrá utilizar 
una política de tres precios durante la vida del proyecto. 
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Al iniciar la etapa de preventas, fase de inicio de ventas, se tienen planificado que el 
valor por metro cuadrado sea un 5% menor al precio base del proyecto (USD $84/M2), 
teniendo un precio preferencial de lanzamiento de USD $80/M2. Durante la etapa de 
ejecución del proyecto y cuando se llegue a un avance considerable de las ventas del 
mismo, se hará un aumento de precio del 5% a USD $84/M2. Y, por último, durante la 
etapa de conclusión y entrega del proyecto se hará un aumento del 5% a un valor de USD 
$88/M2. 
Tabla 46 Políticas de Precios del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
POLÍTICA DE PRECIOS 
FASE PRECIO M2 % INCREMENTO % VENTAS 
Inicial (Preventa) $ 80 0% 33.33% 
Ejecución (Durante) $ 84 5% 33.33% 
Cierre $ 88 5% 33.37% 
 
Una vez establecida la política de precios se procederá con el análisis de ventas, 
para lo cual se considerará como precio base el valor de USD $84/M2. El tiempo estimado 
de ventas es de 24 meses, donde se encuentra incluido: 3 meses de preventa, 18 durante la 
ejecución y 3 de cierre (emisión de hipotecas). 
7.5.7 Forma de Pago y Financiamiento 
Este proyecto tiene planificado el siguiente esquema de pago y financiamiento, que 
se adapta a los montos que son financiados por la banca privada, (50-50 o 40-60) y la 
banca pública (20-80), para la adquisición de este tipo de producto inmobiliario (terreno). 
Tabla 47 Forma de Pago y Financiamiento 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
FORMA DE PAGO Y FINANCIAMIENTO 
ETAPA PORCENTAJE 
Firma de Promesa de Compra-Venta 10% 





7.5.8 Periodo de Ventas 
Se considera un periodo de ventas de 21 meses, tiempo que incluye la etapa de 
preventas de 3 meses durante la planificación y 18 meses durante la ejecución del 
proyecto. La velocidad de ventas que se ha considerado para este proyecto, fue obtenida 
del análisis del único producto sustituto que se encuentra en la ciudad, Balcones de 
Puntiachil, esta lotización presenta una velocidad de venta de 3.5 unidades por mes. Con 
esta información se podría esperar un tiempo estimado de ventas de 20 meses. 
Tabla 48 Período de Ventas 
Fuente: Ficha de Recolección de Información en Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PERIODO DE VENTAS 
COMPETENCIA VELOCIDAD DE VENTAS 
Balcones de Puntiachil 3.5 
Promedio 3.5 
Número Total de Lotes 70 
Meses de Venta Esperados 20 
Meses de Venta 21 
 
7.5.9 Cronograma de Ventas 
Una vez identificadas todas las variables del precio de venta por M2, se procederá a 
la creación del cronograma de ventas, con el fin de conocer cuáles serán los ingresos 
parciales y acumulados del proyecto durante su etapa de ventas. 
 
Gráfico 124 Composición de los Ingresos del Proyecto  
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 










7.5.10 Cronograma de Ventas del Proyecto 
Tabla 49 Cronograma de Ventas del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PREVENTA EJECUCIÓN CIERRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 








8,844 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 
  
44,222 
   
8,844 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 
  
44,222 
    
8,844 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 
  
44,222 
     
8,844 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 
  
44,222 
      
8,844 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 
  
44,222 
       
8,844 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 
  
44,222 
        
8,844 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 
  
44,222 
         
8,844 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 
  
44,222 
          
8,844 3,538 3,538 3,538 3,538 3,538 3,538 3,538 3,538 3,538 3,538 
  
44,222 
           
8,844 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 
  
44,222 
            
8,844 4,422 4,422 4,422 4,422 4,422 4,422 4,422 4,422 
  
44,222 
             
8,844 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 
  
44,222 
              
8,844 5,896 5,896 5,896 5,896 5,896 5,896 
  
44,222 
               
8,844 7,076 7,076 7,076 7,076 7,076 
  
44,222 
                
8,844 8,844 8,844 8,844 8,844 
  
44,222 
                 
8,844 11,793 11,793 11,793 
  
44,222 
                  
8,844 17,689 17,689 
  
44,222 











7.5.11 Gráfica de Ingresos Parciales y Acumulados 
 
Gráfico 125 Ingresos Parciales y Acumulados 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ingresos Parciales 8,8 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 36, 39, 44, 49, 55, 62, 71, 83, 100 171 - - 928























Ingresos Parciales y Acumulados
(en dólares americanos)




La Urbanización Bosques de Miraflores se presenta como un proyecto grande en la 
cartera de proyectos de Carrillo Serrano Arquitectos, razón por la cual al momento de 
planificar la estrategia de comercialización se deberá tomar en cuenta la contratación de 
una empresa especializada en la creación de la imagen del proyecto, así como servicios 
inmobiliarios que faciliten la venta del producto. 
7.6.1 Fuentes de Financiamiento para el Comprador 
Para facilitar la venta del proyecto los promotores se encuentran el proceso de 
acercamiento con Instituciones Financieras Privadas, como Bancos (Banco Guayaquil, 
Banco Pichincha) y Cooperativas de Ahorro (23 de Julio) e Instituciones Financieras 
Públicas como Banco del Pacifico y BIESS, esto con el fin de calificar el proyecto para 
que el proceso de entrega de créditos a los futuros compradores sea sencillo y lleve menor 
tiempo. 
7.6.2 Garantías 
Se respaldará la confianza que depositan los compradores con este proyecto 
mediante la inclusión de una sección de “Garantía” dentro de la promesa de compra venta, 
donde se encuentre certificado la legalidad del terreno, certificados de desgravámenes 
actualizados durante el proceso de ejecución del proyecto, permisos de construcción y 
especificaciones técnicas de todos los componentes del proyecto. 
7.7 Promoción 
Uno de los componentes esenciales en el proceso de comercialización de la 
Urbanización Bosques de Miraflores es la estrategia de marketing y promoción que se 
llevará a cabo durante la planificación, ejecución y cierre del proyecto, para lo cual se ha 
considerado la contratación de una empresa especializada para la generación de una 
imagen única que represente el concepto que se quiere desarrollar en la ciudad de Cayambe 
con este nuevo producto inmobiliario. 
7.7.1 Creación de una Estrategia de Marketing y Comunicación 
Este proyecto tiene la oportunidad de generar un nuevo concepto de vivienda en la 
ciudad de Cayambe, razón por la cual se deberá prestar atención a cada uno de los 
componentes que hacen parte de una estrategia de comunicación y marketing adecuada, 
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que cubra las expectativas del mercado local como prioridad y de la misma forma del 
mercado de vivienda vacacional que también puede ser una opción viable para este tipo 
proyecto. 
 
Gráfico 126 Estrategias de Comunicación 
Fuente: Hughes Property Project Development Marketing. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
7.7.2 Relaciones Públicas 
Esta área comprende todos los aspectos de comunicación entre el promotor, 
inversionistas, entes de control, interesados y compradores. Se integrará un equipo de 
trabajo que se encargará del manejo de la publicidad y medios, entrenamiento y monitoreo 
de vendedores, comunicación con entes de control y auditores, publicaciones de prensa y 
medios, relación con los recursos humanos y la creación de la marca Carrillo Serrano 
Arquitectos y del proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 
7.7.3 Diseño Gráfico 
Esta área comprende a la identidad visual del proyecto, que se verá reflejado en las 
todas las publicaciones o reportes, el diseño del brochure, folletería, vallas publicitarias, 
pagina web y redes sociales y señalética. El diseño deberá mantener una imagen uniforme 
para cada uno de los productos que se desarrollarán para la promoción del proyecto, 
incluida la sala de ventas. De esta forma se posicionará la marca y nombre el producto en 













7.7.3.1 Nombre Comercial 
BOSQUES DE MIRAFLORES 
7.7.3.2 Logo 
 
Gráfico 127 Logo 
Fuente: Arq. Carolina Serrano Díaz. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
7.7.3.3 Modelos Considerados para la Valla en el Sitio 
 
Fotografía 12 Modelo 1 Considerado de Valla en el Sitio 
Fuente: Hughes Property Project Development Marketing. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Fotografía 13 Modelo 2 Considerado de Valla en el Sitio 
Fuente: Hughes Property Project Development Marketing. 




7.7.3.4 Ubicación de Vallas Publicitarias y Señalética 
Tabla 50 Ubicación de Publicidad y Señalética 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
UBICACIÓN DE PUBLICIDAD Y SEÑALÉTICA 
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7.7.3.5 Publicidad Impresa, Papelería y Brochure 
El proyecto utilizará tres tipos de publicidad impresa: flyers o volantes publicitarios 
para entrega en puntos estratégicos de la ciudad y eventos especiales (supermercados, 
bancos, ferias y fiestas locales), brochures que serán entregados únicamente en la sala de 
ventas o en ocasiones especiales donde se identifique a potenciales compradores, este 
folleto incluirá información detallada del proyecto y será de mayor de calidad en relación 
con los flyers y por último, la papelería que se identificará con el logo, nombre y colores 
del proyecto así como el nombre de los promotores, se encontrará en carpetas, tarjetas de 
presentación y artículos promocionales. 
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7.7.3.6 Modelos Considerados para la Publicidad Impresa 
 
Fotografía 14 Modelo Considerado de Brochure 
Fuente: Hughes Property Project Development Marketing. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Fotografía 15 Modelo de Sala de Ventas 
Fuente: Hughes Property Project Development Marketing. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
7.7.4 Promoción Digital y Redes Sociales 
En los últimos años la promoción digital y en redes sociales ha venido tomando 
fuerza, en parte por el acceso que tiene gran parte de población al internet mediante 
smartphones, esto se presenta como una oportunidad para los promotores inmobiliarios 
para mostrar sus proyectos a un mercado más amplio. Dentro del área de promoción digital 
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y redes social se deberá considerar una estrategia digital, redes sociales, comunicación, 
entrenamiento y monitoreo de plataformas digitales. El proyecto considera promocionarse 
con una página web propia, plataformas inmobiliarias como plusvalía.com y redes sociales 
como Facebook e Instagram. 
7.7.5 Promoción Visual  
Al igual que en la estrategia anterior, los desarrolladores inmobiliarios están 
haciendo uso de este tipo de medios para promocionar sus productos, YouTube se presenta 
como una alternativa viable para promoción en parte por los bajos costos de publicación. 
La forma en que se puede presentar al proyecto es mediante la creación de videos 
promocionales, tomas áreas con drones o videos informativos de avance de obra. Para el 
proyecto se deberá considerar si el mercado objetivo hace uso de este tipo de medios. 
7.7.6 Entrenamiento 
Esta área comprende, el entrenamiento previo que deberá tener el promotor con su 
equipo de ventas, corredores inmobiliarios y todos los interesados en la promoción del 
producto. Esto con el fin de evitar que los potenciales compradores tengan problemas al 
momento de presentar y promocionar el proyecto. Establecer una estrategia de fijación de 
precios claro evitará que los futuros compradores sientan que están pagando o hayan 
pagado un precio distinto al de otros clientes. Lo que puede repercutir negativamente en la 
imagen que se tiene del proyecto y del promotor. 
7.7.7 Implementación de la Estrategia de Marketing 
El proyecto tendrá contemplado un presupuesto exclusivo para marketing y 
comunicaciones, que tomará en cuenta a las cuatro fases que componen una estrategia 
exitosa para el posicionamiento del proyecto y de la marca del promotor. Estas fases son: 
Análisis del Clientes (análisis y clasificación de la información obtenida del Estudio de 
Demanda, conocimiento del mercado potencial, segmento o nicho), Análisis del Proyecto, 
y de la Competencia (FODA del proyecto), Aplicación de la Estrategia de Marca y por 




Gráfico 128 Estrategia de Comunicación y Marketing 
Fuente: Hughes Property Project Development Marketing. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
7.7.8 Presupuesto de Marketing y Comunicaciones 
 
Gráfico 129 Composición del Presupuesto de Marketing y Comunicaciones 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
 
Gráfico 130 Cronograma del Presupuesto de Marketing 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
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Tabla 51 Presupuesto de Marketing y Comunicaciones 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores – Carrillo Serrano Arquitectos. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
PRESUPUESTO DE MARKETING Y COMUNICACIONES 
DISEÑO CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 
Imagen Corporativa 1 500 500 
Vallas Publicitarias 1 100 100 
Señalética Publicitaria 1 100 100 
Página Web 1 300 300 
Redes Sociales (Facebook, Instagram) 1 250 250 
Maqueta  1 1,500 1,500 
SUBTOTAL DISEÑO 2,750 
MATERIAL PROMOCIONAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 
Valla en Obra  1 2,500 2,500 
Vallas Publicitarias 8 1,500 12,000 
Señalética Publicitaria 5 500 2,500 
Material POP 1 3,500 3,500 
Revista Portal Inmobiliario 1 2,500 2,500 
Revista Clave 1 2,500 2,500 
Publicación en El Comercio 1 1,750 1,750 
Página Web (Promotor) 1 700 700 
Redes Sociales (Facebook, Instagram) 1 500 500 
Publicación en plusvalia.com  1 4,000 4,000 
Publicación en olx.com.ec 1 2,000 2,000 
Adecuación Sala de Ventas 1 8,000 8,000 
Capacitación Equipo de Ventas 1 500 500 
SUBTOTAL MATERIAL PROMOCIONAL 42,950 
COMISIÓN DE VENTAS V. TOTAL PORCENTAJE TOTAL 
Comisión de Ventas     1,857,319  4% 74,293 
SUBTOTAL COMISIÓN DE VENTAS 74,293 
DISEÑO   2% 2,750 
MATERIAL PROMOCIONAL  36% 42,950 
COMISIÓN DE VENTA  62% 74,293 







7.8 Conclusiones del Análisis de la Estrategia Comercial 
Tabla 52 Matriz de Conclusiones del Análisis de la Estrategia Comercial. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# INDICADOR OBSERVACIÓN VIABILIDAD 
1 Producto 
Nuevo producto inmobiliario en 
el mercado de Cayambe 
+ 
2 Precio 
Precio competitivo que busca 




Acorde con el sistema 
financiero privado y público 
+ 
4 
Precio de salida, durante y 
cierre 
Precio inferior al precio base, 
representará un incentivo para 
los compradores 
+ 
5 Canales de Venta 
Buscará superar las 
expectativas del segmento de 
mercado al que está enfocado 
+ 
6 
Estrategia de Marketing y 
Comunicaciones 
Una estrategia que integra al 




Posicionar su marca con 
objetivos claros de 
comunicación y marketing 
+ 
8 Ingresos por Ventas 
Cubren las expectativas de 
todos los interesados y el 
promotor 
+ 
9 Presupuesto de Marketing 
Se encuentra en los parámetros 




Luego de llevarse a cabo el análisis de cada una de las variables que componen la 
mezcla de marketing, se puede observar como en la planificación del proyecto 
Urbanización Bosques de Miraflores se busca presentar al mercado un producto de calidad, 
que cumpla y supere las expectativas del comprador. Un producto con valor agregado que 
tenga un precio acorde al medio y permita que el segmento de mercado al que está 
enfocado pueda alcanzarlo para lo cual se ha pensado en una estrategia de marketing y 





8 ANÁLISIS FINANCIERO 
8.1 Introducción 
La factibilidad financiera del proyecto Bosques de Miraflores será analizada en este 
capítulo mediante análisis del flujo del efectivo del proyecto durante su vida. Determinar 
una Tasa de Descuento adecuada será de vital importancia para reconocer cual es 
rendimiento esperado por los inversionistas y para el cálculo del Valor Actual Neto 
(VAN), de igual forma serán analizadas las sensibilidades del proyecto y cómo será el 
escenario de inversión si el proyecto requiere de financiamiento bancario.  
8.2 Objetivos 
Tabla 53 Objetivos del Análisis Financiero 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 Reconocer los índices financieros del proyecto en un escenario puro 
2 Analizar los ingresos y egresos que se generarán durante la vida del proyecto 
3 
Identificar el flujo de efectivo del proyecto y punto máximo de inversión en el tiempo 
de ejecución del proyecto 
4 
Determinar la Tasa de Descuento con el método CAPM y mediante variables locales 
con base en juicio de expertos 
5 Analizar y explicar los resultados obtenidos del VAN y TIR 
6 Plantear y reconocer los 3 escenarios de sensibilidad que tendrá el proyecto 
7 Identificar los requerimientos de financiamiento bancario para el proyecto 
8 Calcular la Tasa de Descuento Apalancada 
9 Comparar los escenarios de financiamiento propio y mediante crédito 
 
8.3 Metodología 
Para llevar a cabo el análisis financiero del proyecto Urbanización Bosques de 
Miraflores, fue necesario utilizar la información obtenida de los capítulos de Análisis de 
Costos y Análisis de Comercialización, esto con fin de crear un modelo financiero de flujo 
de efectivo que identificó las necesidades de recursos financieros durante la vida del 
proyecto.  Determinar la Tasa de Descuento en el país, presenta un reto ya que existen 
muchas formas de estimarla, en este caso se utilizaron dos: mediante el CAPM y con la 
Variables Nacionales que incluyen el Juicio de Experto del promotor. 
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Una vez identificada la Tasa de Descuento se procedió con el primer análisis del 
Valor Actual Neto (VAN), donde se identifica si la tasa de rendimiento mínima que 
establecen los inversionistas se cumple, escenario que se dio satisfactoriamente. Paso 
siguiente se identificaron los 3 escenarios de sensibilidad que pueden afectar al proyecto 
durante su tiempo de ejecución estos fueron: aumento de costos, disminución de precios y 
tiempo. Es esencial este tipo de análisis ya que el proyecto se verá afectado por factores 
externos ajenos al control de los promotores. 
Y por último se llevó a cabo un análisis de los requerimientos de financiamiento 
que podrá necesitar el proyecto para mantener un índice de liquidez adecuado que le 
permite cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Terminado este análisis se puede 
observar que el proyecto se podrá ejecutar de forma satisfactoria siempre y cuando la 






8.4 Análisis Estático o Puro 
El Análisis Estático o Puro es la evaluación del total de los ingresos y egresos del 
proyecto. Los resultados de este análisis son los indicadores financieros como: margen de 
utilidad y de rendimiento. La Urbanización Bosque de Miraflores muestra los siguientes 
resultados: el Margen de Utilidad 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 del proyecto es de 28% y la Rentabilidad 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 es de 40%.   
Tabla 54 Análisis Estático del Proyecto (24 meses) 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
ANÁLISIS ESTÁTICO DEL PROYECTO (24 MESES) 
Ingresos Totales $ 1,857,319 
Egresos Totales $ 1,328,715 
Utilidad $ 528,604 
Margen de Utilidad 28% 
Rentabilidad 40% 
 
Estos resultados representan la duración total del proyecto, 24 meses, razón por la 
se ha procedido a representarlos de forma anual, obteniendo los siguientes resultados: El 
Margen de Utilidad anual será del 14% y la Rentabilidad del 20%. 
Tabla 55 Margen de Utilidad y Rentabilidad Anualizados 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
ANÁLISIS ESTÁTICO ANUALIZADO 
Margen de Utilidad 28% 
Egresos Totales 40% 
Duración del Proyecto 24 meses 
Margen de Utilidad Anual 14% 
Rentabilidad 20% 
 
Una vez analizados estos resultados se procederá a identificar las principales 
variables que intervienen en el flujo de efectivo como son: Ingresos (comercialización de 
los 70 lotes en los 22 meses que dura el proyecto), Costos (incluye terreno, costos directos 
e indirectos). A continuación, se hará un análisis por separado de cada variable. 
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8.5 Análisis de Ingresos y Egresos 
8.5.1 Ingresos 
Con base en la información obtenida del capítulo de comercialización, se ha 
definido la estrategia de ventas de los 70 lotes que comprenden la Urbanización Bosques 
de Miraflores, el promotor ha definido la siguiente política de financiamiento durante la 
vida del proyecto: 
Tabla 56 Forma de Pago y Financiamiento 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
FORMA DE PAGO Y FINANCIAMIENTO 
ETAPA PORCENTAJE 
Firma de Promesa de Compra-Venta 10% 
Entrada en cuotas durante la ejecución 40% 
Entrega 50% 
 
Con la siguiente estrategia comercial se puede observar que el proyecto obtendrá 
ingresos durante los primeros 22 meses que incluye: 3 meses de preventas en la etapa de 
planificación y 18 meses durante la ejecución de la obra, se ha dejado 2 meses de periodo 
de gracia antes del desembolso final de los créditos hipotecarios de adquisición de terrenos 
esto debido al tiempo (2 meses) que demoran las Instituciones Financieras para 
desembolsar los créditos. En monto total de ventas es de USD $1,857,319. 
8.5.2 Egresos  
La información obtenida del capítulo de análisis de costos, muestra los 
requerimientos financieros que tendrá el proyecto durante su vida, los principales 
componentes que integran el presupuesto y cronograma de costos son: 
Tabla 57 Composición de los Costos del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
CUENTA USD 
Terreno $ 444,415 
Costos Directos $ 628,169 
Costos Indirectos $ 256,131 




8.5.3 Gráfica de Ingresos Parciales y Acumulados 
 
Gráfico 131 Ingresos Parciales y Acumulados 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Parciales 9 11 12 14 17 19 21 24 26 29 33 36 40 44 49 55 62 71 83 101 172 0 0 929























Ingresos Parciales y Acumulados




8.5.4 Gráfica de Costos Parciales y Acumulados 
 
Gráfico 132 Costos Parciales y Acumulados 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Parciales 467 31 31 28 32 25 38 26 47 59 47 36 52 41 55 54 43 43 45 45 35 5 5 42




















Costos Parciales y Acumulados




8.6 Análisis del Flujo de Efectivo 
El proyecto Bosques de Miraflores deberá determinar la cantidad de recursos 
financieros que serán utilizados mes a mes durante la vida del proyecto para poder ejecutar 
todas las obras que tiene contemplada esta urbanización. El análisis del flujo de efectivo da 
una perspectiva clara de las necesidades de efectivo que requerirá el proyecto y que le 
permita tener liquidez para cubrir con todas las obligaciones que se tengan en cada una de 
las actividades que componen el proyecto. 
Al analizar a los ingresos y costos del proyecto en conjunto mediante la elaboración 
de un flujo de caja se podrá definir la necesidad de obtener un crédito de capital de trabajo, 
para evitar problemas de liquidez durante la ejecución del proyecto. Este tipo de problemas 
deberá ser evitado ya que un retraso en el cronograma de trabajo puede afectar 
directamente a la ruta crítica de actividades que podrá atrasar a todo el proyecto lo que se 
reflejará en la pérdida de rentabilidad del mismo.  
En la siguiente gráfica se muestra el análisis de los Ingreso, Egresos y Saldos 
Acumulados del proyecto, con el fin de identificar el mes donde se realiza la máxima 
inversión. El proyecto llegara a un punto de máxima inversión con USD $629,794 en el 





8.6.1 Gráfica de Ingresos, Egresos y Saldos Acumulados 
 
Gráfico 133 Ingresos, Egresos y Saldos Acumulados 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ingresos 9 19 32 46 63 82 103 126 153 182 214 251 290 335 384 440 502 573 656 757 929 929 929 1,857
Egresos 467 498 530 557 589 614 652 678 726 785 831 867 919 960 1,014 1,068 1,111 1,154 1,198 1,243 1,278 1,282 1,287 1,329
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8.7 Determinación de la Tasa de Descuento 
La Urbanización Bosques de Miraflores una vez que haya identificado los flujos de 
efectivo que se generarán durante la vida del proyecto, deberá evaluar la factibilidad 
financiera del mismo mediante el análisis del VAN (Valor Actual Neto). Para esto será 
necesario identificar una Tasa de Descuento o también llamada Tasa Mínima Atractiva de 
Retorno. En el caso del Ecuador se presenta como un reto la identificación de los métodos 
o criterios para el cálculo de esta tasa para la evaluación de proyectos. Siendo el método 
que más se usa el del CAPM (Capital Asset Pricing Model). (Ordoñez , 2014) 
La Tasa de Descuento es equivalente a la tasa de rentabilidad que un accionista 
exige como mínimo para una inversión, obteniendo la siguiente formula: 
𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓  ) + 𝜎𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 
Donde: 
𝑟𝑒 : Rentabilidad Exigida por parte del Inversionista 
𝑟𝑓: Tasa Libre de Riesgo 
𝑟𝑚: Rentabilidad del Mercado (Prima Histórica) 
𝛽: Sensibilidad entre el Rendimiento del Activo con respecto a movimientos del mercado 
𝜎𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟: Riesgo País del Ecuador 
Como referencial de la Tasa Libre de Riesgo se tomará el componente histórico del 
rendimiento de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 30 años (US Department of 
The Treasury, 2017) en el periodo comprendido de 1 de enero de 2017 al 3 de septiembre 
de 2017 con una tasa promedio de 2.92%.  
Como Tasa de Rentabilidad del Mercado se ha tomado el rendimiento promedio del 
Índice Russell 2000, esto debido a que este índice contiene a 2000 empresas con 
capitalización de mercado pequeña, al llevarse a cabo el análisis de los rendimientos 
históricos del periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2012 al 8 de septiembre 
de 2017 obteniendo una tasa del 14.49%. (FTSE Russell, 2017).  
La Beta fue obtenida del reporte emitido en enero de 2017 por NYU Stern School 
of Business de Betas por Sector donde se tomó al Homebuilding que se comprende a 173 
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empresas dedicadas a la construcción de vivienda de diferentes partes del mundo, la 
obtenida para este año es de 1.08 (Aswath, 2017) 
Y por último la variable Riesgo País del Ecuador que es emitida diariamente en el 
Índice EMBI (Emerging Market Bond Index) por JP Morgan que mide el rendimiento total 
de los bonos soberanos de países emergentes que cumplen con requisitos de liquidez y 
estructura definidos. Con información histórica tomada del mes de septiembre de 2017 se 
llegó a un promedio de 623 puntos o 6.23%. (Banco Central del Ecuador, 2017) 
Tabla 58 Método CAPM 
Fuente: Estimación de la Tasa de Descuento para la Evaluación de Proyectos Privados: Caso Ecuador 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
MÉTODO CAPM 
VARIABLES PORCENTAJE 
𝒓𝒇: Tasa Libre de Riesgo (T-Bond 30 años) 2.92% 
𝒓𝒎: Prima Histórica (Russell 2000 small cap) 14.49% 
𝜷: Beta del Sector (Homebuilding) 1.08 
𝝈𝑬𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓: Riesgo País (EMBI Ecuador) 6.23% 
𝒓𝒆: Tasa de Descuento 21.65% 
 
8.7.1 Estimación de la Tasa de Descuento con Variables Locales 
Otra forma de estimar la Tasa de Descuento es mediante la integración de la tasa 
con variables locales como la tasa de inflación, la tasa pasiva referencial mensual, el riesgo 
país y la rentabilidad que obtiene el promotor con base en su experiencia. 
Tabla 59 Método Variables Locales 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
MÉTODO DE VARIABLES LOCALES 
VARIABLES PORCENTAJE 
Tasa Pasiva Referencial (octubre 2017) 4.80% 
Tasa de Inflación Mensual (septiembre 2017) 0.28% 
Riesgo País 6.23% 
Rentabilidad Promotor 12.00% 
𝒓𝒆: Tasa de Descuento 23.31% 
 
Luego de analizar los resultados obtenidos por los dos métodos, CAPM y Variables 
Locales, se ha decidido usar una Tasa de Descuento del 23% para los siguientes análisis. 
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8.8 Análisis del VAN y TIR 
Una vez identificada la Tasa de Descuento se procede con el análisis del Valor 
Actual Neto (VAN), la Urbanización Bosques de Miraflores se desarrollará en un tiempo 
estimado de 24 meses incluidos: 3 meses de planificación y preventas, 18 meses de 
ejecución y 3 meses de cierre. Al llevarse a cabo el flujo de efectivo para el tiempo de vida 
del proyecto y con la tasa de descuento referencial del 23% se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Tabla 60 Indicadores Financieros del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores - Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
INDICADORES FINANCIEROS 
VARIABLES RESULTADO 
Ingreso Total $1,857,319 
Egreso Total $1,328,715 
Utilidad $528,604 
Inversión Máxima (Mes 15) $627,794 
VAN $179,792 
TIR Anual 43% 
TIR Mensual 3% 
 
Al analizar los resultados obtenidos del flujo de efectivo del proyecto se puede 
observar que el VAN del proyecto es mayor a cero, esto quiere decir que el proyecto 
Urbanización Bosques de Miraflores cumple con las expectativas de los inversionistas y 
con una Tasa de Descuento o Tasa Mínima Atractiva de Retorno, cumplirá con los 
objetivos de rendimiento esperado. En cuanto al análisis de la TIR, se puede observar que 
es del 43% esto quiere decir que a una Tasa de Descuento del 43% anual el proyecto tendrá 
un VAN igual a cero, lo que se reflejaría en una holgura al momento de revisar la 
sensibilidad del proyecto que se llevará a cabo más adelante. 
Cabe destacar que el análisis de la TIR siempre deberá ser complementado con 
otros análisis financieros ya que el saldo obtenido del flujo de efectivo presenta cambio de 




8.9 Análisis de Sensibilidades 
El proyecto Urbanización Bosques de Miraflores deberá considerar que durante la 
vida del mismo existirán variables externas como: aumento de precios en materiales, mano 
de obra, equipos y herramientas o de los costos indirectos, disminución de precios de venta 
o aumento del periodo de ventas. Cada uno de estos factores de sensibilidad pondrán a 
prueba la factibilidad del proyecto razón por la cual se debe considerar hacer un análisis 
previo con el fin de anticipar y reconocer hasta que tipo de cambio de la variable el 
proyecto seguirá teniendo un VAN mayor a cero. 
8.9.1 Análisis de Sensibilidad al Aumento de Costos 
 
Gráfico 134 Sensibilidad al Aumento de Costos 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores - Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
Al revisar los resultados obtenidos del análisis de la sensibilidad al aumento de 
costos, se puede observar que existe una holgura en la capacidad del proyecto para soportar 
cambios en los aumentos de costos, el VAN del proyecto llegará a cero cuando exista un 
aumento de costos del 24.69%. Cabe mencionar que este escenario seria improbable ya que 
en el análisis realizado en el capítulo de factores macroeconómicos se indica que el 
crecimiento de la Inflación y la Inflación para el sector de la Construcción sigue una 
tendencia moderada a baja de crecimiento.  
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Sensibilidad al Aumento de Costos
(en miles de dólares americanos)
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8.9.2 Análisis de Sensibilidad a la Disminución en los Precios de Venta 
 
Gráfico 135 Sensibilidad a la Disminución en los Precios de Venta 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores - Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
Los resultados del análisis de sensibilidad a la disminución de los precios de venta, 
muestra una holgura en el porcentaje máximo que podrá disminuir el precio de venta de los 
setenta lotes que comprenden el proyecto Urbanización Bosques de Miraflores a un 
13.30% para que el VAN sea igual a cero. El precio de venta del proyecto se encuentra en 
USD $84 por M2, este se mantiene en un rango adecuado en comparación al precio de 
venta de lotes solos en espacios urbanizados o dentro de urbanizaciones abiertas en los 
Polos de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cayambe. 
El proyecto tiene proyectado iniciar con un precio de venta de USD $80 por M2 con 
el fin de atraer futuros compradores que serán recompensados por la confianza que ponen 
en este nuevo producto inmobiliario en Cayambe. Cuando las ventas lleguen a un 33.33% 
de avance se incrementará el costo en un 5% a USD $84 por M2, este valor fue tomado 
como punto referencial para el análisis realizado en el capítulo de estrategia comercial. Y 
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Sensibilidad a la Disminución de Precios de Venta
(en miles de dólares americanos)
184 
 
8.9.3 Análisis de Escenario Conjunto de Costos y Precios 
Tabla 61 Análisis Cruzado de Variables 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores - Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
ANÁLISIS CRUZADO DE VARIABLES 
  COSTOS 







-3% 117 103 88 74 59 45 30 15 1 -14 
-5% 90 76 61 47 32 18 3 -12 -26 -41 
-7% 63 49 34 20 5 -10 -24 -39 -53 -68 
-9% 36 22 7 -7 -22 -37 -51 -66 -80 -95 
-11% 9 -5 -20 -34 -49 -64 -78 -93 -107 -122 
-13% -18 -32 -47 -62 -76 -91 -105 -120 -134 -149 
 
Los resultados obtenidos del análisis cruzado de las variables: aumento de costos y 
disminución de ventas, muestra el comportamiento del VAN del proyecto si se presentan 
simultáneamente movimientos de precio y costos, como se puede observar, el proyecto 
Urbanización Bosques de Miraflores podrá soportar estos cambios antes de que su VAN 
sea igual cero y deje de ser atractivo para los inversionistas. 
8.9.4 Análisis de Sensibilidad en la Velocidad de Ventas 
 
Gráfico 136 Sensibilidad en Velocidad de Ventas 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores - Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
Al analizar los resultados de la sensibilidad en la velocidad de ventas se puede 
observar que el proyecto podrá retrasar hasta 9 meses después de la culminación del 
proyecto antes de que le VAN se llegue a valor cero. 
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Sensibilidad en la Velocidad de Ventas
(en miles de dólares americanos) 
185 
 
8.10 Análisis del VAN y TIR Apalancados 
La Urbanización Bosques de Miraflores deberá considerar la adquisición de un 
crédito bancario para el financiamiento del 30% proyecto, esto con el fin de dar la liquidez 
necesaria para la ejecución de obras y evitar contratiempos. Las Instituciones Financieras 
Privadas del Ecuador presentan productos de financiamiento llamados Créditos 
Productivos con tasas de interés preferenciales de acuerdo al tipo de cliente que lo solicite. 
En el caso del promotor el producto que mejor se ajusta a sus necesidades es el Crédito 
Productivo Empresarial con una tasa efectiva del 10.21%. 
Al momento de evaluar un proyecto que cuenta con financiamiento se procede con 
el cálculo de la Tasa de Descuento Apalancada con la siguiente formula obtenida de la 
“Estimación de la Tasa de Descuento para la evaluación de Proyectos de Inversión 
Privados: Caso Ecuador” (Ordoñez , 2014) 
𝑟 = 𝐿(𝑟𝑑) + (1 − 𝐿)(𝑟𝑒) 
𝑟: Tasa de Descuento Apalancada 
𝐿: Nivel de Endeudamiento del Proyecto 
𝑟𝑑: Costo de la Deuda (tasa de interés de la deuda) 
𝑟𝑒: Tasa de Descuento 
El nivel de endeudamiento del proyecto será del 29% para obtener un crédito de 
USD $ 390,000 con una Tasa Efectiva de 10.21%, dicho crédito se pagará en 3 cuotas 
semestrales a partir del desembolso del crédito en el tercer mes (atrasado), el valor de cada 
cuota es de USD $143,160 y los intereses totales que generará el crédito serán de USD 
$39,4981. Se tiene contemplado que el crédito sea desembolsado en el tercer mes antes del 
inicio de la ejecución de obra. A continuación, se presenta un resumen detallado del crédito 






Tabla 62 Información de Crédito Bancario 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores - Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
INFORMACIÓN DE CRÉDITO BANCARIO  
VARIABLES VALOR 
Costo Total del Proyecto $1,328,715 
Porcentaje de Financiamiento Bancario 30% 
Capital a Financiar $390,000 
Porcentaje de Financiamiento Solicitado 29% 
Preventas Estimadas (3 meses) 31,933 
Mes de Desembolso 3 
Tasa Efectiva 10.21% 
Número de Pagos 3 
Forma de Pago Semestral 
Cuota (PMT) $143,160 
Interés Total a Pagar $39,481 
Tasa de Descuento Apalancada 19.25% 
VAN $251,752 
TIR Anual 61% 
TIR Mensual 4% 
 
Como se puede observar luego de llevarse a cabo el análisis de un escenario con 
crédito bancario el VAN Apalancado del proyecto es mayor al del VAN sin 
financiamiento, al igual que la Tasa Interna de Retorno, pero cabe destacar el pago de 
intereses por el crédito bancario reducirá la utilidad del proyecto. En la siguiente tabla se 
hace un análisis comparativo entre ambos escenarios: 
Tabla 63 Análisis Comparativo de Financiamiento 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores - Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE FINANCIAMIENTO  
VARIABLES SIN CRÉDITO CON CRÉDITO 
Ingreso Total 1,857,319 2,247,319 
Egreso Total 1,328,715 1,758,196 
Utilidad 528,604 489,123 
Inversión Máxima (Mes 15) 627,794 526,115 
VAN 179,792 251,752 
TIR Anual 43% 61% 




8.11 Ingresos, Egresos y Saldos Acumulados con Apalancamiento 
  
Gráfico 137 Ingresos, Egresos y Saldos Acumulados con Apalancamiento 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores - Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ingresos A 9 19 422 436 453 472 493 516 543 572 604 641 680 725 774 830 892 963 1,046 1,147 1,319 1,319 1,319 2,247
Egresos A 467 498 530 557 589 614 652 678 869 928 975 1,010 1,062 1,103 1,300 1,354 1,397 1,440 1,485 1,529 1,707 1,712 1,716 1,758









Ingresos, Egresos y Saldos Acumulados con Apalancamiento
(en miles de dólares americanos)
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8.12 Conclusiones del Análisis Financiero 
Tabla 64 Matriz de Conclusiones del Análisis Financiero. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# INDICADOR OBSERVACIÓN VIABILIDAD 
1 
Índices Financieros Análisis 
Puro o Estático 
Utilidad USD $528,604 
Margen de Utilidad 28% 
Margen de Rentabilidad 40% 
+ 
2 Análisis de Ingresos y Egresos 
Ingreso Total USD $1,857,319 
Costo Total USD $1,328,715 
+ 
3 Flujo de Efectivo 
Se reconoce la necesidad de 
recursos para la vida del 
proyecto 
= 
4 Tasa de Descuento 
CAPM 21.65% 
Variable Local 23.31% 
Tasa a Utilizarse 23% 
+ 
5 Análisis VAN y TIR 
VAN USD $ 179,792 > 0 
TIR 43% 
+ 




VAN>0 hasta -14% + 
8 Sensibilidad Velocidad Ventas 
VAN>0 hasta 9 meses de 
iniciado el proyecto 
= 
9 Análisis del Apalancamiento 
TdD Apalancada = 19.25% 
VAN USD $251,752 > 0 






9 ANÁLISIS DEL COMPONENTE LEGAL 
9.1 Introducción 
La Urbanización Bosques de Miraflores deberá cumplir con toda la normativa legal 
vigente en el país, de acuerdo al momento en el que se encuentre dentro de la vida del 
proyecto. Este capítulo busca dar una perspectiva clara de los pasos que deberá tomar el 
promotor desde la etapa de planificación, ejecución, comercialización y cierre para que el 
proyecto cumpla con las normativas locales, de carácter societario, laboral y tributario, que 
concluirá con la entrega del producto a los compradores. 
9.2 Objetivos 
Tabla 65 Objetivos del Componente Legal 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 
Identificar la normativa vigente que afectará al proyecto durante las fases de 
Planificación, Ejecución, Comercialización y Cierre 
2 
Reconocer los derechos y obligaciones que tendrá el promotor con sus proveedores, 
trabajadores y promitentes compradores 
3 
Examinar la normativa vigente para promotores inmobiliarios en cuanto a la Prevención 
de Lavado de Activos 
 
9.3 Metodología 
Este capítulo ha utilizado como información secundaria a las leyes que intervienen 
directamente en el proyecto Urbanización Bosques de Miraflores entre las cuales se 
analizó: la Ley de Compañías, Ley de Seguridad Social, Ley del COOTAD, Ley Notarial. 
Adicional a esto el GADIP Municipio de Cayambe mediante la Ordenanza de 
Administración y Control del Territorio del Cantón Cayambe identifica cuáles serán las 
normas que deberá cumplir el proyecto desde su etapa de planificación hasta la 
Autorización de Individualización de Predios. Cabe mencionar que a partir del octubre de 
2017 entro en vigencia la Ley de Prevención de Lavado de Activos que deberá tomar en 





9.4 Fase de Planificación del Proyecto 
9.4.1 Constitución de la Compañía 
Con base en la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial 312 de 05 de 
noviembre de 1999 y modificada al 20 de mayo de 2014 define a una compañía como: 
“Art.1.- Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más 
personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 
operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.” 
Actualmente, existen diferentes tipos de compañías tanto para personas naturales 
como para personas jurídicas, por la escala de este proyecto y por experiencia del promotor 
se ha considerado a la Asociación en Cuentas de Participación como la mejor opción para 
el desarrollo del proyecto Urbanización Bosques de Miraflores. 
9.4.1.1 Asociación en Cuentas de Participación 
La Asociación en Cuentas de Participación es aquella sociedad jurídica en la que un 
comerciante da a una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de una o 
más operaciones o de todo su comercio. Puede también tener lugar en operaciones 
mercantiles hechas por no comerciantes. (Ley de Compañias, 2014) 
Una de las ventajas de este tipo de sociedades es que están exentas de las 
formalidades establecidas para las compañías. A falta de contrato por escritura pública, se 
puede probar su existencia por los demás medios admitidos por la ley mercantil. 
9.4.1.2 Forma de Constitución de una Asociación de Cuentas de Participación 
La asociación cuentas en participación puede estar formada por personas naturales. 
Cuando se refiere al capital de trabajo debe suscribirse un contrato, con al menos dos 
partes, la primera que es el gestor, persona quien será la encargada de administrar y 
representar el negocio, y, por otro lado, el o los partícipes quienes serán los “socios 
ocultos” y realizarán las aportaciones tanto de capital, bienes o servicios para el buen 
manejo y funcionamiento de la misma. (Ley de Compañias, 2014) 
9.4.1.3 Forma de Liquidación de una Asociación de Cuentas de Participación 
Este tipo de figura jurídica se liquidará una vez concluido el propósito, proyecto 
inmobiliario, para el que fue creada. En caso que uno o más socios involucrados decida 
retirarse antes de cumplido el tiempo de conclusión de obra se precederá con la separación 
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del mismo mediante la liquidación de porcentaje que se estableció en una de las cláusulas 
de constitución de la Asociación de Cuentas de Participación. 
9.4.2 Adquisición del Terreno 
Una vez identificado el lugar donde se localizará el proyecto se procederá con la 
adquisición del lote, para lo cual será necesario los siguientes documentos: 
▪ Escritura Pública Registrada 
▪ Certificado del Registro de la Propiedad 
▪ Pago del Impuesto Predial actualizado 
▪ Cédulas de Identidad y Certificado de Votación vigente de él o los propietarios. 
▪ Informe de Línea de Fábrica 
▪ Certificado de No Adeudar al Municipio 
9.4.2.1 Escritura Pública Registrada 
Con base en la Ley Notarial publicada en el Registro Oficial 158 de 11 de 
noviembre de 1966 y modificada al 20 de mayo de 2014 se define a escritura pública como 
(Ley Notarial, 2014): 
“Art. 26.- Escritura pública es el documento matriz que contiene 
los actos y contratos o negocios jurídicos que las personas otorgan ante 
notario y que éste autoriza e incorpora a su protocolo.  Se otorgarán por 
escritura pública los actos y contratos o negocios jurídicos ordenados 
por la Ley o acordados por voluntad de los interesados.” 
La Escritura Pública Registrada es único documento que justifica el dominio de un 
predio y permite la verificación de linderos y áreas. 
9.4.2.2 Certificado del Registro de la Propiedad 
Es la certificación que emite el Registro de la Propiedad en relación a determinado 
bien; en el que se incluyen los propietarios, una breve historia de dominio y todos los 
gravámenes y limitaciones que pudieran pesar sobre el bien del que se trate. Este 
documento sirve para comprobar la situación jurídica registral que guarda un inmueble en 
los relativo a gravámenes, limitación de dominio o anotaciones preventivas.  
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9.4.2.3 Pago del Impuesto Predial Actualizado 
La Urbanización Bosques de Miraflores se localiza en un lugar con categoría de 
suelo tipo Urbano. Con base en el Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD 
publicado en el Registro Oficial Suplemento 303 del 19 de octubre de 2010 y modificado 
al 11 de junio de 2015, define al Impuesto a los Predios Urbanos como (COOTAD, 2015): 
“Art. 501.- Sujeto del impuesto. - Son sujetos pasivos de este 
impuesto los propietarios de predios ubicados dentro de los límites de 
las zonas urbanas, quienes pagarán un impuesto anual, cuyo sujeto 
activo es la municipalidad o distrito metropolitano respectivo, en la 
forma establecida por la ley.” 
9.4.2.4 Cédulas de Identidad y Certificado de Votación vigente de él o los propietarios 
Aquí se identifica a él o los propietarios del terreno que conformará el proyecto, los 
únicos documentos habilitantes para cumplir con este documento son la cédula de 
identidad emitida por el Registro Civil. En el caso de la Papeleta de Votación o Certificado 
de Votación es un documento que valida el sufragio de los ciudadanos entregado posterior 
al ejercicio del derecho al voto en procesos electorales. Este documento es un requisito 
indispensable para hacer cualquier trámite en entidades públicas y privadas del país. 
9.4.2.5 Informe de Línea de Fábrica 
El Informe de Línea de Fabrica establece de forma detallada cada una de las 
condiciones constructivas del terreno, este documento es de vital importancia para la 
realización del diseño arquitectónico e identificar la factibilidad financiera del mismo. 
Entre los principales componentes se encuentran: Identificación del propietario, retiro de 
vías y afectaciones, COS, zonificación, número máximo de pisos, altura máxima, 
disponibilidad de servicios básicos, entre otros. (GADIP Municipio de Cayambe, 2017) 
9.4.2.6 Certificado de No Adeudar al Municipio 
Este documento es solicitado por el GADIP Municipio de Cayambe, previo a la 
solicitud de la Línea de Fábrica, tiene como objetivo ver si el contribuyente no se 
encuentra en mora con el Municipio del cantón sea por impuestos prediales, permisos o 
patentes. (GADIP Municipio de Cayambe, 2017) 
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9.4.3 Registro del Proyecto en el GADIP Municipio de Cayambe 
El GADIP Municipio de Cayambe mediante la Ordenanza de Administración y 
Control del Territorio del Cantón Cayambe, identifica cuales son los requisitos que deberá 
cumplir el promotor para la revisión preliminar y definitiva del proyecto Urbanización 
Bosques de Miraflores en las siguientes etapas (GADIP Municipio Cayambe, 2014): 
▪ Anteproyecto de Urbanizaciones 
▪ Proyecto Definitivo de Urbanizaciones 
9.4.3.1 Requisitos de Anteproyecto de Urbanizaciones 
1. Memoria descriptiva del proyecto. 
2. Planos en tamaño INEN A1 o A0, firmado por el propietario o propietarios que 
consten el certificado de gravámenes y por el Arquitecto responsable del 
Anteproyecto, que se encuentre registrado en el SENESCYT y en el Municipio, los 
planos se referirán a los siguientes temas: 
a. Planos generales, georreferenciados que contengan a su vez: curvas de nivel 
cada metro mínimo, Ubicación, implantación, linderos, afectaciones y áreas 
totales según escrituras y gravámenes. 
b. Planos urbanísticos: El proyecto considerará y propondrá su articulación al 
sector sujetándose a la trama urbana, trazado vial y entorno inmediato y 
mediato, con las afectaciones previstas en esta Ordenanza y la ley, utilizará 
para ello cualquiera de las escalas necesarias que sean de fácil comprensión. 
c. Planos arquitectónicos: El proyecto deberá observar la utilización de 
materiales y elementos acordes al paisaje natural del terreno y el sector de 
implantación, procurando su emplazamiento racional y adaptación en 
relación a su topografía original, el dimensionado de todos los linderos de 
cada lote con su respectiva nomenclatura de manzanas y numeraciones 
corrida de lotes; área verde comunal, incluir cuadro de áreas, utilizando para 
ello las escalas necesarias que sean de fácil comprensión (1:100 y 1:50) 
3. Archivo digital geo referenciado del anteproyecto, dibujado en Auto CAD, el 
mismo que deberá contar con un membrete que contenga: clave catastral, nombre 
del propietario, y fecha de ingreso a la municipalidad. Para el dibujo en cuanto a 
líneas tanto de construcciones existentes, contorno de lote, división de los lotes y 
demás, estarán en niveles o capas diferentes y únicas para cada caso. 
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4. Copia de escritura pública registrada, que justifique el dominio y permita verificar 
linderos y áreas. 
5. Certificado del Registro de la Propiedad, actualizado; libre de gravamen. 
6. Copia de cédulas de identidad y certificado de votación vigente, de él o los 
propietarios; además, copias de la escritura de constitución y del nombramiento del 
representante legal debidamente inscrito, en caso de personas jurídicas. 
7. Copia del registro del SENESCYT y del Municipio del profesional responsable. 
8. Informe de Línea de Fabrica. 
9. Certificado emitido por la Jefatura de Administración Urbana y Rural 
conjuntamente con el Departamento de Topografía, el replanteo de los bordes 
superiores de quebradillas, quebradas o ríos, en el caso de haberlo solicitarlo en el 
informe de línea de fábrica. 
10. Certificado de no adeudar al Municipio. 
11. Copia de pago del impuesto predial actualizado. 
12. Certificado de factibilidad inmediata, para provisión de los servicios básicos, (agua 
potable, alcantarillado, telefonía y energía eléctrica), otorgados por la instancia 
municipal competente y entidades pertinentes. 
13. Deberán presentar la planificación de las áreas verdes comunales, (planos y 
memoria descriptiva). 
9.4.3.2 Requisitos para Proyecto Definitivo de Urbanizaciones 
1. Memoria técnica descriptiva, la misma que a su vez contendrá: 
a. Área total del terreno a urbanizarse; 
b. Área total de lotes; 
c. Área útil; 
d. Áreas verdes y comunales; 
e. Densidad de población considerada; 
f. Área total de calles, pasajes, incluidas las aceras; 
g. Áreas de franjas de protección de quebradas y ríos; 
h. Cortes transversales de vías propuestas; 
i. Cortes transversales de quebradas en caso de existir; 
j. Listado de los lotes con su respectiva nomenclatura de manzanas y 
numeraciones corrida de lotes. 
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2. Cuatro copias de los planos georreferenciados donde conste la numeración de lotes, 
linderos, curvas de nivel a escala. y área en formato INEN A1 debidamente 
dobladas y colocados en cuatro carpetas con tarjeta en la que constará la clave 
catastral, ubicación con calle, barrio, manzana, zona, parroquia, número de lámina, 
escalas de levantamiento y de impresión, fecha, registro del profesional y firmas de 
el o los propietarios que consten el certificado de gravámenes y profesional 
proyectista, nombre del proyecto, contenido de la lámina, recuadro de quince 
centímetros (0,15x 15cm) por lado para sellos municipales; 
3. Estudios y planos de alcantarillado, agua potable, telefonía; energía eléctrica 
siempre considerando el cableado subterráneo, aprobados por las respectivas 
empresas que prestan los servicios, planos de riesgos y contra incendios, aprobados 
por el cuerpo de bomberos de Cayambe, estudio de suelos por parte del 
Urbanizador. 
4. Cronograma valorado para ejecución de obras de infraestructura; 
5. Financiamiento para ejecución de obras de infraestructura; y, 
6. Estudio ambiental, plan de manejo y mitigación, aprobado por la dirección de 
desarrollo ambiental. 
7. Estudio de suelos. 
Informes que requiera la Municipalidad y recomendaciones si es que las hubiese. 
9.4.4 Garantía 
La Ordenanza de Administración y Control del Territorio del Cantón Cayambe en el 
artículo 24 indica lo siguiente en cuanto a la garantía que deberá otorgar el promotor a 
favor del Municipio durante la etapa de ejecución del proyecto (GADIP Municipio 
Cayambe, 2014): 
“Art. 24.- El urbanizador entregará a favor del Municipio una 
garantía que avale el cien por ciento (100%) del valor de todas las obras 
de infraestructura, mediante póliza de seguros, garantía bancaria, o 
hipoteca que tendrá la calidad de primera y que deberá inscribirse en el 
registro de la propiedad, según informe de pre factibilidad. La garantía 
debe estar vigente y por tanto renovarse si es el caso, quince días antes 
de su vencimiento, hasta la suscripción del acta de entrega-recepción 
definitiva de todas las obras” 
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9.4.5 Costos de Aprobación de Urbanizaciones 
Con base en La Ordenanza de Administración y Control del Territorio del Cantón 
Cayambe muestra cuáles serán los costos que deberá incurrir el promotor para la 
aprobación del proyecto Urbanización Bosques de Miraflores: 
“Art. 30.- COSTOS: Los costos de aprobación de urbanizaciones 
de lotes, comprenderán de tres pagos que se detallan a continuación: 1. 
Aprobación de planos. - de acuerdo a la superficie útil a urbanizar: a) 
De 0 a 50.000 m2, área útil X $20,00c/m2 X 0,002 (2x1000) b) De 
50.001 a 100.000, área útil X $18,00c/m2 X 0,002(2x1000) c) De 
100.001 en adelante, área útil X $16,00c/m2 X 0,002(2x1000) 2. Permiso 
de construcción. - área de vías X $50 X 0,002 (2x1000) 3. Fondo de 
garantía. -  área de vías X $50 X 0,015 (1,5x100) Este fondo de garantía 
es por motivos de fiel cumplimiento del proceso de aprobación de la 
urbanización en el Municipio y será devuelta cuando concluya 
completamente este proceso, incluyendo el traspaso del área verde 
comunal al Municipio y su ordenanza respectiva, aprobada por el 
Concejo.” 
 
9.5 Fase de Ejecución del Proyecto 
Dentro del proceso de ejecución del proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
se deberá considerar los siguientes elementos que intervienen directamente en la 
construcción y urbanización del terreno: 
▪ Afiliación de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
▪ Registro de Contratos de Trabajo, Décimos y Utilidades en el Sistema Único de 
Trabajo en el Ministerio de Trabajo. 
▪ Obligaciones con el Servicio de Rentas Internas 
▪ Contratos con Proveedores 
▪ Informes de Factibilidad de Servicios Básicos 
▪ Inspecciones Municipales 
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9.5.1 Afiliación de los trabajadores al IESS 
La Ley de Seguridad Social emitida en el Registro Oficial Suplemento 465 del 30 
de noviembre de 2001 y modificada el 31 de marzo de 2011, indica los derechos y 
obligaciones que tienen los Empleadores y Trabajadores con el Seguro General Obligatorio 
que garantiza la protección de sus afiliados como se muestra a continuación (Ley de 
Seguridad Social, 31): 
“Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCIÓN. - Son sujetos "obligados 
a solicitar la protección" del Seguro General Obligatorio, en calidad de 
afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de 
una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 
laboral o sin ella; en particular: a. El trabajador en relación de 
dependencia; b. El trabajador autónomo; c. El profesional en libre 
ejercicio; d. El administrador o patrono de un negocio; e. El dueño de 
una empresa unipersonal; f. El menor trabajador independiente; y, g. 
Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 
Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.”. 
 
Una vez identificados los beneficiarios del Seguro General Obligatorio se procederá 
a reconocer cuales son los riegos cubiertos (Ley de Seguridad Social, 31): 
“Art. 3.- RIESGOS CUBIERTOS. - El Seguro General 
Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias 
que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde 
con su actividad habitual, en casos de: a. Enfermedad; b. Maternidad; c. 
Riesgos del trabajo; d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye 
discapacidad; y, e. Cesantía.” 
 
Los Promotores de la Urbanización Bosques de Miraflores, durante la etapa de 




Tabla 66 Obligaciones del Empleador con el IESS 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 




El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de 
reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del 
Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor y a remitir al 
IESS el aviso de entrada dentro de los primeros 15 días. 
Aviso de 
Salida 
El empleador dará aviso al IESS de la modificación del sueldo o 
salario, la enfermedad, la separación del trabajador, u otra novedad 
relevante para la historia laboral del asegurado, dentro del término de 3 
días posteriores a la ocurrencia del hecho. 
 
Las Tasas de Aportación que aplica para los trabajadores del sector privado bajo 
relación de dependencia se presentan a continuación y serán debitadas y pagadas por el 
Empleador (Patrono) durante los primeros 15 de cada mes de la remuneración que se pague 
al Trabajador (Afiliado): 
Tabla 67 Tabla de Aportación del IESS 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
TABLA DE APORTACIÓN DEL IESS 
CONCEPTO PERSONAL PATRONAL TOTAL 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 6.64 3.10 9.74 
Ley Orgánica de Discapacidades LOD 0.10 0.00 0.10 
Seguro de Salud 0.00 5.71 5.71 
Seguro de Riesgos de Trabajo 0.00 0.55 0.55 
Seguro de Cesantía 2.00 1.00 3.00 
Seguro Social Campesino 0.35 0.35 0.70 
Gastos de Administración 0.36 0.44 0.80 
TOTAL 9.45 11.15 20.60 
 
9.5.2 Registro de Contratos de Trabajo, Décimos y Utilidades en el SUT 
Una vez establecida la fecha de ejecución de obra de acuerdo al cronograma del 
proyecto, el Empleador, celebrará la firma de Contratos de Trabajo con todo el personal 
que se encuentre involucrado en el proyecto, esto con el fin de reconocer de forma legal la 
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forma en que los trabajadores prestarán sus servicios al empleador. Dentro de este 
documento legal se incluirá: 
▪ Identificación del Empleador y Trabajador 
▪ Horario de Trabajo y Remuneración 
▪ Tiempo de Contratación 
▪ Derechos y Obligaciones del Empleador y del Trabajador 
Posterior a esto, el Empleador deberá registrar toda la información contenida en el 
Contrato de Trabajo al Sistema Único de Trabajo del Ministerio de Trabajo, con el fin de 
validar la información de los trabajadores y luego registrar el pago de los siguientes 
beneficios de ley: 
Tabla 68 Beneficios de Ley del Trabajador 
Fuente: Ministerio del Trabajo  
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 





Es el beneficio que recibe todo trabajador en relación de dependencia, 
correspondiente a la doceava parte de las remuneraciones que hubiere 




Tienen derecho a una bonificación adicional anual, equivalente a una 
remuneración básica mínima unificada del trabajador en general 
vigente a la fecha de pago.   
Vacaciones 
Tienen derecho a una bonificación adicional anual, equivalente a una 
remuneración básica mínima unificada del trabajador en general 
vigente a la fecha de pago.   
Acta de 
Finiquito 
Es un documento, mediante el cual las partes (Empleador y 
Trabajador) dejan constancia de la terminación de las relaciones 
laborales previo el justo pago de los haberes que corresponden al 
Trabajador.   
 
9.5.3 Obligaciones con el Servicio de Rentas Internas 
El promotor una vez que le sea asignado el Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) estará obligado a cumplir con el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno. Las sociedades con fines de lucro o patrimonios 
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independientes, como las sociedades de hecho, contratos de cuentas de participación, 
consorcios, entre otra; están obligadas a declarar los siguientes impuestos: 
▪ Impuesto al Valor Agregado 
▪ Impuesto a la Renta 
▪ Presentación de Anexos 
9.5.4 Contratos con Proveedores 
El proyecto Urbanización Bosques de Miraflores, con el fin de optimizar el tiempo 
y recursos, considerará la subcontratación de proveedores de servicios para obtener un 
mayor beneficio en etapas como: la construcción de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado, incendios, eléctricos, mecánicos y de comunicaciones, construcción del 
Portón de Ingreso, Casa Comunal y Cerramiento y el trazado y Conformación de Vías. 
Para lo cual se llevará a cabo una Gestión de Adquisiciones que contempla los siguientes 
tipos de contrato: 
▪ Contrato de Precio Fijo 
o Contrato de Precio Fijo Firme 
o Contrato de Tarifa Fija de Incentivos 
9.5.5 Informes de Factibilidad de Servicios Básicos 
El proyecto deberá contar con los Informes de Factibilidad de Servicios Básicos y 
Comunicaciones, mediante dos tipos de solicitudes, una durante la ejecución que la 
realizará el promotor y otra durante la entrega que la realizarán los compradores de lotes. 
Las Instituciones Públicas involucradas en esta etapa son: 
▪ Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de la Parroquia Juan 
Montalvo 
▪ Empresa Eléctrica Regional del Norte S.A. Emelnorte 
▪ Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
9.5.6 Inspecciones Municipales 
El GADIP Municipio de Cayambe en la Ordenanza de Administración y Control del 
Territorio del Cantón Cayambe indica el procedimiento que se llevará a cabo en el caso de 
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las inspecciones durante la ejecución del proyecto como se muestra a continuación 
(GADIP Municipio Cayambe, 2014): 
“Art. 25.-… El cumplimiento del cronograma y las 
especificaciones técnicas será supervisado in situ por un técnico de la 
Dirección de Obras públicas y el Comisario de Construcciones, al 
menos una vez cada mes, el mismo que presentará un informe a la 
dirección respectiva.” 
9.6 Fase de Comercialización del Proyecto 
La Urbanización Bosques de Miraflores durante la etapa de comercialización de los 
setenta lotes, deberá cumplir con la siguiente normativa legal para realizar las ventas de 
acuerdo al plan de financiamiento expuesto en capítulos anteriores, los tipos de contratos 
que se celebrarán con los promitentes compradores son: 
▪ Contrato de Reserva 
▪ Promesa de Compra-Venta 
▪ Contrato de Compra-Venta 
9.6.1 Contrato de Reserva 
De acuerdo al plan de financiamiento del proyecto, este contrato se llevará a cabo 
cuando el promitente comprador haga el pago del 10% del valor total del lote. 
9.6.2 Promesa de Compra-Venta 
Al tratarse de un proyecto en planificación, con un tiempo de ejecución de 18 
meses, los promitentes compradores podrán hacer el pago del 40% del valor del lote 
durante los meses que falten hasta la culminación de la obra, cabe mencionar que este valor 
en cuotas no generara ningún tipo de interés. 
9.6.3 Contrato de Compra-Venta 
Los promitentes compradores podrán hacer uso de cualquiera de las Instituciones 
Privadas y Públicas que ofrecen créditos para la adquisición de terrenos, una vez terminada 




9.7 Fase de Entrega y Cierre del Proyecto 
Una vez concluidos el proceso de ejecución y comercialización del proyecto 
Urbanización Bosques de Miraflores se procederá con: 
▪ Devolución de la Garantía 
▪ Autorización de Individualización de Predios 
▪ Escrituración. 
9.7.1 Devolución de la Garantía 
Al concluir la fase de ejecución, el promotor, solicitará la devolución del Fondo de 
Garantía que el GADIP Municipio de Cayambe, para que realice este trámite el Municipio 
revisará todas las especificaciones técnicas que presentó para el inicio de la ejecución del 
proyecto, una vez determinado que se ha cumplido con todo lo establecido se procederá 
con la devolución de la garantía. 
9.7.2 Autorización de Individualización de Predios 
Con base en la Ordenanza de Administración y Control del Territorio del Cantón 
Cayambe se procederá con el cumplimento de la siguiente normativa: (GADIP Municipio 
Cayambe, 2014) 
“Art. 27.- La autorización de individualización de predios 
otorgará el Concejo Municipal mediante resolución, del 100% de los 
predios, previo la inspección, el informe correspondiente y el expediente 
de la Urbanización emitido por la Dirección de Desarrollo Territorial y 
Desarrollo Físico, una vez constatado que la infraestructura de los 
servicios básicos esté concluida, se suscribirá el acta de entrega-
recepción definitiva por parte de la Dirección de Desarrollo Territorial 
y de Desarrollo Físico.” 
9.7.3 Escrituración. 
El ultimo procedimiento que celebraran el promotor y comprador es la firma de 
escrituras de propiedad de los predios. Este proceso se realizará ante notario público para 




9.8 Normativa Vigente para el Promotor 
9.8.1 Prevención de Lavado de Activos 
De forma obligatoria deben cumplir con la Normas de Prevención de Lavado de 
Activos, Financiamiento de Terrorismo y otros Delitos, los sujetos obligados cuyas 
actividades sean (Superintendecia de Compañías, 2017): 
“Las personas jurídicas que se dediquen en forma habitual a la 
inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción.” 
Los sujetos obligados a informar deberán presentar a la UAF los siguientes tipos de 
reporte (Superintendecia de Compañías, 2017): 
▪ El reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, 
o de tentativas de operaciones y transacciones económicas inusuales e 
injustificadas, (ROII) debiendo adjuntar los sustentos del caso. El reporte de 
tentativas se deberá realizar solo cuando se tenga constancia material del intento 
del hecho. 
▪ Reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o 
superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente 
en otras monedas; así como las operaciones y transacciones múltiples que, en 
conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en 
beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de treinta (30) días. 
▪ Reporte de operaciones y transacciones individuales propias, nacionales e 
internacionales, cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las 
operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o 
superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma 
persona y dentro de un periodo de treinta días. 
Los reportes que deben presentar los sujetos obligados a la Unidad de Análisis 
Financiero dentro del plazo de quince días posteriores al cierre del ejercicio mensual que 





9.9 Conclusiones del Componente Legal 
Tabla 69 Matriz de Cumplimiento de Normativa Legal por Fases 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# FASE DE PLANIFICACIÓN ESTADO 
1 Constitución de la Compañía EN PROCESO 
2 Adquisición del Terreno TERMINADO 
3 Registro del Proyecto en el GADIP Municipio Cayambe EN PROCESO 
4 Garantía EN PROCESO 
5 Costos de Aprobación del Proyecto EN PROCESO 
 
# FASE DE EJECUCIÓN ESTADO 
6 Afiliación Trabajadores al IESS NO INICIA 
7 Registro SUT Ministerio del Trabajo NO INICIA 
8 Servicio de Rentas Internas NO INICIA 
9 Contratos con Proveedores PLANIFICACIÓN 
10 Factibilidad de Servicios Básicos EN PROCESO 
11 Inspecciones Municipales NO INICIA 
 
# FASE DE COMERCIALIZACIÓN ESTADO 
12 Contrato de Reserva PLANIFICACIÓN 
13 Promesa de Compra-Venta PLANIFICACIÓN 
14 Contrato de Compra-Venta PLANIFICACIÓN 
 
# FASE DE ENTREGA Y CIERRE ESTADO 
15 Devolución de Garantías NO INICIA 
16 Autorización de Individualización de Predios NO INICIA 
17 Escrituración NO INICIA 
 
# NORMATIVA LEGAL VIGENTE ESTADO 
18 Prevención de Lavado de Activos NO INICIA 
 
El proyecto Urbanización Bosques de Miraflores al encontrarse en etapa de planificación, 
se encuentra en el proceso de cumplimiento de la normativa de la Fase de Planificación de 
Obra, los demás procesos se irán completando de acuerdo al cronograma del proyecto. 
Cabe mencionar que en el caso de contratos con proveedores y los involucrados en el 
proceso de comercialización ya se ha hecho el acercamiento con los profesionales en el 





10.1 Introducción  
La Urbanización Bosques de Miraflores al encontrase en etapa de planificación 
deberá encontrar áreas de oportunidad para la optimización de cualquiera de los 
componentes que comprenden el proyecto, esto con fin de maximizar los beneficios que 
obtendrá el promotor con la ejecución de este proyecto. 
10.2 Objetivos 
Tabla 70 Objetivos de la Optimización 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 Identificar las áreas de oportunidad para la optimización del proyecto 
2 
Replantear el diseño arquitectónico del proyecto con el fin de aumentar las superficies 
vendibles en lotes 
3 Reconocer los cambios y actualizaciones que requerirá el presupuesto de costos 
4 
Actualizar la estrategia comercial del proyecto con el fin de adaptarla a los cambios 
realizados por el promotor 
5 Analizar los indicadores financieros del proyecto 
 
10.3 Metodología 
Este capítulo como su nombre lo dice, optimización, busco identificar las áreas de 
oportunidad que tiene el promotor al replantear el diseño arquitectónico del proyecto. La 
Urbanización Bosques de Miraflores presenta una ventaja al encontrarse en etapa de 
planificación ya que se puede realizar los cambios necesarios con el fin de optimizar los 
beneficios para el promotor sin afectar el diseño arquitectónico atractivo que dará el valor 
agregado al proyecto al momento de la decisión de compra. 
El promotor, Carrillo Serrano Arquitectos, decidió aumentar la superficie vendible 
del proyecto en lotes a 55% del área total del terreno, disminuyendo el Área Verde y 
Recreativa al 15%, este cambio cumple con la Ordenanza de Administración y Control del 
Territorio del Cantón Cayambe. Este cambio trajo como consecuencia una actualización 
del presupuesto de costos, la estrategia de comercialización y obtuvo resultados 




10.4 Optimización del Componente Arquitectónico 
Al llevarse a cabo un análisis del componente arquitectónico del proyecto 
Urbanización Bosques de Miraflores, el promotor, Carrillo Serrano Arquitectos, ha 
encontrado una oportunidad de optimización en el número de lotes que el proyecto planea 
sacar al mercado, los beneficios directos de esta optimización es el aumento del área 
vendible y como consecuencia de esto el aumento en los ingresos que percibirá el 
proyecto.  
10.4.1 Antecedentes del Componente Arquitectónico 
Con información obtenida del capítulo de Componente Arquitectónico del proyecto 
Urbanización Bosques de Miraflores, se encontró la siguiente información: 
Tabla 71 Componente Arquitectónico Original del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
COMPONENTE ÁREA PORCENTAJE 
Área Vendible (Lotes) 22,111 50% 
Área Verde 8,969 20% 
Vialidades 8,676 20% 
Afectaciones 4,685 10% 
 44,441 100% 
 
 
Gráfico 138 Composición de las Áreas del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
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10.4.2 Justificación de la Optimización del Componente Arquitectónico 
La planificación arquitectónica del proyecto sigue la normativa establecida por el 
GADIP Municipio de Cayambe, mediante la Ordenanza de Administración y Control del 
Territorio del Cantón Cayambe, para Urbanizaciones (GADIP Municipio Cayambe, 2014). 
El proyecto en su planificación original contemplaba una superficie destinada para Área 
Verde de 20% lo que suponía un 5% más al que la normativa exigía que es del 15%. 
El promotor ha decidido replantear la superficie de Área Verde y Área Vendible, sin 
modificar las áreas de Afectaciones y Vialidades, al aumentar la superficie en metros 
cuadrados en área vendibles se crean 5 nuevos lotes distribuidos en un área adicional de 
2,376 M2. A continuación se muestra cómo quedaría comprendidas las áreas del proyecto 
luego del aumento del área vendible y disminución de áreas verdes al 15% del total de la 
superficie del terreno que comprenderá la Urbanización Bosques de Miraflores: 
Tabla 72 Optimización de las Áreas del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
COMPONENTE ÁREA % VAR. M2 NUEVA ÁREA % 
Área Vendible (Lotes) 22,111 50% + 2,345 24,456 55% 
Área Verde 8,969 20% - 2,345 6,624 15% 
Vialidades 8,676 20% = 8,676 20% 
Afectaciones 4,685 10% = 4,685 10% 
 44,441 100%  44,441 100% 
 
 
Gráfico 139 Optimización de las Áreas del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
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10.4.3 Nuevo Plano de Implantación del Proyecto 
 
Gráfico 140 Nuevo Plano de Implantación del Proyecto 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena  
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10.4.4 Nueva Área Vendible en Lotes 
Una vez identificados los nuevos lotes que conformarán el proyecto se procederá a 
la identificación individual de los nuevos 6 lotes: 
Tabla 73 Nueva Área Vendible en Lotes 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ÁREA M2 COS PB EDIFICABILIDAD PB # PISOS COS TOTAL 
171 300.00 50% 150.00 2 300.00 
172 300.00 50% 150.00 2 300.00 
173 300.00 50% 150.00 2 300.00 
174 300.00 50% 150.00 2 300.00 
175 295.34 50% 147.67 2 295.34 
176 880.85 50% 440.43 2 880.85 
 
Cabe mencionar que al llevarse a cabo la distribución de los nuevos lotes se 
modificó del área total vendible a 24,456 M2, las áreas totales de los 76 lotes que 
conformarán el proyecto se presentan como anexo a este capítulo. 
10.4.5 Resultados de la Optimización del Componente Arquitectónico 
Los resultados obtenidos de la optimización del Componente Arquitectónico de la 
Urbanización Bosques de Miraflores son favorables, esto primeramente por el aumento de 
la superficie vendible del proyecto y segundo porque no se afectó al Área de Vialidades, 
donde se encuentran distribuidos los sistemas de alcantarillado, agua potable, sistema 
contra incendios, entre otros. El presupuesto de costos del proyecto no se vera mayormente 
afectado por estos cambios, mientras que el presupuesto de comercialización será 
actualizado al igual que el análisis financiero.   
10.5 Optimización del Presupuesto de Costos 
Una vez optimizado el componente Arquitectónico del proyecto, se procederá con 
la revisión del presupuesto, esto con el fin de verificar si existieron cambios significativos 
en los rubros desde la fecha que fue realizado, y adicional a esto, por el cambio que se 
generó por el aumento del número de lotes y la disminución del Area Verde. A 
continuación, se muestra los principales rubros que intervienen en el presupuesto de costos 
de la Urbanización Bosques de Miraflores. 
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10.5.1 Antecedentes del Presupuesto de Costos del Proyecto 
El promotor del proyecto deberá hacer revisiones periódicas del presupuesto de 
costos, esto con el fin de identificar si existen cambios significativos en los rubros que 
componen el mismo. A día 28 de agosto de 2017 se presentó la siguiente información: 
Tabla 74 Presupuesto Original de Costos del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# PRESUPUESTO DE COSTOS VALOR % 
0 Terreno 444,415 33% 
1 Diseño y Planificación 38,900 3% 
2 Permisos Municipales 4,372 0% 
3 Trabajos Preliminares 20,606 2% 
4 Construcción de Ingreso y Garita 26,337 2% 
5 Construcción de Casa Comunal 40,138 3% 
6 Sistema de Agua Potable 41,150 3% 
7 Sistema Contra Incendios 28,602 2% 
8 Sistema de Alcantarillado Sanitario 51,882 4% 
9 Sistema Eléctrico, Comunicación y Mecánico 72,136 5% 
10 Trazado y Conformación de Vías y Aceras 175,076 13% 
11 Áreas Verdes y Recreativas 50,596 4% 
12 Cerramiento 86,849 7% 
13 Equipamiento 16,500 1% 
14 Marketing, Comunicaciones y Ventas 119,993 9% 
15 Costos Administrativos 92,866 7% 
16 Imprevistos 18,296 1% 
 TOTAL 1,328,715 100% 
 
10.5.2 Justificación de la Optimización del Presupuesto de Costos 
Como se mencionó anteriormente, el proyecto, al encontrase en etapa de 
planificación deberá hacer revisiones periódicas del presupuesto de costos esto con el fin 
de evaluar y controlar cualquier aumento que se de en cualquiera de los rubros que 
intervienen. Adicional a esto el cambio realizado en el Componente Arquitectónico del 
proyecto, presenta cambios sobre todo en los rubros de Áreas Verdes y Recreativas que 





10.5.3 Nuevo Presupuesto de Costos del Proyecto 
A continuación, se presenta el nuevo presupuesto de costos que tendrá la 
Urbanización Bosques de Miraflores, después del análisis llevado por parte del promotor y 
con fecha 31 de octubre de 2017: 
Tabla 75 Nuevo Presupuesto de Costos del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# NUEVO PRESUPUESTO DE COSTOS VALOR % 
0 Terreno 444,415 34% 
1 Diseño y Planificación 38,900 3% 
2 Permisos Municipales 4,372 0% 
3 Trabajos Preliminares 20,606 2% 
4 Construcción de Ingreso y Garita 26,337 2% 
5 Construcción de Casa Comunal 40,138 3% 
6 Sistema de Agua Potable 41,150 3% 
7 Sistema Contra Incendios 28,602 2% 
8 Sistema de Alcantarillado Sanitario 51,882 4% 
9 Sistema Eléctrico, Comunicación y Mecánico 72,136 6% 
10 Trazado y Conformación de Vías y Aceras 175,076 14% 
11 Áreas Verdes y Recreativas 55,481 4% 
12 Cerramiento 43,800 3% 
13 Equipamiento 16,500 1% 
14 Marketing, Comunicaciones y Ventas 119,993 9% 
15 Costos Administrativos 92,866 7% 
16 Imprevistos 17,151 1% 
 TOTAL 1,289,406 100% 
 
10.5.4 Resultados de la Optimización del Componente Arquitectónico 
Los resultados obtenidos de la revisión al presupuesto de costos del proyecto, 
muestra un ahorro de USD $40,000 aproximadamente, lo que se refleja principalmente en 
los rubros de Áreas Verdes y Recreativas y de Cerramiento, las Áreas Verdes y 
Recreativas, aunque presentan una disminución en M2, ha presentado un aumento 
significativo de precios sobre todo el rubro de siembra de césped. Por otro lado. el 
promotor una forma de mejorar el sistema constructivo del cerramiento perimetral lo que 
ha generado costos significativos en este rubro de casi un 50%, a continuación, se muestra 
una tabla comparativa de presupuestos. 
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Tabla 76 Compartido de Presupuesto Original y Nuevo 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# PRESUPUESTO DE COSTOS VALOR % VAR VALOR* % 
0 Terreno 444,415 33% = 444,415 34% 
1 Diseño y Planificación 38,900 3% = 38,900 3% 
2 Permisos Municipales 4,372 0% = 4,372 0% 
3 Trabajos Preliminares 20,606 2% = 20,606 2% 
4 Construcción de Ingreso y Garita 26,337 2% = 26,337 2% 
5 Construcción de Casa Comunal 40,138 3% = 40,138 3% 
6 S. de Agua Potable 41,150 3% = 41,150 3% 
7 S. Contra Incendios 28,602 2% = 28,602 2% 
8 S. de Alcantarillado Sanitario 51,882 4% = 51,882 4% 
9 S. Eléctrico, Comunicación 72,136 5% = 72,136 6% 
10 T. y C. de Vías y Aceras 175,076 13% = 175,076 14% 
11 Áreas Verdes y Recreativas 50,596 4% - 55,481 4% 
12 Cerramiento 86,849 7% + 43,800 3% 
13 Equipamiento 16,500 1% = 16,500 1% 
14 Marketing, Comunicaciones 119,993 9% = 119,993 9% 
15 Costos Administrativos 92,866 7% = 92,866 7% 
16 Imprevistos 18,296 1% = 17,151 1% 
 TOTAL 1,328,715 100%  1,289,406 100% 
 
10.5.5 Indicadores de Costo por M2 Optimizados 
 
Gráfico 141 Composición del Costo por M2 Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
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Gráfico 142 Composición del Costo por M2 Vendible Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
10.6 Optimización de la Estrategia Comercial 
Al aumentar la superficie de área vendible en lotes de setenta a setenta y seis lotes, 
el proyecto tendrá que actualizar la estrategia para la comercialización del producto, el 
promotor ha decidido mantener el mismo esquema de financiamiento: reserva 10%, 
entrada 40% durante la ejecución del proyecto y el 50% restante con crédito bancario, ya 
que el mercado al que se encuentra enfocado el proyecto es sensible a los aumentos de 
precios y condiciones de financiamiento. 
10.6.1 Antecedentes de la Estrategia Comercial 
El proyecto tiene planificado una duración de 24 meses, donde se consideran las 
etapas de planificación, ejecución y cierre; durante las primeras fases del proyecto entrará 
en marcha el proceso de comercialización de los setenta y seis lotes que conformarán el 
proyecto, al revisar la información inicial del proyecto con el precio base de USD $ 84.00 
se obtuvo los siguientes resultados: 
Tabla 77 Ingresos Totales del Proyecto (Original) 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
PRODUCTO ÁREA USD/M2 INGRESO TOTAL % 
70 lotes 22,110 84.00 1,857,319 100% 
FINANCIAMIENTO 
Reserva 185,732 10% 
Entrada 742,928 40% 
Entrega 928,659 50% 
 
18.17 24.08 10.47 
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10.6.2 Justificación de la Optimización de la Estrategia Comercial 
La Urbanización Bosques de Miraflores después de haberse actualizado el 
Componente Arquitectónico por parte del promotor, Carrillo Serrano Arquitectos, ha 
aumentado el número de unidades a 76 lotes, lo que representa un beneficio ya que se 
percibirá un mayor ingreso, como se mostrará a más adelante. 
10.6.3 Resultados de la Optimización de la Estrategia Comercial 
Tabla 78 Ingresos Totales del Proyecto (Optimizado) 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
PRODUCTO ÁREA USD/M2 INGRESO TOTAL % 
76 lotes 24,456.15 84.00 2,054,317 100% 
FINANCIAMIENTO 
Reserva 205,432 10% 
Entrada 821,727 40% 
Entrega 1,027,158 50% 
 
El beneficio que se obtendrá por el aumento en el número de lotes del proyecto es 
de USD $ 196.998 adicionales o un aumento del 10% aproximando de las ventas que se 
tenían esperadas en el plan original. Con base en esta información se procederá con el 
análisis financiero del proyecto con el nuevo escenario optimizado. 
10.7 Análisis Financiero con Optimización 
Una vez analizado los componentes de costos y comercialización, se procederá con 
el análisis financiero del proyecto, con el fin de reconocer los cambios que traerá para el 
mismo un aumento en el número de unidades vendidas y la optimización de costos. A 
continuación, se presentan los indicadores financieros obtenidos originalmente de la 
Urbanización Bosques de Miraflores. 
10.7.1 Antecedentes del Análisis Financiero 
Los principales indicadores financieros que se deberán tomar en cuenta para la 
decisión de invertir o no en el proyecto son los siguientes: análisis estático o puro, 
determinar el flujo de efectivo del proyecto durante su duración, análisis del VAN y TIR, 
Sensibilidades y los requerimientos de financiamiento. En la siguiente tabla se presenta los 
resultados obtenidos considerando que la duración del mismo no tendrá cambios y se 
mantendrá en 24 meses. 
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Tabla 79 Análisis Estático Original 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
ANÁLISIS ESTÁTICO O PURO ORIGINAL 
Ingreso Total 1,857,319 
Egresos Total  1,328,715 
Utilidad 528,604 
INDICADORES 24 MESES ANUAL 
Margen de Utilidad 28% 14% 
Margen de Rentabilidad ROI 40% 20% 
 
Tabla 80 Análisis del VAN y TIR Original 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
ANÁLISIS DEL VAN Y TIR INDICADORES 
Inversión Máxima (Mes 15) 627,794 
VAN (Valor Actual Neto) 179,792 
TIR Anual 43% 
TIR Mensual 3% 
 
10.7.2 Sensibilidades del Proyecto Optimizado 
 
Gráfico 143 Sensibilidad al Aumento de Costos Original 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
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Gráfico 144 Sensibilidad a la Disminución de Precios Original 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
 
Gráfico 145 Sensibilidad a la Velocidad de Ventas Original 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
10.7.3 Justificación del Análisis Financiero Optimizado 
Este análisis se deberá llevar a cabo de nuevo por los cambios que el promotor ha 
realizado en el presupuesto de costos y en la estrategia de comercialización. Cabe 
mencionar que en el análisis financiero original se encontró que el proyecto es viable y 
mantiene una holgura en cuanto a la sensibilidad al aumento de costos, disminución de 
precio y a la velocidad de ventas. 
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10.7.4 Resultados del Análisis Financiero Optimizado 
Luego de llevarse a cabo los cambios generados en el presupuesto de costos y 
estrategia de comercialización, la Urbanización Bosques de Miraflores presenta los 
siguientes resultados de dicho análisis: 
Tabla 81 Análisis Estático Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
ANÁLISIS ESTÁTICO O PURO OPTIMIZADO USD 
Ingreso Total 2,054,317 
Egresos Total  1,289,406 
Utilidad 764,910 
INDICADORES 24 MESES ANUAL 
Margen de Utilidad 37% 19% 
Margen de Rentabilidad ROI 59% 30% 
 
Tabla 82 Análisis del VAN y TIR Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
ANÁLISIS DEL VAN Y TIR OPTIMIZADO INDICADORES 
Inversión Máxima (Mes 11) 577,321 
VAN (Valor Actual Neto) 355,551 
TIR Anual 63% 
TIR Mensual 4% 
 
Al analizar los resultados obtenidos por la optimización del proyecto se puede 
identificar un aumento en el VAN a USD $ 355,551 y la TIR a 63% anual, la inversión 
máxima se realiza 4 meses antes con un valor acumulado de USD $577,321 en el mes 11. 





Gráfico 146 Sensibilidad al Aumento de Costos Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
 
Gráfico 147 Sensibilidad a la Disminución de Precios Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
 
Gráfico 148 Sensibilidad al Tiempo de Ventas Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
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10.7.5 Resultados del Análisis Financiero Apalancado Optimizado 
Para este análisis se ha considerado las mismas condiciones de crédito que brindaría 
una Institución Financiera Privada al proyecto en caso de que se requiera capital de trabajo 
para la ejecución del proyecto, como se presenta a continuación: 
Tabla 83 Requerimiento de Crédito Bancario Actualizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITO BANCARIO INDICADORES 
Costo Total del Proyecto 1,289,406 
Porcentaje de Financiamiento Bancario 30% 
Capital a Financiar 386,000 
Porcentaje de Financiamiento Solicitado 30% 
Preventas Estimadas (3 meses) 35,320 
Mes de Desembolso 3 
Tasa Efectiva 10.21% 
Número de Pagos 3 
Forma de Pago Semestral 
Cuota (PMT) 141,692 
Interés Total a Pagar 39,076 
TASA DE DESCUENTO APALANCADA 19.17% 
VAN (Valor Actual Neto) 435,911 
TIR Anual (Tasa Interna de Retorno) 94% 
TIR Mensual 6% 
 
Tabla 84 Análisis Comparativo de Financiamiento Actualizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
ANÁLISIS COMPARATIVO SIN CRÉDITO CON CRÉDITO 
Ingreso Total (Ventas + Crédito) 2,054,317 2,440,317 
Egreso Total  1,289,406 1,714,482 
Utilidad 764,910 725,835 
Inversión Máxima (MES) MES 11 MES 2 
Inversión Máxima (USD) 577,321 476,583 
VAN 355,551 435,911 
TIR Anual 63% 94% 





10.7.6 Ingresos Parciales y Acumulados Optimizado 
 
Gráfico 149 Ingresos Parciales y Acumulados Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INGRESOS 10 12 14 16 18 21 23 26 29 32 36 40 44 49 55 61 69 79 92 111 190 0 0 1,027
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10.7.7 Egresos Parciales y Acumulados Optimizado 
 
Gráfico 150 Egresos Parciales y Acumulados Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
EGRESOS 467 31 31 25 29 22 36 24 45 58 46 35 49 39 52 51 41 41 42 42 33 5 5 42
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10.7.8 Ingresos, Egresos y Flujo Acumulados y Optimizado 
 
Gráfico 151 Ingresos, Egresos y Flujo Acumulado Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INGRESOS A 10 22 35 51 70 90 114 140 169 201 237 277 321 370 425 486 555 634 726 837 1,027 1,027 1,027 2,054
EGRESOS A 467 498 529 555 584 606 642 666 711 769 815 849 898 937 989 1,040 1,081 1,122 1,164 1,206 1,239 1,243 1,248 1,289
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10.7.9 Ingresos Parciales y Acumulados, Apalancado y Optimizado 
 
Gráfico 152 Ingresos Parciales y Acumulados, Apalancado y Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INGRESOS 10 12 400 16 18 21 23 26 29 32 36 40 44 49 55 61 69 79 92 111 190 0 0 1,027
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10.7.10Egresos Parciales y Acumulados, Apalancado y Optimizado 
 
Gráfico 153 Egresos Parciales y Acumulados, Apalancado y Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
EGRESOS 467 31 31 25 29 22 36 24 187 58 46 35 49 39 194 51 41 41 42 42 174 5 5 42
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10.7.11Ingresos, Egresos y Flujo Acumulados, Apalancado y Optimizado 
 
Gráfico 154 Ingresos, Egresos y Flujo Acumulados, Apalancado y Optimizado 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques de Miraflores 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INGRESO A 10 22 421 437 456 476 500 526 555 587 623 663 707 756 811 872 941 1,020 1,112 1,223 1,413 1,413 1,413 2,440
EGRESO A 467 498 529 555 584 606 642 666 853 911 956 991 1,040 1,079 1,273 1,324 1,364 1,405 1,447 1,489 1,664 1,668 1,673 1,714
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10.8 Conclusiones de la Optimización 
Tabla 85 Matriz de Conclusiones de la Optimización del Proyecto 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# VARIABLE OPTIMIZADA OBSERVACIÓN VIABILIDAD 
1 Componente Arquitectónico 
Se aumenta la superficie vendible 
en 2,345M2 
+ 
2 Nueva Área Vendible 
Se crean 6 lotes adicionales a los 
70 lotes iniciales 
+ 
3 Ordenanza del Cantón Cayambe 
Se cumple con la Ordenanza de 
15% del total del terreno para áreas 
verdes 
+ 
4 Presupuesto de Costos 
Se actualiza el presupuesto y 
generan ahorros en rubros, nuevo 
presupuesto USD $ 1,289,406 
+ 
5 Estrategia Comercial 
Se adjunta la nueva superficie 
vendible a 24,456M2 equivalente a 
ingreso de USD $2,054,317 
+ 
6 Indicadores Financieros 
Mejora el VAN del proyecto a 
USD $ 355,551 y la TIR a 63% 
anual 
+ 
7 Factores de Sensibilidad 
Aumenta la holgura de sensibilidad 
de aumento de costos, disminución 
de precios y tiempo de ventas 
+ 
8 Apalancamiento 
Mejora considerablemente el VAN 




Una vez llevado a cabo el análisis de optimización del proyecto se puede concluir diciendo 
que la Urbanización Bosques de Miraflores se presenta como un proyecto factible y viable, 
que al encontrarse en etapa de planificación podrá buscar áreas de oportunidad para la 
optimización de los componentes que comprenden este plan de negocio. Cabe mencionar 
que la optimización del componente arquitectónico no modifico significativamente el 
atractivo diseño original que ubica a los lotes urbanizaciones dentro de amplias áreas 




11 GERENCIA DEL PROYECTO 
11.1 Introducción 
La Urbanización Bosques de Miraflores deberá crear un plan integral para la 
gerencia del proyecto, el sistema Ten Step, desarrollado por el Project Management 
Institute se presenta como una opción viable para la integración y gestión de este proyecto, 
desde su etapa de planificación, ejecución y cierre, esto con el fin de mantener un control 
optimo en cuanto a tiempo y recursos. 
11.2 Objetivos 
Tabla 86 Objetivos de la Gerencia del Proyecto 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
1 Desarrollar el Acta de Constitución para el proyecto 
2 Identificar la Gerencia de Proyecto con cada uno de sus diez componentes 
3 
Reconocer la importancia de un manejo adecuado de un proyecto en uso óptimo de 
tiempo y recursos 
 
11.3 Metodología 
Este capítulo ha tomado como base de referencia e investigación al sistema 
desarrollado por el Project Management Institute, Ten Step, este sistema de gerencia de 
proyectos integra diez gestiones de administración de proyectos como: identificación de 
los interesados, el alcance que tendrá el proyecto, gestión del cronograma y presupuesto, 
gestión de polémicas, gestión de recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión 
de riesgos y planes de contingencia, gestión de la calidad y por último la gestión de 
adquisiciones. 
Para esto se procedió con la conformación del Acta de Constitución del Proyecto 
que es un documento que integra cada uno de los diez pasos de la metodología Ten Step y 
da una perspectiva clara de cómo se podrá desarrollar el proyecto y como se manejarán los 
cambios que surgirán durante la ejecución del mismo. Una vez desarrollado este entregable 
se procedió con el análisis de cada una de las gestiones que intervienen en la gerencia del 
proyecto dejando como resultado una perspectiva clara de cómo se manejará el tiempo y 
recursos que se requerirá durante la ejecución del mismo.  
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11.4 Acta de Constitución 
11.4.1 Resumen Ejecutivo del Proyecto 
Urbanización Bosques de Miraflores es un proyecto inmobiliario, tipo urbanización 
privada, de setenta y seis lotes distribuidos en una superficie de 4.5 hectáreas ubicado en el 
sur de la ciudad de Cayambe en la provincia de Pichincha, dentro de la parroquia urbana de 
Juan Montalvo. Este proyecto tendrá los siguientes servicios: todos los servicios básicos 
soterrados, amplias áreas verdes y recreativas con casa comunal, portón de acceso con 
seguridad y cerramiento perimetral. Está contemplado que Urbanización Bosques de 
Miraflores tenga un tiempo de duración de 24 meses e inicie el segundo semestre de 2018. 
11.4.2  Visión General del Proyecto 
Este proyecto fue concebido con el fin de ofrecer un nuevo producto inmobiliario 
en la ciudad de Cayambe, estará enfocado a un segmento de mercado de hogares con 
ingresos en la categoría medio y medio alto. 
11.4.3 Objetivos del Proyecto 
Este proyecto busca ofrecer una nueva opción de espacios para la construcción de 
viviendas y cubrir la demanda que se ha generado en la ciudad de Cayambe, a 
continuación, se pueden enumerar los principales objetivos que busca cumplir la 
Urbanización Bosques de Miraflores: 
▪ Diseñar, planificar y ejecutar un proyecto inmobiliario que cumpla con las 
normativas de construcción del Cantón Cayambe. 
▪ Ofrecer un producto nuevo en el sector que cubra la demanda de espacios para 
vivienda que existe en las parroquias urbanas de Cayambe y Juan Montalvo. 
▪ Desarrollar un proyecto de setenta y seis lotes urbanizados que cuenten con áreas 
verdes y recreativas, seguridad y servicios básicos. 
▪ Cumplir con los cronogramas y presupuestos determinados durante los 24 meses 





11.4.4 Alcance del Proyecto 
La Urbanización Bosques de Miraflores contará con la planificación, ejecución y 
comercialización de setenta y seis lotes urbanizados, en una superficie de 4.5 hectáreas, 
este proyecto contará con áreas verdes y recreativas, casa comunal, portón de ingreso con 
garita, cerramiento perimetral y todos los servicios básicos. El tiempo de duración de este 
proyecto es de 24 meses, y se tiene estimado que empiece en el segundo semestre de 2017. 
Tabla 87 Alcance del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ALCANCE DESCRIPCIÓN 
1 76 lotes Lotes Urbanizados desde los 300 M2 hasta 530M2  
2 Servicios Básicos Servicios básicos y vialidades 
3 Servicios Complementarios Ingreso con garita, Casa Comunal, áreas verdes 
 
11.4.5 Dentro del Alcance 
Tabla 88 Fases Dentro del Alcance 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# FASE TIEMPO 
1 Diseño y Planificación 3 meses 
2 Permisos Municipales 1 mes 
3 Trabajos Preliminares 2 meses 
4 Ingreso y Garita 6 meses 
5 Casa Comunal 6 meses 
6 Agua Potable  6 meses 
7 Contra Incendios 6 meses 
8 Alcantarillado 9 meses 
9 Eléctrico y Comunicaciones 9 meses 
10 Vías y Aceras 9 meses 
11 Áreas Verdes y Recreativas 12 meses 
12 Cerramiento 18 meses 
13 Equipamiento 2 meses 
14 Marketing y Ventas 23 meses 





11.4.6 Fuera del Alcance 
Tabla 89 Elementos Fuera del Alcance 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# FUERA DEL ALCANCE 
1 Mantenimiento del Proyecto después del cierre y entrega 
2 
Contratación de personal de administración post entrega, equipo de seguridad y de 
mantenimiento 
3 Construcción de unidades de vivienda 
4 Financiamiento directo a los compradores 
5 Construcción de infraestructura fuera del terreno 
 
11.4.7 Entregables Producidos 
Tabla 90 Entregables Producidos 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# FASE ENTREGABLE 
1 Diseño y Planificación 
Business Case 
Acta de Constitución 
Planos Arquitectónicos 
2 Permisos Municipales 
Permisos 
Licencias 
3 Trabajos Preliminares 
Reportes de Cumplimiento 
Contratos de Personal de Apoyo 
4 Ingreso y Garita 
Presupuesto de Obra 
Cronograma de Obra 
Acta de Entrega de Obra 
Plantillas Gestión de Cambios 
5 Casa Comunal 
6 Agua Potable  
7 Contra Incendios 
8 Alcantarillado 
9 Eléctrico y Comunicaciones 
10 Vías y Aceras 
11 Áreas Verdes y Recreativas 
12 Cerramiento 
13 Equipamiento 
14 Marketing y Ventas Presupuesto y Cronograma de Marketing 





11.4.8 Organizaciones Impactadas o Afectadas 
Tabla 91 Organizaciones Impactadas o Afectadas 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ORGANIZACIÓN IMPACTO (I) O AFECTACIÓN (A) 
1 GADIP Municipio de Cayambe 
I. Cumplimiento de la Ordenanza de 
Administración y Control del Territorio del 
Cantón Cayambe  
2 Junta Parroquial de Juan Montalvo 
I. Factibilidad de agua potable 
A. No contar con la capacidad necesaria 
3 Barrio Miraflores Bajo 
I. Creación de una nueva zona urbana 
A. Dotación de servicios básicos 
4 EMELNORTE 
I. Factibilidad de electricidad 
A. Ninguna 
5 Vecinos (Empresas Florícolas) 
I. Cambio del uso de suelo  
A. Restricciones 
6 Vecinos (Moradores) 
I. Nueva área residencial  
A. Aumento de densidad poblacional 
 
11.4.9 Estimación de Esfuerzo, Duración y Costos del Proyecto 
Tabla 92 Estimación de Esfuerzo, Duración y Costos 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# FASE DURACIÓN INICIO FINAL 
1 Diseño y Planificación 3 meses 03/2018 06/2018 
2 Permisos Municipales 1 mes 03/2018 03/2018 
3 Trabajos Preliminares 2 meses 06/2018 08/2018 
4 Ingreso y Garita 6 meses 06/2018 12/2018 
5 Casa Comunal 6 meses 08/2018 02/2019 
6 Agua Potable  6 meses 10/2018 04/2019 
7 Contra Incendios 6 meses 10/2018 04/2019 
8 Alcantarillado 9 meses 06/2018 03/2019 
9 Eléctrico y Comunicaciones 9 meses 01/2019 09/2019 
10 Vías y Aceras 9 meses 01/2019 09/2019 
11 Áreas Verdes y Recreativas 12 meses 06/2018 06/2019 
12 Cerramiento 18 meses 06/2018 12/2019 
13 Equipamiento 2 meses 04/2019 06/2019 
14 Marketing y Ventas 23 meses 03/2018 12/2019 




Tabla 93 Presupuesto del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
  # PRESUPUESTO DE COSTOS VALOR % 
0 Terreno 444,415 34% 
1 Diseño y Planificación 38,900 3% 
2 Permisos Municipales 4,372 0% 
3 Trabajos Preliminares 20,606 2% 
4 Construcción de Ingreso y Garita 26,337 2% 
5 Construcción de Casa Comunal 40,138 3% 
6 Sistema de Agua Potable 41,150 3% 
7 Sistema Contra Incendios 28,602 2% 
8 Sistema de Alcantarillado Sanitario 51,882 4% 
9 Sistema Eléctrico, Comunicación y Mecánico 72,136 6% 
10 Trazado y Conformación de Vías y Aceras 175,076 14% 
11 Áreas Verdes y Recreativas 55,481 4% 
12 Cerramiento 43,800 3% 
13 Equipamiento 16,500 1% 
14 Marketing, Comunicaciones y Ventas 119,993 9% 
15 Costos Administrativos 92,866 7% 
16 Imprevistos 17,151 1% 
 TOTAL 1,289,406 100% 
 
11.4.10 Supuestos 
Tabla 94 Supuestos de Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# SUPUESTOS DEL PROYECTO 
1 
Se manejará un presupuesto conservador que podrá hacer frente a cualquier 
eventualidad como: aumento de costos, disminución de precio de venta y el tiempo que 
tarde desarrollar el proyecto 
2 
La demanda de espacios para vivienda en las zonas urbanas de Cayambe y Juan 
Montalvo, permitirán un tiempo de absorción de acuerdo al cronograma del proyecto 
3 El promotor buscará posicionar la marca con la ejecución de proyecto 
4 
Se espera que los componentes macroeconómicos se mantengan estables durante la 
ejecución de proyecto  
5 
El precio base de venta de los lotes se encuentran en la media de precios del sector y de 





11.4.11 Riesgos del Proyecto 
Tabla 95 Riesgos del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# RIESGOS IMPACTO A/M/B PLAN DE CONTINGENCIA 
1 Incumplimiento de Proveedores A 
Proveedores sustitutos 
Contratos de exclusividad 
2 Financiamiento del Promotor M Convenio con bancos 
3 Financiamiento del Comprador A 
Convenio con bancos 
Convenio con BIESS 
4 Cambios a Normativa Legal A 
Revisión de presupuesto 
Revisión de cronograma 
Suspensión del proyecto 
5 Competencia B 
No existe competencia directa 
Poca competencia en la zona 
 
11.4.12 Enfoque del Proyecto 
Tabla 96 Enfoque del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# FASE DESCRIPCIÓN 
1 Diseño y Planificación 
Cumplimiento de ordenanzas y normas 
técnicas de construcción 
2 Permisos Municipales Pago de permisos y tasas 
3 Trabajos Preliminares 
Inicio de ejecución del proyecto en 18 
meses 
4 Ingreso y Garita 
Ejecución de Obra 
Construcción de servicios básicos y 
complementarios 
Termina con la entrega de lotes y 
aprobación del proyecto por parte del 
GADIP Municipio de Cayambe 
5 Casa Comunal 
6 Agua Potable  
7 Contra Incendios 
8 Alcantarillado 
9 Eléctrico y Comunicaciones 
10 Vías y Aceras 
11 Áreas Verdes y Recreativas 
12 Cerramiento 
13 Equipamiento 
14 Marketing y Ventas 
Estrategia de marketing, comunicación y 
ventas del proyecto, preventas y cierre 
15 Entrega y Cierre 




11.4.13Organización del Proyecto 
Tabla 97 Organización del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ROL / CARGO NOMBRE DEL RESPONSABLE IMPORTANCIA  
1 Patrocinador Ejecutivo Familia Carrillo Cadena Alta 
2 Patrocinador del Proyecto Carrillo Serrano Arquitectos Alta 
3 Gerente del Proyecto Marco Carrillo Cadena Alta 
4 Comité de Dirección Carrillo Serrano Arquitectos Alta 
5 Financiamiento 
Banco Guayaquil 
Banco del Pacifico 
Media/Baja 
6 Clientes Compradores Alta 
7 Proveedores Proveedores Alta 
8 Equipo de Trabajo Carrillo Serrano Arquitectos  Alta 
9 Consejeros 




11.5 Gerencia del Proyecto 
11.5.1 Definición del Proyecto 
Urbanización Bosques de Miraflores es un proyecto inmobiliario, tipo urbanización 
privada, de setenta y seis lotes distribuidos en una superficie de 4.5 hectáreas ubicado en el 
sur de la ciudad de Cayambe en la provincia de Pichincha, dentro de la parroquia urbana de 
Juan Montalvo. Está contemplado que la Urbanización Bosques de Miraflores tenga un 
tiempo de duración de 24 meses e inicie en el segundo semestre de 2018. 
11.5.1.1 Visión General del Proyecto 
Este proyecto fue concebido con el fin de ofrecer un nuevo producto inmobiliario 
en la ciudad de Cayambe, estará enfocado a un segmento de mercado de hogares con 
ingresos en la categoría medio y medio alto. 
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11.5.1.2 Objetivos del Proyecto 
 
Gráfico 155 Objetivos del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.1.3 Urbanización Bosques de Miraflores en Cifras 
 
Gráfico 156 Urbanización Bosques de Miraflores en Cifras 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
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11.5.1.4 Esfuerzo y Duración del Proyecto 
 
Gráfico 157 Esfuerzo y Duración del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.2 Gestión de la Integración del Proyecto 
La Urbanización Bosques de Miraflores gestionará la integración del proyecto 
mediante la identificación, definición, combinación, unificación y coordinación de todos 
los trabajos propios de la dirección. Esta gestión considera los intereses y opiniones del 
cliente o clientes del proyecto y de todos los demás actores interesados.  
11.5.2.1 Identificación de los Interesados 
Tabla 98 Identificación de los Interesados 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ROL / CARGO NOMBRE DEL RESPONSABLE IMPORTANCIA  
1 Patrocinador Ejecutivo Familia Carrillo Cadena Alta 
2 Patrocinador del Proyecto Carrillo Serrano Arquitectos Alta 
3 Gerente del Proyecto Marco Carrillo Cadena Alta 
4 Comité de Dirección Carrillo Serrano Arquitectos Alta 
5 Financiamiento 
Banco Guayaquil 
Banco del Pacifico 
Media/Baja 
6 Clientes Compradores Alta 
7 Proveedores Proveedores Alta 
8 Equipo de Trabajo Carrillo Serrano Arquitectos  Alta 
9 Consejeros Equipo Legal y Contable Medio 
 
URBANIZACIÓN BOSQUES DE MIRAFLORES
CRONOGRAMA Y FASES DEL PROYECTO
# CRONOGRAMA DEL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 TERRENO
1 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
2 PERMISOS MUNICIPALES
3 TRABAJOS PRELIMINARES
4 CONSTRUCCIÓN DE INGRESO Y GARITA
5 CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL
6 SISTEMA DE AGUA POTABLE
7 SISTEMA CONTA INCENDIOS
8 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
9 SISTEMA ELÉCTRICO, COMUNICACIÓN Y MECÁNICO
10 TRAZADO Y CONFORMACIÓN DE VÍAS Y ACERAS
11 ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS
12 CERRAMIENTO
13 EQUIPAMIENTO
14 MARKETING, COMUNICACIONES Y VENTAS
15 COSTOS ADMINISTRATIVOS
16 IMPREVISTOS
# FASES DEL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A PLANIFICACIÓN
B EJECUCIÓN
C MARKETING, COMUNICACIONES Y VENTAS
D ENTREGA Y CIERRE
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11.5.2.2 Entregables de la Gestión de la Integración del Proyecto 
Tabla 99 Entregables de la Gestión de Integración 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 
1 Acta de Constitución del Proyecto 
 
11.5.3 Gestión del Cronograma y Presupuesto 
La gestión del cronograma y presupuesto del proyecto Urbanización Bosques de 
Miraflores consistirá en establecer las políticas, procedimientos, normas, criterios y 
herramientas para planificar y controlar el cronograma del proyecto. (Mochal, 2011) Se 
deberán definir las actividades que deben ser realizadas para producir todos los entregables 
del proyecto. Cada una de estas actividades deberá seguir una secuencia que identifique las 
relaciones o dependencias entre ellas y, una vez estimado el tiempo necesario para cada 
actividad se podrá asignar recursos como: materiales, mano de obra y herramientas. 
11.5.3.1 Gestión del Cronograma 
 
Gráfico 158 Gestión del Cronograma 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
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11.5.3.2 Gestión del Presupuesto 
 
Gráfico 159 Gestión del Presupuesto 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.3.3 WBS o EDT del Proyecto 
 
Gráfico 160 WBS o EDT del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.4 Gestión de Polémicas 
Durante la vida del proyecto Urbanización Bosques de Miraflores se presentarán 
polémicas. Las polémicas son problemas que cumplen criterios definidos y que impedirán 
el progreso del proyecto. Una característica de las polémicas es que no pueden ser resueltas 

























































11.5.4.1 Gestión de Polémicas 
 
Gráfico 161 Gestión de Polémicas 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.4.2 Entregables de la Gestión de Polémicas 
Tabla 100 Entregables de la Gestión de Polémicas 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DE POLÉMICAS 
1 Formato de Presentación de Incidentes 
2 Bitácora de Incidentes 
 
11.5.4.3 Análisis de Causa y Efecto 
 
Gráfico 162 Análisis Ishikawa 
Fuente: PMBOK 
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11.5.4.4 Análisis de Pareto 
 
Gráfico 163 Análisis de Pareto 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.5 Gestión del Alcance 
La gestión del alcance de la Urbanización Bosques de Miraflores incluye a todos los 
entregables del proyecto y el trabajo que se deberá realizar para cumplirlo. El director de 
proyecto debe asegurarse de que el esfuerzo dedicado a determinar el alcance del proyecto 
esté acorde con el tamaño y la importancia del mismo y deberá definir el alcance y lo que 
esto exige al buscar un equilibrio entre el uso de herramientas, fuentes de datos, 
metodologías, procesos y metodologías. 
11.5.5.1 Planificación del Alcance 
Tabla 101 Planificación del Alcance 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ALCANCE DESCRIPCIÓN 
1 76 lotes Lotes Urbanizados desde los 300 M2 hasta 530M2  
2 Servicios Básicos Servicios básicos y vialidades 






11.5.5.2 Detalles Arquitectónicos del Proyecto 
 
Gráfico 164 Implantación del Proyecto 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos 
Elaborado por: Arq. David Carrillo Cadena 
11.5.5.3 Fuera del Alcance 
Tabla 102 Fuera del Alcance del Proyecto 
Fuente: Proyecto Urbanización Bosques del Miraflores - PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# FUERA DEL ALCANCE 
1 Mantenimiento del Proyecto después del cierre y entrega 
2 
Contratación de personal de administración post entrega, equipo de seguridad y de 
mantenimiento 
3 Construcción de unidades de vivienda 
4 Financiamiento directo a los compradores 
5 Construcción de infraestructura fuera del terreno 
 
11.5.5.4 Entregables de la Gestión del Alcance 
Tabla 103 Entregables de la Gestión del Alcance 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE 
1 Plan de la Gestión del Alcance 




11.5.6 Gestión de la Comunicación 
En la gestión de la comunicación requerirá juntas de revisión y reportes de estatus 
dentro del contexto de un plan global de comunicaciones.  Siempre se aplicará una 
comunicación proactiva y creativa que se define en un plan de comunicaciones que se 
explicará en el siguiente cuadro. 
Tabla 104 Gestión de la Comunicación del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# COMUNICACIÓN MEDIO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 
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11.5.6.1 Plan de la Comunicación 
 
Gráfico 165 Plan de la Comunicación 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.6.2 Entregables de la Gestión de la Comunicación 
Tabla 105 Entregables de la Gestión de la Comunicación 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
1 Plan de la Gestión de las Comunicaciones 
2 Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Obligatorios Informativos De Mercadotecnia
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11.5.7 Gestión de Riesgos 
Un riesgo es un evento negativo que puede suscitarse en el transcurso de la 
ejecución de uno o varios objetivos de un proyecto.  La gestión de riesgo identifica los 
riesgos posibles y establece un Plan de Gestión para aminorar la posibilidad de daños o 
perjuicios en el proyecto. (Mochal, 2011) 
 
Gráfico 166 Gestión del Riesgo 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.7.1 Identificación y Calificación del Riesgo 
Con la ayuda y participación de los equipos se obtendrá una correcta identificación 
de los riesgos, de manera que se podrá establecer los principales eventos que puedan influir 
negativa o positivamente al proyecto, obviamente prestando mayor atención a aquellos que 
afecten negativamente a los objetivos del mismo. 
Tabla 106 Calificación del Riesgo 
Fuente: PMBOK 
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11.5.7.2 Riesgos Identificados en el Proyecto 
Tabla 107 Riesgos Identificados en el proyecto 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# RIESGOS IMPACTO A/M/B PLAN DE CONTINGENCIA 
1 Incumplimiento de Proveedores A 
Proveedores sustitutos 
Contratos de exclusividad 
2 Financiamiento del Promotor M Convenio con bancos 
3 Financiamiento del Comprador A 
Convenio con bancos 
Convenio con BIESS 
4 Cambios a Normativa Legal A 
Revisión de presupuesto 
Revisión de cronograma 
Suspensión del proyecto 
5 Competencia B 
No existe competencia directa 
Poca competencia en la zona 
 
11.5.7.3 Monitoreo de Riesgos 
El monitoreo continuo es parte esencial en la gestión de riesgos para tener 
conocimiento de la probabilidad e impacto de los mismos y si han tenido alguna variación, 
además ayuda a identificar la aparición de nuevos riesgos. El responsable de esta actividad 
es el Director de Proyecto, quien registrará en la Matriz de Riesgos el estado de estos. 
11.5.7.4 Entregables de la Gestión de Riesgos 
Tabla 108 Entregables de la Gestión de Riesgos 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DE RIEGOS 
1 Plan de Gestión de los Riesgos 
 
11.5.8 Gestión de los Recursos Humanos 
En la gestión de recursos humanos se basa en la formulación de un plan de recursos 
humanos, políticas, responsabilidades, descripción de puestos y estrategias. Estos procesos 





Tabla 109 Gestión de Recursos Humanos 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 
1 Necesidades de Recursos 
Desglose de trabajo y entregables 
Asignación de actividades y horarios 
2 Adquisición de Recursos Combinación de personal y habilidades 
3 Integración de Personal a un Equipo 
Organización de reuniones de arranque 
Comunicación de procesos de gestión 
Reuniones de integración 
4 Asignación de Actividades 
Revisión de cronograma en cada reunión 
Análisis de asignación de trabajo 
5 Monitoreo de Actividades 
Verificación de actividades según el 
cronograma 
6 Monitoreo de Motivación 
Corrección de tareas mal realizadas 
Elogio o motivación al personal 
7 Resumen de Trabajo al Cierre de Obra 
Resumen de trabajo 
Solución de conflictos dentro del equipo 
 
11.5.8.1 Entregables de la Gestión de Recursos Humanos 
Tabla 110 Entregables de la Gestión de Recursos Humanos 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
1 Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
2 Asignación de personal al proyecto 
3 Calendario de recursos 
4 Actualización al plan para la dirección del proyecto 
 
11.5.9 Gestión de la Calidad 
La gestión de calidad se basa en comprender los requerimientos y expectativas del 
cliente, todo con referencia a la calidad para lo cual se propondrá un proceso cíclico que 
requerirá de retroalimentación continua para alcanzar su éxito. 
11.5.9.1 Planificación 
El plan que se ejecutará para la gestión de calidad se basa en establecer 
lineamientos y procedimientos para que los entregables se realicen y ejecuten de manera 
correcta.  En la gestión de calidad de Parkview vamos a incluir: roles y requerimientos, 
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criterios de determinación y validez, procesos de requerimiento de calidad, actividades de 
aseguramiento de la calidad, actividades de control y herramientas y estándares de calidad. 
11.5.9.2 Aseguramiento de la Calidad 
En el aseguramiento de calidad se ejecutarán las actividades de garantías de acuerdo 
al cronograma de proyecto. 
11.5.9.3 Control de la Calidad 
Mientras el proyecto esté en curso se realizará actividades de control de calidad 
para cada uno de los entregables previstos y en el tiempo colocado en los cronogramas. 
11.5.9.4 Retroalimentación 
El proyecto se basará en una actualización constante de los procesos de las 
actividades para el control y seguimiento de las mismas. Se evaluará los procesos con el fin 
de tener una constante retroalimentación para ir mejorando la planificación. El objetivo 
principal es tener un proceso cíclico de mejoramiento. 
11.5.9.5 Creación de la Tabla de Puntuación del Proyecto 
 
Gráfico 167 Tabla de Puntuación de la Calidad 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.9.6 Entregables de la Gestión de Calidad 
Tabla 111 Entregables de la Gestión de Calidad 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
1 Plan de la Gestión de la Calidad 
2 Métricas de Calidad 
3 Listas de verificación de calidad 
4 Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Identificar un 
Criterio para el 
Exito
Crear un Balance 














11.5.10Gestión de las Adquisiciones 
La gestión de adquisiciones del proyecto Parkview incluirá los procesos de 
dirección de proyectos relacionados con la compra o adquisición de los productos, 
servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto ya que no es 
posible generarlos dentro del propio proyecto. (Mochal, 2011)  
11.5.10.1 Plan de las Adquisiciones 
 
Gráfico 168 Plan de las Adquisiciones 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.10.2 Creación del Plan de Gestión de Adquisiciones 
Tabla 112 Plan de Gestión de Adquisiciones 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# PLAN DE CREACIÓN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
1 Proceso de adquisiciones, asignación de roles y responsabilidades 
2 Necesidades de contratación, incluye tiempo y costos 
3 Proceso de selección de proveedores 
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11.5.10.3 Tipos de contratos que usará el proyecto 
 
Gráfico 169 Tipo de Contrato que usará el Proyecto 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
11.5.10.4 Entregables de la Gestión de Adquisiciones 
Tabla 113 Entregables de la Gestión de Adquisiciones 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
1 Plan de Gestión de las Adquisiciones 
2 Enunciado del trabajo relativo a adquisiciones 
3 Documentos de las adquisiciones 
4 Criterios de selección de proveedores 
5 Decisiones de hacer o comprar 
6 Solicitudes de cambio 
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11.6 Conclusiones de la Gerencia del Proyecto 
Tabla 114 Matriz de Conclusiones de la Gerencia del Proyecto 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena 
# GESTIÓN OBSERVACIÓN VIABILIDAD 
1 Definición del Proyecto 
Se identifica el proyecto y 
todos los interesados 
+ 
2 Integración  
Se manejará el proyecto de 
forma integrada para un 
mejor control  
+ 
3 Cronograma y Presupuesto 
Se reconoce el tiempo y 
costo que tendrá el proyecto 
+ 
4 Polémicas 
Se identifica problemas que 
podrían ser potenciales 
riesgos para el proyecto 
+ 
5 Alcance 
Se define el producto y todas 




Se usarán herramientas que 




Se consideran futuros riesgos 
y se crea un plan de 
contingencia 
+ 
8 Recursos Humanos 
Se manejará de forma 
eficiente a la mano de obra 
+ 
9 Calidad 
Se utilizarán métricas para 




Se hará uso de la 
subcontratación para ahorrar 
recursos y tiempo 
+ 
 
La metodología de Ten Step para la gerencia de proyectos se presenta como una 
herramienta útil para la planificación, ejecución y cierre del proyecto Urbanización 
Bosques de Miraflores, una vez revisadas cada una de las gestiones, se pueden identificar 
las variables internas y externas que afectarán al proyecto y que planes de contingencia se 
tendrá a la mano para evitar la pérdida de tiempo y recursos. El proyecto necesitará de un 
director de proyecto que se encargará de llevar al éxito la ejecución de este producto 




12.1 Capacidad de Uso de las Tierras Cantón Cayambe 
 
Gráfico 170 Capacidad de Uso de las Tierras Cantón Cayambe 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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12.2 Infraestructura y Servicios del Cantón Cayambe 
 
Gráfico 171 Infraestructura y Servicios del Cantón Cayambe 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano. 




12.3 Disponibilidad de Servicios Básicos Cantón Cayambe 
 
Gráfico 172 Disponibilidad de Servicios Básicos Cantón Cayambe 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano. 




12.4 Fichas de Mercado de Proyectos Inmobiliarios 
 
Gráfico 173 Ficha de Mercado 01 
Fuente: Visita de Campo. 




Gráfico 174 Ficha de Mercado 02 
Fuente: Visita de Campo. 




Gráfico 175 Ficha de Mercado 03 
Fuente: Visita de Campo. 




Gráfico 176 Ficha de Mercado 04 
Fuente: Visita de Campo. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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12.5 Fichas de Mercado de Lotes 
 
Gráfico 177 Ficha de Mercado 05 
Fuente: Visita de Campo. 




Gráfico 178 Ficha de Mercado 06 
Fuente: Visita de Campo. 





Gráfico 179 Ficha de Mercado 07 
Fuente: Visita de Campo. 





Gráfico 180 Ficha de Mercado 08 
Fuente: Visita de Campo. 





Gráfico 181 Ficha de Mercado 09 
Fuente: Visita de Campo. 





Gráfico 182 Ficha de Mercado 10 
Fuente: Visita de Campo. 





Gráfico 183 Ficha de Mercado 11 
Fuente: Visita de Campo. 




Gráfico 184 Ficha de Mercado 12 
Fuente: Visita de Campo. 





Gráfico 185 Ficha de Mercado 13 
Fuente: Visita de Campo. 





Gráfico 186 Ficha de Mercado 14 
Fuente: Visita de Campo. 





Gráfico 187 Ficha de Mercado 15 
Fuente: Visita de Campo. 





Gráfico 188 Ficha de Mercado 16 
Fuente: Visita de Campo. 




12.6 Modelo de Encuesta 
 
Gráfico 189 Modelo de Encuesta 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Marco Carrillo Cadena. 
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12.7 Presupuesto al 30 de agosto de 2017 
 
Gráfico 190 Presupuesto del Proyecto a agosto de 2017 parte 1 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Bosques de Miraflores 





Gráfico 191 Presupuesto del Proyecto a agosto de 2017 parte 2 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Bosques de Miraflores 






Gráfico 192 Presupuesto del Proyecto a agosto de 2017 parte 3 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Bosques de Miraflores 





Gráfico 193 Presupuesto del Proyecto a agosto 2017 parte 4 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Bosques de Miraflores 





12.8 Cronograma Valorado al 30 de agosto de 2017 
 
Gráfico 194 Cronograma Valorado a agosto de 2017 parte 1 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Bosques de Miraflores 






Gráfico 195 Cronograma Valorado a agosto de 2017 parte 2 
Fuente: Carrillo Serrano Arquitectos – Proyecto Bosques de Miraflores 
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